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1.  UVOD 

 

1.1.  POLAZIĢTA ZA IZRADU PLANA ZATVARANJA ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U 

RH 

 

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (RH) za razdoblje 2017. do 2022. (ăNarodne 

novineò, br. 3/17) (u daljnjem tekstu PGORH) odreŅuje i usmjerava gospodarenje otpadom na 

podruńju RH te se na temelju analize postojełeg stanja na podruńju gospodarenja otpadom i ciljeva 

gospodarenja otpadom odreŅuju mjere za unaprjeŅivanje postupaka pripreme za ponovnu uporabu, 

recikliranje i drugih postupaka oporabe i zbrinjavanja otpada.  

 

PGORH u poglavlju  7.4. Mjere sanacija lokacija oneńiģłenih otpadom odreŅene su mjere koje je 

potrebno provesti za ostvarenje Cilja 4. Sanirati lokacije oneńiģłene otpadom. Mjera 4.1. je Izrada 

plana zatvaranja odlagaliģta neopasnog otpada (Plan) u okviru koje je potrebno i zraditi Plan 

zatvaranja odlagaliģta neopasnog otpada za podruńje svake ĥupanije na temelju postojełih 

raspoloĥivih kapaciteta i drugih relevantnih kriterija, a koji łe ukljuńiti i daljnje odlaganje otpada 

nakon 31.12.2018. godine na usklaŅena odlagaliģta.  

 

Odlukom o implementaciji Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. -2022. godine  

dodatno su razraŅene potrebne aktivnosti programa/projekata (APP), nositelji APP, izvori 

financiranja, pokazatelji ostvarenja APP i rokovi za realizaciju mjera odreŅenih Planom. Na taj 

nańin łe se osigurati brĥa provedba i prałenje Plana na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, te 

omogułiti bolju iskoriģtenost EU sredstava osiguranih za provoŅenje mjera za gospodarenje 

otpadom.  

 

Sukladno danim smjernicama, predmetni Plan ima za cilj temeljem odreŅenih kriterija odrediti 

redoslijed zatvaranja odlagaliģta neopasnog otpada po ĥupanijama koji łe rezultirati zatvaranjem 

neusklaŅenih odlagaliģta i usklaŅivanjem odlagaliģta neopasnog otpada do otvaranja centara za 

gospodarenje otpadom (CGO). Kroz Plan łe se, u prvom dijelu, sistematski i temeljito predstaviti 

stanje u kojem se postojeła, aktivna odlagaliģta neopasnog otpada nalaze. Zatim łe se metodoloģki 

na osnovu prezentiranih kriterija analizirati prioritet pri sanaciji i zatvaranju navedenih odlagaliģta.  

 

Pojmovi koriģteni u ovom Planu 

 

Biorazgradivi otpad je svaki otpad ili dio otpada koji podlijeĥe anaerobnoj ili aerobnoj razgradnji; 

Biootpad je bioloģki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kułanstava, 

restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slińni otpad iz proizvodnje prehrambenih 

proizvoda;  

Centar za gospodarenje otpadom je sklop viģe meŅusobno funkcionalno i/ili tehnoloģki povezanih 

graŅevina i ureŅaja za obradu komunalnog otpada; 

Eluat je proizvod i/ili rezultat laboratorijske simulacije procjeŅivanja voda; 
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Gospodarenje otpadom  su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge 

obrade otpada, ukljuńujułi nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na 

lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik;  

GraŅevina za gospodarenje otpadom je graŅevina za sakupljanje otpada (skladiģte otpada, 

pretovarna stanica i reciklaĥno dvoriģte), graŅevina za obradu otpada i centar za gospodarenje 

otpadom. Ne smatra se graŅevinom za gospodarenje otpadom graŅevina druge namjene u kojoj se 

obavlja djelatnost oporabe otpada  

Komunalni otpad je otpad nastao u kułanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu slińan otpadu iz 

kułanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i ģumarstva; 

Mijeģani komunalni otpad je otpad iz kułanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je 

po svojstvima i sastavu slińan otpadu iz kułanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni 

pojedini materijali (kao ģto je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada oznańen kao 20 03 01; 

Neopasni otpad je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) 

br. 1357/2014;  

NeusklaŅeno odlagaliģte  je odlagaliģte koje ne ispunjava uvjete propisane Pravilniku o nańinima i 

uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliģta otpada (ăNarodne novineó 

br. 114/15)  i odreŅeno je odlukom iz ńlanka 26. Zakona o odrĥivom gospodarenju otpadom 

(ăNarodne novineó br. 94/13 i 73/17); 

Odlagaliģni plin se odnosi na sve plinove koje stvara/proizvodi odloĥeni otpad na odlagaliģtu; 

Odlagaliģte otpada je graŅevina namijenjena odlaganju otpada na povrģinu ili pod zemlju 

(podzemno odlagaliģte), ukljuńujułi: 

¶ interno odlagaliģte otpada na kojem proizvoŅań otpada odlaĥe svoj otpad na samom mjestu 

nastanka, 

¶ stalno odlagaliģte otpada, ili njegov dio, koje se moĥe koristiti za privremeno skladiģtenje 

otpada (npr. za razdoblje dulje od jedne godine),  

¶ iskoriģtene povrģinske kopove (eksploatacijska polja) ili njihove iskoriģtene dijelove nastale 

rudarskom eksploatacijom i/ili istraĥivanjima koji su pogodni za odlaganje otpada sukladno 

ovom Pravilniku i koji su predviŅeni i mogułi sukladno posebnim propisima koji reguliraju 

rudarstvo.  

U odlagaliģte otpada se ne ubraja: 

¶ graŅevina ili skladiģte gdje se otpad istovaruje radi omogułavanja njegove pripreme za 

daljnji prijevoz do mjesta oporabe i/ili zbrinjavanja na drugim lokacijama,  

¶ mjesto skladiģtenja otpada prije oporabe i/ili zbrinjavanja istoga u razdoblju do tri godine, 

ili  

¶ mjesto skladiģtenja otpada prije zbrinjavanja u razdoblju do godine dana; 

Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacu je, namjerava ili mora odbaciti;  
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Pretovarna stanica  (transfer stanica)  je graŅevina za skladiģtenje, pripremu i pretovar otpada 

namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja;  

Procjedna voda  se odnosi na svaku tekułinu koja prolazi kroz odloĥeni otpad, u njemu nastaje ili je 

u njemu sadrĥana; 

Proizvodni otpad  je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim 

procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog 

proizvoŅańa; 

Sanacija odlagaliģta otpada su aktivnosti pod kojima se podrazumijeva: izrada  projektne i druge 

dokumentacije sukladno propisima, rjeģavanje imovinsko pravnih odnosa vezanih za lokaciju 

odlagaliģta, postupak ishoŅenja odobrenja za graŅenje, izvoŅenje graŅevinskih radova koji 

omogułuju da se odlaganje otpada obavlja sukladno ovom Pravilniku i zatvaranje odlagaliģta nakon 

puģtanja u rad centra za gospodarenje otpadom ili popunjavanja odlagaliģnih kapaciteta 

odlagaliģta;  

 

Odlaganje na sanitaran nańin podrazumijeva odlaganje otpada na odlagaliģtu koje je usklaŅeno s 

Pravilnikom o nańinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliģta 

otpada (ăNarodne novineó br. 114/15), s time da nije ispunjen uvjet predobrade komunalnog 

otpada prije odlaganja.  

 

Institucionalni okvir gospodarenja otpadom  

 

Gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku. Gospodarenje otpadom osiguravaju 

Vlada RH i Ministarstvo zaģtite okoliģa i energetike propisivanjem mjera gospodarenja otpadom. 

Provedbena tijela na drĥavnoj razini su Hrvatska agencija za okoliģ i prirodu (HAOP) i Fond za 

zaģtitu okoliģa i energetsku uńinkovitost (FZOEU). JLS i JP(R)S duĥna je na svom podruńju osigurati 

uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom. Viģe JLS i JP(R)S mogu sporazumno 

osigurati zajednińku provedbu mjera gospodarenja otpadom. 

 

Hrvatski sabor  donosi odgovarajułe zakonodavstvo i nacionalne strategije, poput Zakona o 

odrĥivom gospodarenju otpadom i Strategije gospodarenja otpadom. Saborski odbori daju miģljenja 

o pojedinim zakonima i dokumentima. Vlada donosi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 

i uredbe, predlaĥe Saboru odgovarajułe zakonodavstvo i strategije te odreŅuje lokacije graŅevina u 

sustavu gospodarenja otpadom. Drĥava je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za 

spaljivanje otpada.  

 

Ministarstvo zaģtite okoliģa i energetike (MZOE) obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom 

planskih dokumenata u gospodarenju otpadom, izradom propisa iz podruńja gospodarenja otpadom, 

poslove vezane uz uspostavu sustava gospodarenja otpadom, izdavanje dozvola, rjeģenja i potvrda 

za gospodarenje otpadom iz nadleĥnosti Ministarstva te poslove prekogranińnog prometa otpadom. 

MZOIE obavlja upravni nadzor i inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o odrĥivom gospodarenju 

otpadom i njegovih podzakonskih propisa. U nadleĥnosti MZOE je takoŅer i nadzor nad poslovanjem 

nekih drĥavnih i javnih institucija, izmeŅu ostalog Hrvatske agencije za okoliģ i prirodu i Fonda za 
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zaģtitu okoliģa i energetsku uńinkovitost. 

 

Fond za zaģtitu okoliģa i energetsku uńinkovitost (FZOEU) izvanprorańunska je ustanova s javnim 

ovlastima u vlasniģtvu Republike Hrvatske koja kroz ubiranje raznih naknada zaģtite okoliģa 

osigurava dodatna sredstva za financiranje projekata, programa i slińnih aktivnosti u podruńju 

zaģtite i unapreŅenja okoliģa, nadleĥna je pri donoģenju upravnih akata u svezi plałanja naknada i 

posebnih naknada te osigurava voŅenje ońevidnika obveznika plałanja. 

 

Hrvatska agencija za okoliģ i prirodu (HAOP) neovisna je javna ustanova osnovana uredbom Vlade 

Republike Hrvatske u lipnju 2015., a s djel ovanjem je zapońela 17. rujna 2015. HAOP je nastao 

spajanjem Agencije za zaģtitu okoliģa (AZO) i Drĥavnog zavoda za zaģtitu prirode (DZZP) te je 

preuzeo njihove poslove prikupljanja i objedinjavanja podataka i informacija o okoliģu i prirodi radi 

osiguravanja i prałenja provedbe politike zaģtite okoliģa i prirode, odrĥivog razvitka te ostale 

struńne poslove u vezi sa zaģtitom okoliģa i prirode. HAOP je nadleĥna za razvoj i voŅenje 

informacijskog sustava gospodarenja otpadom, izradu propisanih izvjeģła o gospodarenju otpadom, 

razvoj i voŅenje Registra djelatnosti gospodarenja otpadom i Elektronińkog ońevidnika o nastanku i 

tijeku otpada (e -ONTO). 

 

Jedinice podruńne (regionalne) samouprave  (JP(R)S) su nadleĥne za planiranje lokacija 

odlagaliģnih ploha za zbrinjavanje azbestnog otpada i lokacija odlagaliģta otpada, a zajedno s 

jedinicama lokalne samouprave osiguravaju kapacitete za obradu mijeģanog komunalnog otpada, 

izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom za koje nije nadleĥno MZOE, provjeru usklaŅenosti 

plana gospodarenja otpadom proizvoŅańa otpada, te provjeru usklaŅenosti (i izdavanje prethodne 

suglasnosti) planova gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave s Planom gospodarenja 

Republike Hrvatske. 

 

Inspekcija zaģtite okoliģa provodi nadzor nad primje nom Zakona o odrĥivom gospodarenju otpadom 

i podzakonskih propisa.  

 

Informacijski sustav gospodarenja otpadom (ISGO)  sluĥi u nadzoru provedbe i upravljanjem 

sustavom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Sastavni je dio informacijskog sustava zaģtite 

okoliģa koji se vodi prema zakonu kojim se ureŅuje zaģtita okoliģa. Zakonom o odrĥivom 

gospodarenju otpadom odreŅen je sadrĥaj ISGO-a, procedure dostavljanja i voŅenja podataka, 

rokovi i obrasci na kojima se podaci dostavljaju. VoŅenje ISGO-a povjereno je H AOP-u, a nadzor 

nad izvrģavanjem poslova voŅenja ISGO-a ima Ministarstvo zaģtite okoliģa i energetike. 

 

Jedinice lokalne samouprave  (JLS) su nadleĥne za osiguravanje javne usluge prikupljanja 

komunalnog otpada, planiranje lokacija graŅevina od lokalnog znańaja, te provedbu obveza 

propisanih Planom gospodarenja otpadom RH, te ostalo sukladno ZOGO-u. TakoŅer, jedinice lokalne 

samouprave duĥne su, sukladno ZOGO-u provoditi Plan gospodarenja otpadom RH, ģto posebice 

ukljuńuje projekte odreŅene Popisom projekata vaĥnih za provedbu Plana gospodarenja otpadom 

RH. 
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Ostali sudionici koji sudjeluju u gospodarenju otpadom su trgovańka druģtva u javnom vlasniģtvu 

JP(R)S i JLS (koja obavljaju usluge sakupljanja, odnosno obrade odreŅene posebne kategorije 

otpada, pruĥanje javne usluge prikupljanja mijeģanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada. 

Upravljaju radom CGO, sortirnice, reciklaĥnog centra), trgovańka druģtva u privatnom vlasniģtvu 

(pravne osobe i fizińke osobe ð obrtnici koje obavljaju neku od djelatnosti gosp odarenja otpadom)  

koja su ukljuńena u gospodarenje otpadom obavljanjem djelatnosti gospodarenja otpadom i sluĥba 

za komunalni red jedinice lokalne samouprave.  

 

Zakonodavni okvir gospodarenja otpadom 

 

Zakon o odrĥivom gospodarenju otpadom (ăNarodne novineó br. 94/13 i 73/17) utvrŅuje mjere za 

sprjeńavanje ili smanjenje ģtetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliģ na nańin 

smanjenja kolińina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se ureŅuje gospodarenje otpadom bez 

uporabe rizińnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliģ, uz koriģtenje vrijednih svojstava otpada. 

Odredbe Zakona o odrĥivom gospodarenju otpadom utvrŅuju sustav gospodarenja otpadom 

ukljuńujułi red prvenstva gospodarenja otpadom, nańela, ciljeve i nańin gospodarenja otpadom, 

strateģke i programske dokumente u gospodarenju otpadom, nadleĥnosti i obveze u gospodarenju 

otpadom, lokacije i graŅevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, 

prekogranińni promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski 

nadzor nad gospodarenjem otpadom. 

 

Prema Zakonu o odrĥivom gospodarenju otpadom ăotpadó je svaka tvar ili predmet koji posjednik 

odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.  

 

Dvije su osnovne raģńlambe otpada: 

¶ prema mjestu nastanka  

¶ prema opasnosti 

 

Prema mjestu nastanka  razlikuju se dvije osnovne vrste otpada, komunalni otpad  i proizvodni 

otpad. 

 

Prema opasnosti razlikuju se tri vrste otpada, neopasni otpad, opasni otpad i inertni otpad  

 

Na temelju Zakona o odrĥivom gospodarenju otpadom donesen je niz podzakonskih propisa kojima 

se ureŅuju opła pitanja u gospodarenju otpadom, pitanja vezana za pojedine nańine zbrinjavanja 

otpada te pitanja gospodarenja nizom posebnih kategorija otpada.  

 

Pravilnik o nańinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliģta 

otpada (ăNarodne novineó br. 114/15) donesen je na temelju ZOGO-a. Pravilnikom se propisuju 

kategorije odlagaliģta otpada, postupci i drugi uvjeti za odlaganje otpada, postupci i drugi uvjeti za 

prihvat otpada u podzemna odlagal iģta otpada, granińne vrijednosti emisija u okoliģ kod odlaganja 

otpada i uvjeti i mjere u svezi s planiranjem, gradnjom, radom i zatvaranjem odlagaliģta i 

postupanjem nakon njihova zatvaranja, u suradnji s ministricom nadleĥnom za prostorno 
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planiranje, mi nistrom nadleĥnim za pomorstvo i ministrom nadleĥnim za vodno gospodarstvo. U 

predmetnom Planu se vrlo ńesto navodi kao Pravilnik. 

 

Strateģko-planski dokumenti gospodarenja otpadom  

 

Strateģko-planski dokumenti gospodarenja otpadom su:  

¶ Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (ăNarodne novineó br. 130/05),  

¶ Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. ð 2022. godine 

(ăNarodne novineó br. 3/2017),  

¶ Plan gospodarenja otpadom pojedine jedinice lokalne samouprave (JLS).  

 

Strategijom  gospodarenja otpadom Republike Hrvatske  (ăNarodne novineó br. 130/05) se ureŅuje 

gospodarenje razlińitim vrstama otpada na teritoriju Republike Hrvatske, od njegova nastanka do 

konańnog odlaganja, s osnovnim ciljem ostvarivanja i odrĥavanja cjelovitog sustava gospodarenja 

otpadom koji je  ustrojen prema suvremenim europskim standardima i zahtjevima, a sa svrhom da 

se maksimalno izbjegne, odnosno smanji nastajanje otpada, smanji, na najmanju mogułu mjeru, 

nepovoljni utjecaj otpada na ljudsko zdravlje, okoliģ i klimu, te da se cjelokupno gospodarenje 

otpadom uskladi s nańelima odrĥivog razvoja. Strategija sadrĥi osobito: ocjenu postojełeg stanja 

gospodarenja otpadom, osnovne ciljeve i mjere za gospodarenje otpadom, mjere za gospodarenje 

opasnim otpadom, te smjernice za oporabu i zbrinjavanje otpada. Strategija, kao sastavni dio 

Nacionalne strategije zaģtite okoliģa (ăNarodne novineó br. 46/02), sadrĥi ocjenu postojełeg stanja 

u gospodarenju otpadom, strateģke i kvantitativne ciljeve i mjere za postizanje tih ciljeva, 

smjernice, procjenu investicija i izvore financiranja.  

 

Kada govori o sudionicima u gospodarenju otpadom , Strategija gospodarenja otpadom Republike 

Hrvatske navodi da su lokalne vlasti odgovorne za donoģenje planova gospodarenja otpadom i 

odreŅivanje lokacija u prostornim planovima, za provedbu mjera za gospodarenje komunalnim 

otpadom te za prikupljanje i dostavljanje podataka.  

 

Strategija postavlja strateģke ciljeve koji se ostvaruju, izmeŅu ostalog, i planovima gospodarenja 

otpadom. Strateģki ciljevi su: (1) izbjegavanje nastajanja i smanjivanje kolińina otpada na izvoru te 

otpada kojega se mora odloĥiti, uz materijalnu i energetsku oporabu otpada; (2) razvitak 

infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom IVO (stvaranje uvjeta za uńinkovito 

funkcioniranje sustava); (3) smanjivanje rizika od otpada; (4) dop rinos zaposlenosti u Hrvatskoj; (5) 

edukacija upravnih struktura, struńnjaka i javnosti za rjeģavanje problema gospodarenje otpadom.  

 

Za ostvarivanje postavljenih ciljeva odreŅene su opłe i posebne mjere. Jedna od posebnih mjera za 

izbjegavanje i smanjiva nje kolińina otpada je donoģenje Planova gospodarenja otpadom.    

 

U smjernicama za gospodarenje komunalnim otpadom navodi se da je prigodom izrade planova za 

gospodarenje otpadom potrebno stimulirati suradnju jedinica lokalne i regionalne samouprave, da 
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je prostornim planovima potrebno utvrditi lokacije za mreĥu graŅevina i postrojenja za 

gospodarenje komunalnim otpadom, da je potrebno izraditi programe izobrazbe za ciljane skupine 

kao nacionalnu kampanju i godiģnje kampanje u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, 

uńinkovito prikupljati i koristiti naknade za otpad koji se ponovno ne koristi veł odlaĥe, a naknade 

trebaju pokriti troģkove sanacije, poslovanja i odrĥavanja odlagaliģta otpada, itd.  

 

Kako bi se postigle glavne zadałe za unapreŅivanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom 

potrebno je, izmeŅu ostalog, organizirati ĥupanijske centre za gospodarenje otpadom (maksimalno 

do 21), organizirati mreĥu pretovarnih stanica (oko 25), organizirati mreĥu sabirnih mjesta za 

odvojeno skupljanje otpada ( zeleni otoci i mreĥu reciklaĥnih dvoriģta), sanirati odlagaliģta otpada 

prema kriterijima EU -a i dinamici koju odreŅuju planovi gospodarenja otpadom, zatvoriti 

odlagaliģta otpada prema utvrŅenim kriterijima i dinamici koju odreŅuju planovi gospodarenja 

otpadom, prema potrebi, sanirati, te dograditi i opremiti postojeła odlagaliģta koja ostaju u 

funkciji (vremensko trajanje utvrŅuje se planovima gospodarenja otpadom, te drugim 

dokumentima),  sagraditi postrojenja za kompostiranje biorazgradivog otpada uz pret hodno 

izbjegavanje nastajanja i o dvojeno skupljanje te poticati is koriģtavanja biomase i bioplina. 

 

Jedinice lokalne samouprave (opłine i gradovi) odgovorne su u provedbi slijedełih aktivnosti: 

¶ prostornim planovima utvrŅivati lokacije za graŅevine i postrojenja za gospodarenje 

otpadom,  

¶ donositi planove gospodarenja otpadom, usklaŅene s drĥavnim planom gospodarenja 

otpadom,  

¶ organizirati prikupljanje i sigurno odlaganje (komunalnog) otpada u skladu sa 

standardima i planom gospodarenja otpadom opłine/grada, 

¶ sustavno educirati i informirati lokalne upravne strukture i stanovniģtvo, 

¶ omogułiti odvojeno prikupljanje sekundarnih sirovina i biootpada, te organizirati prijevoz 

do centara za gospodarenje otpadom,  

¶ dostavljati podatke u skladu s propisima,  

¶ stimulirati ku povanje ekoloģki prihvatljivih proizvoda. 

 

Strategija gospodarenja otpadom RH navodi da je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, 

kao pravna i pravno-dokumentacijska osnova, instrument  za provoŅenje smjernica iz Strategije.  

 

Plan gospodarenja otpad om Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022.  godine  (ăNarodne 

novineò, br. 3/17) odreŅuje i usmjerava gospodarenje otpadom na podruńju RH te se na temelju 

analize postojełeg stanja na podruńju gospodarenja otpadom i ciljeva gospodarenja otpadom 

odreŅuju mjere za unaprjeŅivanje postupaka pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i drugih 

postupaka oporabe i zbrinjavanja otpada.  

 

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske sadrĥi: 
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- analizu i ocjenu stanja gospodarenja otpadom i analizu i utvrŅivanje lokacija oneńiģłenih 

otpadom,  

- osnovne ciljeve gospodarenja otpadom,  

- vrste, kolińine i porijeklo proizvedenog otpada na podruńju Republike Hrvatske, otpad koji 

łe se vjerojatno isporuńivati iz ili u Republiku Hrvatsku te procjenu budułih tokova otpada, 

- postojełe sustave i mreĥu graŅevina i ureŅaja za gospodarenje otpadom ukljuńujułi sve 

programe/sustave gospodarenja posebnim kategorijama otpada,  

- procjenu razvoja tijeka otpada, potrebe i nańin uspostave novih sustava i mreĥe graŅevina i 

ureŅaja za gospodarenje otpadom,  

- kriterije za odreŅivanje nańelnih lokacija i potrebnih kapaciteta novih graŅevina i ureŅaja 

za gospodarenje otpadom, 

- opłe tehnińke zahtjeve za graŅevine i ureŅaje za gospodarenje s otpadom, 

- organizacijske aspekte gospodarenja otpadom i raspodjela o dgovornosti izmeŅu privatnih i 

javnih subjekata koji se bave gospodarenjem otpadom,  

- popis projekata Republike Hrvatske, jedinica regionalne samouprave i jedinica lokalne 

samouprave vaĥnih za provedbu Plana, 

- izvore i visine financijskih sredstava za provedb u svih mjera gospodarenja otpadom,  

- procjenu korisnosti i prikladnosti uporabe ekonomskih i drugih instrumenata u gospodarenja 

otpadom uz nesmetano funkcioniranje unutarnjeg trĥiģta, 

- mjere i smjernice (politike) za provedbu Plana  

- nańin i rokovi izvrģenja Plana. 

 

Planom gospodarenja otpadom RH propisani su sljedełi nacionalni ciljevi u gospodarenju otpadom 

koje je potrebno postiłi do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu: 
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Br.  CILJEVI 

1.  

 

Unaprijediti sustav 

gospodarenja komunalnim 

otpadom  

Cilj 1.1  
Smanjiti ukupnu kolińinu proizvedenog 

komunalnog otpada za 5%   

Cilj 1.2  

 

Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog 

komunalnog otpada (prvenstveno papir, 

staklo, plastika, metal, biootpad i dr.)  

Cilj 1.3  

Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog 

biootpada koji je sastavni dio komunalnog 

otpada  

Cilj 1.4  
Odloĥiti na odlagaliģta manje od 25% mase 

proizvedenog komunalnog otpada 

2.  

 

Unaprijediti sustav 

gospodarenja posebnim 

kategorijama otpada  

Cilj 2.1  
Odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog 

graŅevnog otpada  

Cilj 2.2  

Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim 

muljem iz ureŅaja za prońiģłavanje otpadnih 

voda   

Cilj 2.3  
Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom 

ambalaĥom  

Cilj 2.4  
Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim 

posebnim kategorijama otpada  

3.  Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom  

4.  Sanirati lokacije oneńiģłene otpadom  

5.  Kontinuirano provoditi izobrazno -informativne aktivnosti  

6.  Unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom  

7.  Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem  otpadom   

8.  Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom  

 

Postizanje gore navedenih ciljeva u gospodarenju otpadom planirano je provedbom mjera 

propisanih Planom gospodarenja otpadom RH, a posebice provedbom projekata vaĥnih za provedbu 

Plana gospodarenja otpadom RH i provedbom odredbi Zakona o odrĥivom gospodarenju otpadom, 

pripadajułih podzakonskih akata, i provedbenih propisa u cilju unaprjeŅenja sustava gospodarenja 

otpadom.  

 

Planom gospodarenja otpadom RH predviŅen je porast nastajanja ukupnih kolińina komunalnog 

otpada. Da bi se zaustavio trend rasta proizvedenog komunalnog otpada, povełao stupanj 

odvojenog prikupljanja i recikliranja te smanjio udio odloĥenog biorazgradivog otpada potrebno je 

uspostaviti sustav gospodarenja komunalnim otpadom koji:  

¶ potińe sprjeńavanje nastanka otpada,  

¶ potińe odvajanje otpada na mjestu nastanka te 

¶ sadrĥi infrastrukturu koja omogułuje ispunjavanje ciljeva i gospodarenje otpadom 
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sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom.  

 

Takav sustav daje naglasak na ponovno koriģtenje, popravak, obnavljanje i recikliranje postojełih 

materijala i proizvoda.  

 

Prvi korak uspostave takvog sustava je osigurati provoŅenje mjera za sprjeńavanje nastanka otpada 

definirane Planom sprjeńavanja nastanaka otpada RH, koji je sastavni dio Plana gospodarenja 

otpadom RH. 

 

Najvaĥnije mjere za sprjeńavanje nastanka otpada predviŅene Planom gospodarenja otpadom RH 

su:  

¶ uspostava Centara za ponovnu uporabu i  

¶ osiguranje potrebne opreme za kułno kompostiranje.  

 

Nadalje, teĥiģte u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom je  na sustavu odvojenog sakupljanja 

komunalnog otpada i to kroz osiguranje potrebne infrastrukture za odvajanje komunalnog otpada: 

na mjestu nastanka otpada, putem reciklaĥnih dvoriģta, na javnim povrģinama te kroz provedbu 

propisa za posebne kategorije otpada (otpadna ambalaĥa, otpadne gume, otpadna EE oprema itd).   

 

Planom gospodarenja otpadom RH predviŅeno je uspostavljanje sustava gospodarenja komunalnim 

otpadom koji ukljuńuje: 

¶ kułno kompostiranje ð uspostava kułnog kompostiranja kroz dijeljenje kompostera i 

edukaciju stanovniģtva o kułnom kompostiranju, 

¶ odvojeno prikupljeni biootpad  łe se odvoziti na materijalnu oporabu u cilju 

proizvodnje komposta ili digestata i bioplina,  

¶ odvojeno prikupljeni papir, karton, metal, staklo  i plastika  łe se odvoziti na 

postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) radi povełanja 

vrijednosti odnosno kvalitete odvojeno prikupljenog otpada i pripreme otpada za 

recikliranje. Odvojeno prikupljeni otpad łe se nakon sortiranja odvoziti ovlaģtenim 

tvrtkama za recikliranje, odnosno obradu.  

¶ mijeģani komunalni otpad (ostatni otpad) łe se prikupljati u okviru javne usluge 

prikupljanja mijeģanog komunalnog otpada, a prikupljeni otpad łe se odvoziti 

dopremati do CGO-a izravno ili pute m pretovarnih stanica.  

 

Uspostavom prethodno opisanog sustava osigurat łe se ispunjenje ciljeva predviŅenih Planom 

gospodarenja otpadom RH u 2022. godini, a isto tako i promijeniti danaģnji tokovi otpada. 

 

Planom gospodarenja otpadom RH utvrŅeno je da je neophodno predvidjeti postupno 

preusmjeravanje otpada na odlagaliģta koja su usklaŅena ili u kratko vrijeme mogu postati 

usklaŅena. Postojeła odlagaliģta otpada, odnosno plohe/kazete na odlagaliģtima, koja łe nakon 31. 

prosinca 2018. godine ispunjavati uvje te za rad (usklaŅena) mołi łe nastaviti s radom, a odlagaliģta 
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koja ne ispunjavaju uvjete za nastavak rada, sukladno propisu kojim je reguliran nańin i uvjeti 

odlaganja otpada i rada za odlagaliģta otpada (neusklaŅena odlagaliģta), morat łe se zatvoriti. 

Odluka o prestanku, odnosno nastavku rada odlagaliģta koje se smatra usklaŅenim nakon 31. 

prosinca 2018. godine, kao i odluka o usklaŅenju odlagaliģta ili dijela odlagaliģta (aktivne 

plohe/kazete) uz sanaciju zatvorenih ploha/kazeta, odgovornost je vlasnika  odnosno operatera koji 

upravlja tim odlagaliģtem. 

Sukladno Zakonu o odrĥivom gospodarenju otpadom (ăNarodne novineò, br. 94/13 i 73/17), Plan 

gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave  sadrĥi najmanje sljedełe: 

1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na podruńju jedinice lokalne 

samouprave, ukljuńujułi ostvarivanje ciljeva, 

2. podatke o vrstama i kolińinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, 

odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,  

3. podatke o postojełim i planiranim graŅevinama i ureŅajima za gospodarenje otpadom te 

statusu sanacije neusklaŅenih odlagaliģta i lokacija oneńiģłenih otpadom, 

4. podatke o lokacijama odbańenog otpada i njihovom uklanjanju, 

5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjiva nja ili sprjeńavanja nastanka otpada, 

ukljuńujułi izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,  

6. opłe mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, 

7. mjere prikupljanja mijeģanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 

8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada, 

9. popis projekata vaĥnih za provedbu odredbi Plana, 

10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za p rovedbu mjera 

gospodarenja otpadom, 

11. rokove i nositelje izvrģenja Plana. 

 

Jedinice lokalne samouprave duĥne su, sukladno Zakonu o odrĥivom gospodarenju otpadom 

provoditi  Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, ģto posebice ukljuńuje projekte  vaĥne za 

provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (tablica  1.) 
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Tablica 1. 1. -1.  Popis projekata vaĥnih za provedbu Plana gospodarenja otpadom RH 

Br.  Vrsta projekta  

1. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti  

2. UnaprjeŅenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom 

3. Nabava i distribucija kułnih kompostera 

4. Nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje biootpada, 

papira/kartona, stakla, metala i plastike  

5. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira/ka rtona, 

metala, stakla, plastike i drva (sortirnica)  

6. Izgradnja postrojenja za bioloģku obradu odvojeno prikupljenog biootpada 

7. Izgradnja reciklaĥnih dvoriģta 

8. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom  

9. Izgradnja odlagaliģnih ploha za odlaganje otpada koji sadrĥi azbest 

10. Izgradnja reciklaĥnih dvoriģta za graŅevni otpad 

11. Sanacija odlagaliģta neopasnog otpada 

12. Sanacija ăcrnih tońakaò 

 

Zakljuńno 

Sanacija odlagaliģta sastavni je  dio mjera  za unapreŅivanja sustava gospodarenja komunalnim 

otpadom u okviru kojega se: 

¶ uspostavljaju  kontrolirana  i ureŅena odlagaliģta kao dio mreĥe postrojenja  i graŅevina 

nuĥnih za funkcioniranje  sustava gospodarenja otpadom,  

¶ postupno zatvaraju  druga odlagaliģta, uz prethodno saniranje njihova  utjecaja  na okoliģ, 

ljudsko zdravlje  i krajobraz,  

¶ saniraju lokacije  oneńiģłene otpadom (ăcrne tońkeó, ădivlja ó odlagaliģta). 

 

Za uńinkovitost programa sanacije potrebno je  provesti  sljedełe aktivnosti:  

¶ nastaviti  zapońete ăinterventne  mjereó i zahvate, 

¶ sagraditi  centre  za gospodarenja otpadom,  

¶ cjelovito  sanirati  sluĥbena i nenadzirana odlagaliģta, 

¶ meŅusobno povezivati  i usuglaģavati aktivnosti  iz prethodne tri  tońke, 

¶ izraditi  smjernice  za gospodarenje s komunalnim otpadom i smjernice  za odlaganje,  

¶ izraditi  smjernice  za tipiz irana rjeģenja za projekte  sanacije i legalizacije  zateńenih 
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odlagaliģta uvaĥavajułi geografske posebnosti i kriterije  direktiva  EU-a, 

¶ izraditi  smjernice  za odabir lokacija,  ukljuńujułi i prijedlog  prostornih  cjelina  za centre  za 

gospodarenje otpadom.  

 

U svrhu ostvarivanja cilja 4. Sanirati lokacije oneńiģłene otpadom postavljenog Planom 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, potrebno je provesti sljedełe mjere: 

¶ Izrada Plana zatvaranja  odlagaliģta neopasnog otpada 

¶ Sanacija odlagaliģta neopasnog otpada 

¶ Identifikacija  novih lokacija  oneńiģłenih opasnim otpadom (ăcrne tońkeò) 

¶ Sanacija lokacija  oneńiģłenih opasnim otpadom (ăcrne tońkeò) 

¶ Sanacija lokacija  oneńiģłenih otpadom odbańenim u okoliģ 

 

Predmetni Plan zatvaranja odlagaliģta neopasnog otpada u Republici Hrvatskoj je jedna od mjera 

koja je proizaģla iz pojańanih napora Republike Hrvatske u provoŅenju cjelovitog sustava 

gospodarenja otpadom kao prvoklasnog ekoloģkog, gospodarskog i socijalnog  pitanja . Krajnji cilj 

ovog Plana jest realna procjena prioritet a i dinamike zatvaranja odlagaliģta neopasnog otpada po 

ĥupanijama unutar Republike Hrvatske. 
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1.2.  STANJE GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

Prema podacima dostupnim u PGORH u 2014. godini ukupno je evidentirano 3,7 milijuna tona 

otpada. Ta kolińina ukljuńuje komunalni i proizvodni otpad. Od navedene kolińine, 97 % jest 

neopasni otpad (oko. 3,589 mil. tona), te 3  % je opasni otpad (oko. 0,111 mil. tona).  To je znatno 

povełanje od 10,5 % u odnosu na 2012. godinu. Gledajułi prema sastavu, najvełi dio otpada 

zauzima kułanski otpad sa 31 %, dok od gospodarskih djelatnosti najviģe otpada generira usluĥna 

djelatnost sa 17  % te graŅevinski sektor sa istim udjelom, zatim slijedi preraŅivańka industrija sa 12 

% i djelatnosti gospodarenja otpadom sa 11 %. Preostalih 12 % zauzimaju ostale gospodarske 

djelatnosti.  

 

Ukupna kolińina proizvedenog komunalnog otpada u 2016. godini iznosila je 1.679.765 tona ģto 

odgovara vrijednosti od 392 kg po stanovniku. Rijeń je o porastu od oko 1,5 % u odnosu na kolińinu 

proizvedenu u prethodnoj 2015. godini.   

 

Procjena sastava mijeģanog komunalnog otpada u RH za 2015. godinu prikazana je u na slici 1.2. -1. 

 

 

Slika 1.2 .-1 Procjena sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj u 2015. godini (Izvor: HAOP, projekt: 

ăIzrada jedinstvene metodologije za analize sastava komunalnog otpada, odreŅivanje prosjeńnog sastava 

komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj i projekcija kolińina komunalnog otpadaò) 

 

U ukupnim kolińinama komunalnog otpada 74 % (1.251.299 t) ńinio je mijeģani komunalni otpad dok 

su ostatak od 26 % ńinile ostale vrste otpada ukljuńujułi i mijeģane frakcije poput glomaznog 

otpada, ostataka od ńiģłenja ulica, itd. Kolińina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada u 2016. 

godini iznosila j e 428.466 t. Time se udio odvojeno sakupljenog komunalnog otpada (ostalih vrsta 

otpada) povełao za 2 % u odnosu na 2015. godinu (slika 1.2.-2.).  
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Slika 1.2. -2.  Udio odvojeno sakupljenog komunalnog otpada i mijeģanog komunalnog otpada u RH u razdoblju 

od 2010. do 2016. (Izvor: HAOP, 2017.) 

 

U 2016. godini na oporabu je upułeno 352.788 tona komunalnog otpada, ńime je stopa oporabe u 

2016. godini za RH iznosila 21 %. Rijeń je o povełanju od 3 % u odnosu na 2015. godinu te o 

povełanju od 17 % u odnosu na 2010. godinu. Navedeno se moĥe pripisati pojańanim aktivnostima u 

uspostavi odvojenog sakupljanja komunalnog otpada od strane jedinica lokalne samouprave. Na 

odlagaliģtima otpada zavrģava joģ uvijek znańajan udio komunalnog otpada (77 %) (slika 1.2.-3.) 

 

 
Slika 1.2. -3.  Postupanje s komunalnim otpadom u razdoblju od 2010. do 2016. godine u RH (Izvor: HAOP, 

2017.) 

Od ukupno odloĥene kolińine komunalnog otpada u 2015. godini (1.318.740 t) ńak 63 % (828.564 t)  

je bilo biorazgradivog komunalnog otpada. U 2016. godini kolińina proizvedenog biorazgradivog 
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komunalnog otpada se u odnosu na 2015. godinu nije znańajno promijenila i iznosila je 1.072.439 t. 

Na odlaganju je zavrģilo 831.977 t biorazgradivog komunalnog otpada ńime je za 453.889 t 

promaģen cilj propisan za 20 16. godinu (slika 1.2. -4.) 

 

 
Slika 1.2. -4.  Proizvedeni i odloĥeni biorazgradivi komunalni otpad za razdoblje od 1997. do 2016. u odnosu na 

ciljane kolińine propisane Direktivom 1999/31/EZ o odlaganju otpada (Izvor: HAOP, 2017.) 

 

Ukupno odloĥena kolińina otpada (svih vrsta) na 141 aktivnih odlagaliģta u 2016. godini iznosi 

1.872.328,95 tona ģto je 0,89 % manje nego u 2015. godini kad je odloĥeno 1.889.201,11 tona 

otpada (slika 1.2. -5.). Udio odloĥenog otpada (svih vrsta) na odlagaliģta koja su prijavila vaganje 

otpada kao osnovu za utvrŅivanje kolińine u ukupno odloĥenom otpadu u 2016. godini iznosi 72 %, 

ģto je povełanje u odnosu na prethodnu godinu kad je taj udio iznosio 62 %. 

 

 

Slika 1.2. -5.  Odlaganje otpada u Republici Hrvatskoj u periodu od 2010. do 2 016. godine. (Izvor: HAOP, 

2017.) 

 

Na podruńju Republike Hrvatske registrirano je 316 odlagaliģta neopasnog otpada, od toga je, u 

2016. godini, registrirano  175 odlagaliģta koja su 
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zatvorena odnosno viģe se ne koriste za odlaganje otpada, a aktivno je 1 41 odlagaliģte. Od 141 

aktivnog odlagaliģta njih 130 zaprima komunalni otpad ili komunalni i proizvodni otpad dok 

preostalih 11 zaprima proizvodni otpad. Svega 52 aktivna odlagaliģta neopasnog otpada je vrģilo 

vaganje otpada prije odlaganja na odlagaliģte i to ona koja pri maju najvełe kolińine otpada. Prema 

kolińinama odloĥenog komunalnog otpada u 2016. godini, prednjańi Istarska ĥupanija te potom Grad 

Zagreb, dok je najmanje odloĥeno u Varaĥdinskoj ĥupaniji.  

 

Kolińine odloĥenih svih vrsta otpada i kolińine odloĥenog biorazgradivog otpada u 2016. godini po 

ĥupanijama, prikazani su u tablici 1.2. -1. 
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Tablica 1.2 .-1 Odlaganje komunalnog otpada u 2016. godini, po ĥupanijama (Izvor: HAOP, 2017.) 

 

Tijekom 2016. godine bilo je ukupno aktivno 141 odlagaliģte na koja je odloĥeno ukupno 

1.872.328,94 tona ģto je 0,89 % manje nego u 2015. godini. Propisani cilj smanjenja godiģnjeg 
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odlaganja biorazgradivog komunalnog do 31. prosinca 2016. od 349.731 tona nije postignut, jer 

ukupno prijavljen a kolińina odloĥenog biorazgradivog otpada u 2016. godini iznosi 831.977,35 tona, 

ģto je rast odloĥenih kolińina biorazgradivog komunalnog otpada od 0,41% u odnosu na 2015. 

godinu. Shodno tome, u 2017. godini moralo bi smanjiti odlaganje biorazgradivog kom unalnog 

otpada za 61,4% u odnosu na prijavljenu odloĥenu kolińinu 2016. godine. 

Vełina odlagaliģta koja su bila aktivna tijekom 2016. godine prijavila su provoŅenje ravnanja, 

zbijanja i prekrivanja (77 %), meŅutim, vełina odlagaliģta nije prijavila sustav odvodnje (65 %) i 

sustav otplinjavanja (64 %) te je samo 22 % odlagaliģta komunalnog otpada prijavilo zavrģenu 

sanaciju. Sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. 

godine predviŅeno je zatvaranje svih neusklaŅenih odlagaliģta do kraja 2018. godine ńime bi se ovaj 

problem trebao rijeģiti. Prijavljeni preostali kapacitet na kraju 2016. godine je iznosio 

19.290.133,33 tona ģto je smanjenje u odnosu na kraj 2015. godine za 17 % kada je prijavljen 

preostali kapacitet od 23.28 8.591,87 tona.  

 

Dinamika sanacije odlagaliģta predviŅena Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 

razdoblje 2007.ð2015. godine nije postignuta, zbog toga jer se kasni s izgradnjom centara za 

gospodarenje otpadom, dugotrajnim postupcima u pogledu r jeģavanja imovinsko pravnih odnosa, 

donoģenju izmjena prostorno planskih dokumenata i svih drugih preduvjeta za pońetak graŅevinskih 

radova. 

Prevencija i spreńavanje nastanka otpada prva je i najvaĥnija aktivnost u sklopu uspostave sustava 

gospodarenja otpadom kako je i definirano redom prvenstva. Ta se aktivnost najteĥe provodi na 

razini jedinice lokalne samouprave, a odnosi se na odgovarajułe postupke odnosno promjene u 

proizvodnim ili uporabnim procesima. Sprjeńavanjem nastanka otpada postiĥe se smanjenje 

kolińina i toksińnosti otpada prije nego bilo koji drugi postupak oporabe ili zbrinjavanja uopłe 

postanu opcija.  

 

Sagledavajułi sustav gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, zakljuńuje se kako je potrebno 

unaprijediti  infrastruktur u za znańajnije izdvajanje korisnih komponenti komunalnog otpada na 

mjestu nastanka otpada  (ăna kułnom praguò), putem reciklaĥnih dvoriģta i zelenih otoka. TakoŅer 

potrebno je , uvesti bolji nadzor nad tokovima otpada, u prvom redu nad dijelom proizvodnog 

otpada (graŅevinski otpad, otpad od ruģenja graŅevina i iskopa), te uvesti mjerenje kolińine 

odlaganja otpada na odlagaliģta neopasnog otpada, kao i uvoŅenje naplate prikupljanja i obrade 

mijeģanog i biorazgradivog komunalnog otpada po kolińini. Finalno, potrebno je realizir ati 

postrojenja i graŅevine za gospodarenje otpadom planirane Planom gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske, odnosno postrojenja za bioloģku obradu odvojeno prikupljenog biootpada, 

postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada  (sortirnice) , preto varne stanice, te 

graŅevine za obradu mijeģanog komunalnog otpada, neopasnog otpada koji preostaje nakon 

materijalne oporabe i drugog neopasnog otpada.  Postoje i realne mogułnosti za termińku obradu 

otpada u pojedinim dijelovima Republike Hrvatske, no ta v arijanta nije detaljnije razraŅivana. 

Republika Hrvatska je odluńna u provoŅenju reda prvenstva gospodarenja otpadom, onako kako se 

provodi u Europskoj uniji, i stoga je u nadolazełem periodu u planu pojańana aktivnost u 

sprjeńavanju nastanka otpada, odvojenom skupljanju i razvrstavanju otpada te uspostav i centara za 

gospodarenje otpadom.  
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2.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

Od ukupnog broja 141 odlagaliģta koja su bila aktivna tijekom 2016. godine , vełina odlagaliģta je 

prij avila provoŅenje neke od tri obrade odloĥenog otpada: ravnanje 115 odlagaliģta (82 %), zbijanje 

109 odlagaliģta (77 %) i prekrivanje  (dnevno) 117 odlagaliģta (83 %). Potpunu ogradu je prijavilo 72 

odlagaliģta (51 %). Propusni materijal prekrivanja prijavilo je 51 odlagaliģte (36 %), sustav odvodnje 

procjednih voda 50 (35 %), a bazen za regulaciju otpadnih voda 31 odlagaliģte (22 %). Osnovu za 

utvrŅivanje kolińine vaganjem prijavilo je samo 52 odlagaliģta (37 %). Sustav otplinjavanja prijavilo 

je 51 odlagaliģte od ńega 43 s ispustom u atmosferu (30 %), spaljivanje na baklji jedno (1  %), a 

iskoriģtavanje plina u energetske svrhe 7 odlagaliģta (5 %). Navedeni podaci prikazani su i tablińno u 

tablici 2. -1. Prijavljeni preostali kapacitet na kraju 2016. godine je  iznosio 19.290.133,33 tona ģto 

je smanjenje u odnosu na kraj 2015. godine za 17  % kada je prijavljen preostali kapacitet od 

23.288.591,87 tona. Vełem smanjenju preostalog kapaciteta od ońekivanog (za ukupnu kolińinu 

otpada odloĥenu u 2016. godini od 18.72.328,95 tona) najviģe je pridonijelo zatvaranje jedanaest 

odlagaliģta te ģto su odreŅena odlagaliģta napravila nove izmjere preostalog kapaciteta.  

 

Tablica 2. -1.  Prijave operatera odlagaliģta koja su bila aktivna tijekom 2016. godine o opremljenosti i 

postupcima koji se provode na odlagaliģtu (Izvor: HAOP, 2017.) 

Postupak Prijavilo odlagaliģta 

Udio u 

ukupnom broju 

prijava  

Ravnanje 115 82 % 

Zbijanje  109 77 % 

Prekrivanje (dnevno)  117 83 % 

Potpuna ograda 72 51 % 

Propusni materijal prekrivanja  51 36 % 

Sustav odvodnje procjednih 

voda 
50 35 % 

Bazen za regulaciju otpadnih 

voda 
31 22 % 

Osnova za utvrŅivanje kolińine 

vaganjem 
52 37 % 

Sustav otplinjavanja  51 

Ispust u atmosferu 43 30 % 

Spaljivanje na baklji  1 1 % 

Iskoriģtavanje plina u 

energetske svrhe 
7 5% 

 

Glede statusa sanacije, od ukupnog broja 141 aktivnog odlagaliģta tijekom 2016. godine, sanaciju u 

pripremi prijavilo je 60 odlagaliģta (43 %), postupci sanacije u tijeku su bili na 39 odlagaliģta (28 %), 

a da se odlaĥe otpad na sanitaran nańin prijavilo je 31 (22 %) odlagaliģte. Na 11 odlagaliģta 

iskljuńivo proizvodnog otpada, dodjeljivanje statusa sanacije nije primjenjivo.  Navedeni podaci 

prikazani su i tablińno u tablici 2.-2. 
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Tablica 2. -2.  Prijave operatera odlagaliģta koja su bila aktivna tijekom 2016. godine o statusu sanacije 

odlagaliģta (Izvor: HAOP, 2017.) 

Postupak Prija vilo odlagaliģta 
Udio u ukupnom 

broju prijava  

Sanacija u pripremi  60 43 % 

Postupci sanacije u tijeku  39 28 % 

Sanirano - otpad se odlaĥe na sanitaran nańin 31 22 % 

Odlagaliģte iskljuńivo proizvodnog otpada, nije 

primjenjivo  
11 8 % 

Ukupno 141 100 % 

 

Zbirni pregled prijavljenih podatka glede broja aktivnih odlagaliģta, preostalog kapaciteta i broja 

odlagaliģta s prijavljenim vaganjem kao osnovom za utvrŅivanje kolińine po ĥupanijama prikazan je 

u tablici 2. -3. 
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Tablica 2. -3.  Prijave operatera odlagali ģta koja su bila aktivna tijekom 2016. godine o broju aktivnih 

odlagaliģta, preostalom kapacitetu i broju odlagaliģta s prijavljenim vaganjem kao osnovom za utvrŅivanje 

kolińine, po ĥupanijama (Izvor: HAOP, 2017.) 
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U 2017. godini od ukupnog broja od 311 registriranih odlagaliģta neopasnog otpada na podruńju 

Republike Hrvatske, registrirano je 18 2 odlagaliģta koja su zatvorena odnosno viģe se ne koriste za 

odlaganje otpada, a aktivno je 1 29 odlagaliģta. Od 129 aktivn ih odlagaliģta njih 119 zaprima 

komunalni otpad ili komunalni i proizvodni otpad dok preostalih 1 0 zaprima proizvodni otpad.  

 

Podaci navedeni u ovom poglavlju prijavljeni su od strane operatera odlagaliģta neopasnog otpada 

putem Registra oneńiģłavanja okoliģa (ROO) za 2016. godinu (prijavni list za 

oporabitelja/zbrinjavatelja proizvodnog i/ili komunalnog otpada (obrazac ăOPKOò)) i prijave o 

odloĥenom biorazgradivom otpadu za 2016. godinu u HAOP temeljem Zakona o odrĥivom 

gospodarenju otpadom (obrazac ăOOOò). Obrazac ăOOO - Obrazac o odlagaliģtima i odlaganju 

otpada za dostavu podatakaò propisan je Pravilnikom o gospodarenju otpadom (ăNarodne novineó 

br. 117/17) na temelju kojega je HAOP izradila web aplikaciju ăOOOò. 

 

U ovom poglavlju nisu obraŅeni podaci o postojełem stanju odlagaliģta neopasnog otpada s 

podruńja Istarske i Primorsko - goranske ĥupanije, s obzirom da je u navedenim ĥupanijama 

uspostavljen rad regionalnih cen tara za gospodarenje otpadom - CGO Kaģtijun i CGO Mariģńina. 

 

Odlagaliģta neopasnog otpada (komunalni i proizvodni neopasni otpad) na podruńju Republike 

Hrvatske moĥemo podijeliti prema statusu operativnosti na aktivna i zatvorena odlagaliģta te prema 

statusu sanacije na sanacija u pripremi, sanacija u tijeku i sanacija zavrģena. Za odlagaliģta otpada 

koja zaprimaju iskljuńivo proizvodni otpad, dodjeljivanje statusa sanacije nije primjenjivo.  

 

2.1.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U ZAGREBAŃKOJ 

ĤUPANIJI 

 

2.1.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Zagrebańkoj ĥupaniji 

U Zagrebańkoj ĥupaniji registrirano je 6 aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada, 4 zatvorena 

odlagaliģta otpada na kojima je sanacija odlagaliģta otpada zavrģena te 0 aktivnih odlagaliģta 

iskljuńivo proizvodnog otpada. U tablici 2.1.1. -1. dan je popis zatvorenih odlagaliģta otpada u 

Zagrebańkoj ĥupaniji, a u tablic i 2.1.1. -2. dan je popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u 

Zagrebańkoj ĥupaniji s podacima o opremljenosti odlagaliģta, postupcima koji se provode na 

odlagaliģtu te s podacima o statusu operativnosti odlagaliģta i statusu sanacije.  
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Tablica 2 .1.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Zagrebańkoj ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Trebeĥ Samobor 
Komunalac 

d.o.o. Samobor 
zatvoreno zavrģena 

2. Boĥińka Jastrebarsko 

Komunalno 

Jastrebarsko 

d.o.o.  

zatvoreno zavrģena 

3. Kraljev Vrh Jakovlje  Opłina Jakovlje zatvoreno zavrģena 

4. Kravarģłica Pisarovina 
Opłina 

Pisarovina 
zatvoreno zavrģena 
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Tablica 2.1.1. -2.  Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Zagrebańkoj ĥupaniji s pripadajułim podacima  

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih  

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja 

- vaga 

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1 Andrilovec Dugo Selo Da Da Da Da Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

2. Beljavine  Vrbovec Da Da Da Da Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

3. Cerovka 
Sveti Ivan 

Zelina 
Da Da Ne Da Ne Ne Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

4. 
Mraclinska 

Dubrava 

Velika 

Gorica 
Da Da Da Da Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 
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5. Novi dvori Zapreģił Da Ne Ne Ne Ne Da Aktivno sanacija u 

pripremi  

6. Tarno 
Ivanił-

Grad 
Da Da Da Da Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 
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Iz tablic a 2.1.1. -1. i 2.1.1. -2. proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u Zagrebańkoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 6 aktivnih odlagaliģta: 

- Andrilovec (Dugo Selo), 

- Beljavine (Vrbovec)  

- Cerovka (Sveti Ivan Zelina) 

- Mraclinska Dubrava (Velika Gorica) 

- Novi dvori (Zapreģił) 

- Tarno (Ivanił Grad) 

¶ 4 zatvorena odlagaliģta: 

- Trebeĥ (Samobor) 

- Boĥińka (Jastrebarsko) 

- Kraljev Vrh  (Jakovlje)  

- Kravarģłica (Pisarovina) 

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Zagrebańke ĥupanije:  

¶ sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 1 

odlagaliģte: 

- Novi dvori (Zapreģił) 

¶ sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 0 odlagaliģta:  

¶ sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 5 odlagaliģta: 

- Andrilovec (Dugo Selo), 

- Beljavine (Vrbovec)  

- Cerovka (Sveti Ivan Zelina) 

- Mraclinska Dubrava (Velika Gorica) 

- Tarno (Ivanił Grad) 

 

c) Na podruńju Zagrebańke ĥupanije nisu evidentirana aktivna odlagaliģta proizvodnog otpada 

2.1.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Zagrebańke ĥupanije 

 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 6 aktivnih odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Zagrebańke ĥupanije. 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada Andrilovec nalazi se na podruńju grada Dugo Selo, povrģine 

57.658 m2 i koristi se od 1998. godine. Na podruńju odlagaliģta nalazi se reciklaĥno dvoriģte. 

Odlagaliģtem gospodari pravna osoba Dugoselski komunalni i poduzetnińki centar d.o.o. 

Odlagaliģte otpada Andrilovec ima ukupno projektiran i kapacitet od 162.561  m3. Izvedeni 

kapacitet odlagaliģta iznosi 115.000 m3. Ukupno raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu Andrilovec 

iznosi 27.800 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Andrilovec odloĥeno je 4.005,8 t. Odlagaliģte 
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neopasnog otpada Andrilovec je sanirano i otpad se odlaĥe na sanitaran nańin. 

2) Odlagaliģte neopasnog otpada Beljavine smjeģteno je na podruńju grada Vrbovca. Odlagaliģte 

otpada Beljavine  koristi se od 1980. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka 

Komunalac Vrbovec d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 98.827 m2.  Odlagaliģte Beljavine 

ima ukupno projektirani kapacitet od 122.000 m3. Ukupno raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu 

iznosi 90.746 m3.  U 2016. godini na odlagaliģtu Beljavine odloĥeno je 2.649,11 t. Odlagaliģte 

otpada Beljavine je sanirano te se otpad odlaĥe na sanitaran nańin. 

3) Odlagaliģte neopasnog otpada Cerovka nalazi se na podruńju Grada Sv. Ivana Zeline. Pravna 

osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Zelinske komunalije d.o.o. Odlagaliģte otpada 

Cerovka ima ukupno projektirani kapacitet od 78.000 m3. Ukupno raspoloĥivi kapacitet na 

odlagaliģtu Cerovka iznosi 7.800 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Cerovka odloĥeno je 1.796,55 

t. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 3,05 ha. Odlagaliģte neopasnog otpada Cerovka je 

sanirano i otpad se odlaĥe na sanitaran nańin. 

4) Odlagaliģte neopasnog otpada Mraclinska Dubrava nalazi se na podruńju grada Velike Gorice. 

Sanacija i proģirenje starog i zapuģtenog odlagaliģta zapońela je 2004. te je trajala do 2008. 

godine, a u sklopu sanacije izgraŅene su tri nove kazete za sanitarno odlaganje otpada na 

novome dijelu odl agaliģta. Drugo proģirenje izvrģeno je od 2012. do 2014. godine, kad su 

izgraŅene joģ 4 nove kazete za sanitarno odlaganje otpada. U ovome razdoblju zatvorene su i 

prekrivene zavrģnim slojevima prve tri popunjene kazete novog dijela odlagaliģta. U razdoblju 

od 2015. do 2016. godine zatvorene su joģ dvije popunjene kazete. Trenutno se za odlaganje 

otpada koriste 2 kazete novog dijela odlagaliģta. Do kraja 2018. planira se izgradnja joģ 3 nove 

kazete za sanitarno odlaganje otpada. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka VG 

Ńistoła d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 112.000 m2. Odlagaliģte Mraclinska Dubrava 

ima ukupno projektirani kapacitet od 500.000 m3. Izvedeni  i zatvoreni dio odlagaliģta ima 

kapacitet oko 325 .000 m3. Ukupno raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu Mraclinska Dubrava 

iznosi oko 128.010 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Mraclinska Dubrava odloĥeno je 16.070,41 

t.  

5) Odlagaliģte neopasnog otpada Novi Dvori nalazi se u sjevernom dijelu grada Zapreģiła. Otpad 

se odlaĥe od 1972. godine. Ukupna povrģina zahvata obuhvałena projektom sanacije 

postojełeg odlagaliģta je 38,85 ha.  Odlagaliģte ima ukupno projektirani kapacitet od 846.302 

m3, ukljuńujułi i veł odloĥeni otpad. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem otpada Novi 

Dvori je tvrtka Zapreģił d.o.o. U 2016. godini na odlagaliģtu Novi Dvori odloĥeno je 8.531,4 t. 

Na odlagaliģtu neopasnog otpada Novi Dvori sanacija odlagaliģta je u pripremi . 

6) Odlagaliģte neopasnog otpada Tarno nalazi se na podruńju grada Ivanił Grada. Sakupljanje i 

odvoz komunalnog otpada s podruńja Ivanił Grada te okolnih opłina Kloģtar Ivanił i Kriĥ, 

obavlja komunalno poduzełe Ivakop d.o.o. iz Ivanił Grada, koje je ujedno i pravna osoba koja 

upravlja odlagaliģtem. Odlagaliģte otpada Tarno je sanirano te se otpad odlaĥe na sanitaran 

nańin, a izgraŅena je i nova kazeta za odlaganje otpada. U sklopu radova sanacije odlagaliģta 

izgraŅeno je reciklaĥno dvoriģte.  

7) Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 50.139 m2. Odlagaliģte Tarno ima ukupno projektirani 

kapacitet od 1 85.000 m3. Ukupno raspoloĥivi kapacitet 

na odlagaliģtu Tarno iznosi oko 
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26.276,55 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Tarno odloĥeno je 5.000 t.  

 

2.1.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Zagrebańkoj ĥupaniji dan je u poglavlju 

3.3., Prilogu 1. 

 

2.2.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U KRAPINSKO - 

ZAGORSKOJ ĤUPANIJI 

 

2.2.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Krapinsko - zagorskoj  ĥupaniji 

 

U Krapinsko - zagorskoj ĥupaniji registrirano je 7 aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada, 2 

zatvorena odlagaliģta otpada gdje je na jednom sanacija odlagaliģta otpada zavrģena, dok je na 

drugom sanacija odlagaliģta u pripremi, te 1 aktivno odlagaliģte iskljuńivo proizvodnog otpada. U 

tablici 2. 2.1. -1. dan je popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Krapinsko - zagorskoj ĥupaniji, a u 

tablici 2. 2.1. -2. dan je popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Krapinsko - zagorskoj ĥupaniji 

s podacima o opremljenosti odlagaliģta, postupcima koji se provode na odlagaliģtu te s podacima o 

statusu operativnosti odlag aliģta i statusu sanacije.  

 

Tablica 2.2.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Krapinskoj-zagorskoj ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Kanjiĥa Oroslavje Grad Oroslavje zatvoreno priprema 

2. 
Pustodol 

Zańretski 

Sveti Kriĥ 

Zańretje 

Opłina Sveti 

Kriĥ Zańretje 
zatvoreno zavrģena 
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Tablica 2.2.1. -2.  Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Krapinskoj-zagorskoj ĥupaniji s pripadajułim podacima  

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih  

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja - 

vaga 

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Gorjak Krapina Da Da Da Ne Ne Ne aktivno 

postupci 

sanacije u 

tijeku  

2. Gubaģevo Zabok Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno 

postupci 

sanacije u 

tijeku  

3. Lesińak Bedekovńina Ne Ne Ne Da Ne Ne aktivno 

postupci 

sanacije u 

tijeku  

4. Leskov grm Hum na Sutli Da Da Ne Ne Ne Ne aktivno  

Odlagaliģte 

proizvodnog 

otpada, nije 

primjenjivo  

5. 
Medvedov 

jarek  
Klanjec Da Ne Ne Ne Ne Djelomińno aktivno  

postupci 

sanacije u 

tijeku  

6. 
Straĥa (Hum 

na Sutli) 
Hum na Sutli Da Da Da Da Ne Ne aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

7. Tugonica 
Marija 

Bistrica 
Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno  

postupci 

sanacije u 

tijeku  
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Iz tablica 2. 2.1. -1.  i 2. 2.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u Krapinsko - zagorskoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 7 aktivnih odlagaliģta: 

- Gorjak (Krapina),  

- Gubaģevo (Zabok) 

- Lesińak (Bedekovńina) 

- Leskov grm (Hum na Sutli)  

- Medvedov jarek (Klanjec) 

- Straĥa (Hum na Sutli) 

- Tugonica (Marija Bistrica ) 

¶ 2 zatvorena odlagaliģta: 

- Kanjiĥa (Oroslavje) 

- Pustodol Zańretski (Sveti Kriĥ Zańretje) 

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Krapinsko - zagorske ĥupanije:  

¶ sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 0 

odlagaliģta: 

¶ sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 5 odlagaliģta:  

- Gorjak (Krapina) 

- Gubaģevo (Zabok) 

- Lesińak (Bedekovńina) 

- Medvedov jarek (Klanjec)  

- Tugonica (Marija Bistrica)  

¶ sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 1 odlagaliģta: 

- Straĥa (Hum na Sutli) 

 

c) Na podruńju Krapinsko - zagorske ĥupanije aktivna odlagaliģta proizvodnog otpada - 1 

odlagaliģte: 

- Leskov grm (Hum na Sutli) 

 

2.2.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Krapinsko - zagorske ĥupanije 

 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 6 aktivnih odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Krapinsko - zagorske ĥupanije. 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada Gorjak  nalazi se na podruńju Grada Krapine. Unutar ograŅenog 

prostora nalaze se 2 odlagaliģne plohe. Na prvoj plohi otpad se viģe ne odlaĥe te se trenutno 

otpad odlaĥe samo na drugoj novo projektiranoj plohi. Namjena odlagaliģta je zbrinjavanje 

komunalnog i proizvodnog neopasnog otpada slińnih svojstava komunalnom otpadu s podruńja 
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Grada Krapine i opłina ŏurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj. Pravna osoba koja upravlja 

odlagaliģtem Gorjak je tvrtka Krakom d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta je 42.220 m2. 

Odlagaliģte otpada Gorjak ima ukupno projektirani kapacitet od  185.000 m3, a zajedno s 

prethodno odloĥenim otpadom ukupni kapacitet odlagaliģta je 377.254,3 m3. Ukupno 

raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu Gorjak iznosi 176.781 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu 

Gorjak odloĥeno je 7.698 t. Na odlagaliģtu neopasnog otpada Gorjak radovi na sanaciji 

odlagaliģta su u tijeku. 

2) Odlagaliģte neopasnog otpada Gubaģevo nalazi se na podruńju grada Zaboka. Pravna osoba 

koja upravlja odlagaliģtem Gubaģevo je tvrtka Komunalno - Zabok d.o.o. Planira se sanacija i 

zatvaranje 2 postojełe plohe za odlaganje otpada. TakoŅer, planira se izgradnja 2 nove kazete 

za odlaganje otpada na sanitaran nańin. Ukupna povrģina odlagaliģta je 27.536 m2. Odlagaliģte 

otpada Gubaģevo ima ukupno projektirani kapacitet od 78.000 m3. Ukupna kolińina odloĥenog 

otpada na odlagaliģtu Gubaģevo iznosi 72.582 m3, dok je u  2016. godini odloĥeno 1.574,95 t.  Na 

odlagaliģtu neopasnog otpada Gubaģevo radovi na sanaciji odlagaliģta su u tijeku. 

3) Odlagaliģte neopasnog otpada Lesińak nalazi se na podruńju opłine Bedekovńina. Pravna 

osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Komunalno - Zabok d.o.o. PredviŅena je sanacija 

postojełeg tijela odlagaliģta, te izgradnja 2 nove plohe za odlaganje otpada. Ukupna povrģina 

odlagaliģta je 23.796 m2. Odlagaliģte otpada Lesińak ima ukupno projektirani kapacitet od 

95.550 m3. Ukupna kolińina odloĥenog otpada na odlagaliģtu Lesińak iznosi 43.841 m3, dok je u  

2016. godini odloĥeno 1.004,27 t. Na odlagaliģtu neopasnog otpada Lesińak radovi na sanaciji 

odlagaliģta su u tijeku. 

4) Odlagaliģte neopasnog otpada Medvedov jarek nalazi se na podruńju grada Klanjca. Pravna 

osoba koja upravlja  odlagaliģtem otpada je tvrtka Zelenjak d.o.o. Planirana je sanacija i 

zatvaranje postojełe plohe za odlaganje otpada te izgradnja nove kazete za odlaganje otpada 

na sanitaran nańin. Ukupna povrģina odlagaliģta je 45.241 m2 (ukljuńujułi novoprojektiranu  

plohu za odlaganje otpada). Odlagaliģte otpada Medvedov jarek ima ukupni kapacitet od 71.850 

m3, ukljuńujułi i veł odloĥeni otpad. Ukupno raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu Medvedov 

jarek iznosi 25.000 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Medvedov jarek odloĥeno je 1. 718,39 t. 

Na odlagaliģtu neopasnog otpada Medvedov jarek radovi na sanaciji odlagaliģta su u tijeku . 

5) Odlagaliģte otpada Straĥa (Hum na Sutli) se nalazi na podruńju opłine Hum na Sutli. Otpad se 

odlaĥe u prirodnu kotlinu pribliĥne dubine 20 m. Ukupna tlocrtna povrģina odlagaliģta iznosi oko 

0,82 ha, dok povrģina plohe na  koju se odlaĥe otpad iznosi 0,4 ha. Odlagaliģte otpada Hum na 

Sutli sluĥbeno je odlagaliģte Opłine Hum na Sutli. Prikupljanje i odvoz otpada na odlagaliģte 

otpada organiziran je od  strane lokalnog  komunalnog poduzeła Humkom d.o.o, koje je ujedno 

i pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem. Odlagaliģte otpada Hum na Sutli ima ukupno 

projektirani kapacitet od 122.480 m3. Ukupno raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu Hum na Sutli 

iznosi 38.200 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Hum na Sutli odloĥeno je 1.168,63 t. Odlagaliģte 

neopasnog otpada Hum na Sutli je sanirano i otpad se odlaĥe na sanitaran nańin.  

6) Odlagaliģte neopasnog otpada Tugonica nalazi se na podruńju opłine Marija Bistrica. Pravna 

osoba koja upravlja odlagaliģtem otpada Tugonica je tvrtka Komunalac Konjģńina d.o.o. Ukupna 
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povrģina odlagaliģta je 30.346 m2. Odlagaliģte otpada Tugonica ima ukupno projektirani 

kapacitet od 104.000 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Tugonica odloĥeno je 3.372,01 t. Na 

odlagaliģtu neopasnog otpada Tugonica radovi na sanaciji odlagaliģta su u tijeku. 

 

2.2.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Krapinsko - zagorskoj ĥupaniji dan je u 

poglavlju 3.3., Prilogu 1.  
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2.3.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U SISAŃKO - 

MOSLAVAŃKOJ ĤUPANIJI 

 

2.3.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Sisańko - moslavańkoj ĥupaniji 

 

U Sisańko - moslavańkoj ĥupaniji registrirano je 10 aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada, 1 

zatvoreno odlagaliģte otpada na kojem je sanacija odlagaliģta otpada zavrģena, te 1 aktivno 

odlagaliģte iskljuńivo proizvodnog otpada. U tablici 2.3.1. -1. dan je popis zatvorenih odlagaliģta 

otpada u Sisańko - moslavańkoj ĥupaniji, a u tablici 2. 3.1. -2. dan je popis aktivnih odlagaliģta 

neopasnog otpada u Sisańko - moslavańkoj ĥupaniji s podacima o opremljenosti odlagaliģta, 

postupcima koji se provode na odlagaliģtu te s podacima o statusu operativnosti odlagaliģta i 

statusu sanacije.  

 

Tablica 2. 3.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Sisańko - moslavańkoj ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Rosulje 
Hrvatska 

Kostajnica 

EKOS Hrvatska 

Kostajnica 

d.o.o.  

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 
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Tablica 2.3.1. -2.  Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Sisańko - moslavańkoj ĥupaniji s pripadajułim podacima  

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih  

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja 

- vaga 

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Barutana Jasenovac 
Prema 

potrebi  
Ne Ne Ne Ne 

Nema 

podataka 
Aktivno 

sanacija u 

pripremi  

2. Blatuģa Gvozd Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacija u 

pripremi  

3. Łore Dvor Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacija u 

pripremi  

4. Gmajna Glina Ne Da Da Da Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

5. GO Kutina Kutina Da Da Da Da Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

6. Gorińica Sisak Da Da Da Da Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 
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7. Kurjakana Novska Ne Da Da Da Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

8. 

Odlagaliģte 

fosfogipsa 

(Sekcija 

41100) 

Petrokemij

a d.d.  

Kutina Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno  

Odlagaliģte 

proizvodnog 

otpada, nije 

primjenjivo  

9. Taboriģte Petrinja  Da Ne Ne Da Ne Ne Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

10. 
Vladiła 

jama 

Hrvatska 

Dubica 
Da Ne Ne Ne Ne Da Aktivno sanacija u 

pripremi  
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Iz tablica 2.3.1. -1. i 2.3.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u Sisańko - moslavańkoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 10 aktivnih odlagaliģta: 

- Barutana (Jasenovac),  

- Blatuģa (Gvozd) 

- Łore (Dvor) 

- Gmajna (Glina) 

- GO Kutina (Kutina) 

- Gorińica (Sisak) 

- Kurjakana (Novska) 

- Odlagaliģte fosfogipsa Petrokemija d.d. (Kutina) 

- Taboriģte (Petrinja) 

- Vladiła jama (Hrvatska Dubica) 

¶ 1 zatvoreno odlagaliģta: 

- Rosulje (Hrvatska Kostajnica) 

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Sisańko - moslavańke ĥupanije:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 4 

odlagaliģta: 

- Barutana (Jasenovac), 

- Blatuģa (Gvozd) 

- Łore (Dvor) 

- Vladiła jama (Hrvatska Dubica) 

b.  sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 0 odlagaliģta:  

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 5 odlagaliģta: 

- Gmajna (Glina) 

- GO Kutina (Kutina) 

- Gorińica (Sisak) 

- Kurjakana (Novska) 

- Taboriģte (Petrinja)  

 

c) Na podruńju Sisańko - moslavańke ĥupanije aktivna odlagaliģta proizvodnog otpada - 1 

odlagaliģte: 

- Odlagaliģte fosfogipsa Petrokemija d.d. (Kutina) 
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2.3.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Sisańko - moslavańke ĥupanije 

 

U nastavku je dan kratki teh nińki opis 9 aktivnih odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Sisańko - moslavańke ĥupanije. 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada Barutana  je  neureŅeno odlagaliģtu komunalnog otpada na koje  

se otpad odlaĥe od 1998. godine s podruńja opłine Jasenovac. Otpad se organizirano prikuplja 

od strane poduzeła Komunalni Servisi Jasenovac d.o.o. koje je ujedno i upravlja odlagaliģtem 

otpada Barutana. Otpad se na odlagaliģtu otpada Barutana odlaĥe direktno na povrģini tla. 

Odloĥeni otpad se ravna, zbija i nekoliko puta godiģnje prekriva se inertnim materijalom. 

Ukupna povrģina odlagaliģta je 11.627 m2. U 2016. godini na odlagaliģtu Barutana odloĥeno je 

4.416 t otpada. Na odlagaliģtu neopasnog otpada Barutana sanacija odlagaliģta je u pripremi.  

2) Odlagaliģte neopasnog otpada Blatuģa nalazi se na teritoriju opłine Gvozd, jugoistońno od 

naselja Blatuģa. Na lokaciji odlagaliģta otpada je do 1991. godine vrģena eksploatacija 

vatrostalne gline, a 1995. godine se u iskopani prostor pońeo odlagati komunalni i neopasni 

proizvodni otpad. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Komunalno Topusko d.o.o. 

Ukupna povrģina odlagaliģta je 33.134 m2. Ukupno raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu otpada 

Blatuģa iznosi 162.817 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu otpada Blatuģa odloĥeno je 1.334,2 t 

otpada. Na odlagaliģtu neopasnog otpada Blatuģa sanacija odlagaliģta je u pripremi. 

3) Odlagaliģte neopasnog otpada Łore nalazi se na podruńju opłine Dvor i koristi se za odlaganje 

otpada od 1980. godine. Odlagaliģte je neureŅeno (nema temeljnog ni pokrovnog brtvenog 

sloja, ne ma sustava kontrole procjednih i oborinskih voda kao ni nastalog odlagaliģnog plina, a 

ne postoji ni osnovna infrastruktura odlagaliģta). Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je 

tvrtka Dvorko m d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta je 13.399 m2. Odlagaliģte otpada Łore ima 

ukupno projektirani kapacitet od 15.000 m 3. Ukupno raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu Łore 

iznosi 9.600 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Łore odloĥeno je 1.048 t.  Na odlagaliģtu 

neopasnog otpada Łore sanacija odlagaliģta je u pripremi. 

4) Odlagaliģte komunalnog otpada Gmajna nalazi se na podruńju grada Gline i zapońelo je s 

radom 1960. godine zatrpavanjem depresije nastale kopanjem gline za tvornicu opeke. Na 

odlagaliģtu otpada Gmajna odlaĥe se komunalni i neopasni proizvodni otpad. Pravna osoba koja 

upravlja odlagaliģtem Gmajna je tvrtka Komunalac Glina d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta je 

10.770 m2. Odlagaliģte otpada Gmajna ima ukupno projektirani kapacitet od 15.000 m3. Ukupno 

raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu Gmajna iznosi 9.600 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu 

Gmajna odloĥeno je 1.048 t.  Na odlagaliģtu neopasnog otpada Gmajna otpad se na novoj 

odlagaliģnoj plohi odlaĥe na sanitaran nańin. Sanacija popunjene odlagaliģne plohe je zavrģena. 

5) Odlagaliģte neopasnog otpada Kutina nalazi se na podruńju grada Kutine i koristi se za 

odlaganje otpada od 1977. godine, a sastoji se od dvije sanirane plohe (sanacija zavrģena u 

jesen 2011 godine) i jedne odlagaliģne plohe na kojoj se otpad odlaĥe na sanitaran nańin. 

Odlagaliģte je opremljeno svom neophodnom infrastrukturom u funkciji. Pravna osoba koja 

upravlja odlagaliģtem je tvrtka Eko Moslavina d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta je 11,4 ha. 

Odlagaliģte otpada Kutina ima ukupno projektirani kapacitet od 184.240 m 3. Ukupno raspoloĥivi 

kapacitet na odlagaliģtu Kutina iznosi 21.874 m3. U 
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2016. godini na odlagaliģtu Kutina odloĥeno je 30.377 t.  

6) Odlagaliģte neopasnog otpada Gorińica nalazi se na podruńju grada Siska, na kojem se otpad 

kontinuirano odlaĥe od 1987 g. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Gospodarenje 

otpadom Sisak d.o.o. 1997. godine provedena je sanacija cjelokupnog odlagaliģta. Ukupna 

povrģina odlagaliģta je 110.000 m2. Odlagaliģte otpada Gorińica ima ukupno projektirani 

kapacitet od 468.955 m 3. Ukupno raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu Gorińica iznosi 38.040 m3. 

U 2016. godini na odlagaliģtu Gorińica odloĥeno je 15.000 t.  Na odlagaliģtu neopasnog otpada 

Gorińica otpad se odlaĥe na sanitaran nańin. Zbog kaģnjenja izgradnje regionalnog centra za 

gospodarenje otpadom postoji mogułnost proģirenja postojełe odlagaliģne plohe te 

preprojektiranja postojełe odlagaliģne plohe na kojoj bi se povełala visina tijela odlagaliģta. 

7) Odlagaliģte neopasnog otpada Kurjakana nalazi se na podruńju grada Novske i obuhvała 

povrģinu od 4,53 ha, na kojem se otpad odlaĥe organizirano od 1989. godine. Pravna osoba koja 

upravlja odlagaliģtem je tvrtka Novokom d.o.o. Odlagaliģte otpada Kurjakana je  sanirano, a 

otpad se na 2 odlagaliģne plohe odlaĥe na sanitaran nańin. Ukupna povrģina odlagaliģta je 4,53 

ha. Odlagaliģte otpada Kurjakana ima ukupno projektirani kapacitet od 216.966 m3. Ukupno 

raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu Kurjakana iznosi 59.296 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu 

Kurjakana odloĥeno je 3.642 t.  

8) Odlagaliģte neopasnog otpada Taboriģte nalazi se na podruńju grada Petrinje na nekadaģnjoj 

lokaciji za eksploataciju gline. Otpad se na predmetnoj lokaciji odlaĥe od 1973. godine. Pravna 

osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Komunalac Petrinja d.o.o. Povrģina odlagaliģta s 

pratełim sadrĥajem, unutar ograde bit łe 35 138 mĮ, dok povrģina tijela odlagaliģta iznosi 31 

063 mĮ. U 2016. godini na odlagaliģtu Taboriģte odloĥeno je 6.050 t.  Odlagaliģte otpada 

Taboriģte je sanirano i ot pad se odlaĥe na sanitaran nańin. 

9) Odlagaliģte neopasnog otpada Vladiła jama povrģine od oko 4.000 m2, nalazi se u depresiji na 

podruńju opłine Hrvatska Dubica. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Komunalac 

d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta je 4.100 m2. Odlagaliģte otpada Vladiła jama ima ukupan 

kapacitet od 19.500 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Vladiła jama odloĥeno je 176,8 t.  Na 

odlagaliģtu neopasnog otpada Vladiła jama sanacija odlagaliģta je u pripremi. 

 

2.3.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Sisańko - moslavańkoj ĥupaniji dan je u 

poglavlju 3.3., Prilogu 3. 



 

 

  

  

  str. 45 

2.4.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U KARLOVAŃKOJ 

ĤUPANIJI 

 

2.4.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Karlovańkoj ĥupaniji 

U Karlovańkoj ĥupaniji registrirano je 6 aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada, 2 zatvorena 

odlagaliģta otpada od kojih je na jednom odlagaliģtu sanacija u tijeku a na drugom je sanacija 

zavrģena, te 0 aktivn ih odlagaliģta iskljuńivo proizvodnog otpada. U tablici 2.4.1. -1. dan je popis 

zatvorenih odlagaliģta otpada u Karlovańkoj ĥupaniji, a u tablici 2.4.1.-2. dan je popis aktivnih 

odlagaliģta neopasnog otpada u Karlovańkoj ĥupaniji s podacima o opremljenosti odlagaliģta, 

postupcima koji se provode na odlagaliģtu te s podacima o statusu operativnosti odlagaliģta i 

statusu sanacije.  

 

Tablica 2.4.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Karlovańkoj ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Kokirevo Vojnił 

Vojnił Crnjak 

komunalac 

d.o.o.  

zatvoreno 
u tijeku 

sanacija 

2. Sivnik Saborsko Opłina Saborsko 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 
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Tablica 2.4.1. -2.  Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Karlovańkoj ĥupaniji s pripadajułim podacima  

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih  

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja 

- vaga 

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Łuił Brdo Rakovica Ne Da Da Da Ne Da aktivno  

sanirano-

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

2. 
Glavica-

Cetingrad 
Cetingrad Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno  sanacija u 

pripremi  

3. Ilovac Karlovac Da Da Ne Ne Ne Da aktivno  

sanirano-

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

4. Jezero Plaģki Ne Ne Ne Ne Ne Ne aktivno  sanacija u 

pripremi  

5. Pavlovac Slunj Da Da Ne Ne Ne Ne aktivno  sanacija u 

pripremi  

6. Sodol Ogulin Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno  sanacija u 

pripremi  
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Iz tablica 2.4.1. -1. i 2.4.1. -2. proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u Karlovańkoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 6 aktivnih odlagaliģta: 

- Łuił Brdo (Rakovica),  

- Glavica (Cetingrad) 

- Ilovac (Karlovac) 

- Jezero (Plaģki) 

- Pavlovac (Slunj) 

- Sodol (Ogulin) 

¶ 2 zatvorena odlagaliģta: 

- Kokirevo (Vojnił) 

- Sivnik (Saborsko) 

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Karlovańkoj ĥupanije:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 4 

odlagaliģta: 

- Glavica-Cetingrad (Cetingrad)  

- Jezero (Plaģki) 

- Pavlovac (Slunj) 

- Sodol (Ogulin) 

b.  sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 0 odlagaliģta:  

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 2 odlagaliģta. 

- Łuił Brdo (Rakovica), 

- Ilovac (Karlovac) 

 

c) Na podruńju Karlovańke ĥupanije nije registrirano ni jedno aktivno odlagaliģte proizvodnog 

otpada  

 

2.4.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Karlovańke ĥupanije 

 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 6 aktivnih odlagali ģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Karlovańke ĥupanije. 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada Łuił Brdo nalazi se na podruńju opłine Rakovica i obuhvała 

povrģinu od 36.474 m2. Na predmetnoj lokaciji  je sanirana postojeła ploha za odlaganje otpada 

te je te izgraŅena nova odlagaliģna ploha sa 4 kazete na koje se otpad odlaĥe na sanitaran 

nańin. Do sada je popunjeno oko 1,8 kazeta. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka 

Rakovica d.o.o. Odlagaliģte otpada Łuił Brdo ima ukupno projektirani kapacitet od 25 .000 m3. 

Ukupno raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu Łuił Brdo iznosi 14.000 m3. U 2016. godini na 

odlagaliģtu Łuił Brdo odloĥeno je 506,3 t. Odlagaliģte 
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otpada Łuił Brdo je sanirano i otpad se odlaĥe na sanitaran nańin. 

2) Odlagaliģte neopasnog otpada Glavica nalazi se na podruńju opłine Cetingrad. Pravna osoba 

koja upravlja odlagaliģtem je Opłina Cetingrad - Vlastiti komunalni pogon. Ukupna povrģina 

odlagaliģta iznosi 2.700 m2. Procijenjeni ukupni kapacitet na odlagaliģtu iznosi 20.000 m3. U 

2016. godini na odlagaliģtu Glavica odloĥeno je 110,8 t. Nije planirano proģirenje odlagaliģta. 

Na odlagaliģtu neopasnog otpada Glavica sanacija odlagaliģta je u pripremi. 

3) Odlagaliģte neopasnog otpada Ilovac nalazi se na podruńju grada Karlovca i ukupne je povrģine 

od oko 18 ha. Na dijelu postojełeg odlagaliģta postupak sanacije je zavrģen. Na tijelu 

odlagaliģta na kojem se otpad trenutno odlaĥe, otpad se svakodnevno pokriva zemljanim 

materijalom  kako bi se sprijeńilo ģirenje neugodnih mirisa. Pravna osoba koja upravlja 

odlagaliģtem je tvrtka Ńistoła d.o.o. Odlagaliģte otpada Ilovac ima ukupno projektirani 

kapacitet od 1.434.440 m3. Ukupno raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu Ilovac iznosi 207.560 

m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Ilovac odloĥeno je 30.000 t. Odlagaliģte otpada Ilovac je 

sanirano i otpad se odlaĥe na sanitaran nańin. 

4) Odlagaliģte neopasnog otpada Jezero nalazi se na podruńju opłine Plaģki. Na odlagaliģtu se 

odlaĥe komunalni otpad iz Plaģkog i okolice od 1995. godine. Prostire se na oko 3.000 m2, a 

odloĥeno je pribliĥno 5.000 t,odnosno oko 6.500 m3 otpada. Na odlagaliģtu nema izvedene 

osnovne infrastrukture. Otpad se povremeno rasprostire buldoĥerom i gura prema udolini. 

Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Plaģki Kom d.o.o . Ukupno raspoloĥivi 

kapacitet na  odlagaliģtu Jezero iznosi 650 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Jezero odloĥeno je 

135,45 t. Na odlagaliģtu neopasnog otpada Jezero sanacija odlagaliģta je u pripremi. 

5) Odlagaliģte neopasnog otpada Pavlovac nalazi se na podruńju grada Slunja u naselju Pavlovac. 

Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Komunalno druģtvo Lipa d.o.o. Ukupna 

povrģina odlagaliģta je 36.000 mĮ. Ukupno raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu iznosi 7.012 m3. 

U 2016. godini na odlagaliģtu Pavlovac odloĥeno je 1.212 t. Na odlagaliģtu otpada Pavlovac 

sanacija odlagaliģta je u pripremi. 

6) Odlagaliģte neopasnog otpada Sodol nalazi se na podruńju grada Ogulina i koristi se za 

odlaganje otpada od 1976. godine. Lokacija  odlagaliģta je prirodna vr tańa koja je nepravilnog 

oblika, ukupne povrģine 23.855 m2. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Stambeno 

komunalno gospodarstvo d.o.o. Ukupno projektirani kapacitet na odlagaliģtu iznosi 290.000 m3, 

ukljuńujułi i veł odloĥen otpad. U 2016. godini na odlagaliģtu Sodol odloĥeno je 9.494,5 t. Na 

odlagaliģtu otpada Sodol sanacija odlagaliģta je u pripremi. 

2.4.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Karlovańkoj ĥupaniji dan je u poglavlju 

3.3., Prilogu 4. 
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2.5.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U VARAĤDINSKOJ 

ĤUPANIJI 

 

2.5.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Varaĥdinskoj ĥupaniji 

U Varaĥdinskoj ĥupaniji registrirano je 1 aktivno odlagaliģte neopasnog otpada, 8 zatvorenih 

odlagaliģta otpada gdje je na 5 odlagaliģta sanacija zavrģena, na 3 odlagaliģta je sanacija u 

pripremi, dok na 1 odlagaliģtu status sanacije nije primjenjiv te 0 aktivn ih odlagaliģte iskljuńivo 

proizvodnog otpada. U tablici 2.5.1. -1. dan je popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Varaĥdinskoj 

ĥupaniji, a u tablici 2.5.1.-2. dan je popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Varaĥdinskoj 

ĥupaniji s podacima o opremljenosti odlagaliģta, postupcima koji se provode na odlagaliģtu te s 

podacima o statusu operativnosti odlagaliģta i statusu sanacije.  

 

Tablica 2.5.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Varaĥdinskoj ĥupaniji 

Br.  Naziv odlagaliģta JLS Upravitelj  
Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Turńin 
Gornji 

Kneginec 

Knekom 

d.o.o.  
zatvoreno zavrģena 

2. Meka Ludbreg 
Lukom 

d.o.o.  
zatvoreno zavrģena 

3. Gornje Vratno Cestica 

Meteor 

trgovina 

d.o.o.  

zatvoreno zavrģena 

4. Ńret Novi Marof 

Novokom 

d.o.o. Novi 

Marof 

zatvoreno priprema 

5. Molve 
Mali 

Bukovec 

Opłina Mali 

Bukovec 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

6. Sveti Petar 
Mali 

Bukovec 

Opłina Mali 

Bukovec 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

7. Gmajna-Sveti ŏurŅ Sveti ŏurŅ 
Opłina Sveti 

ŏurŅ 
zatvoreno priprema 

8. Glogovģńak 
Varaĥdinske 

Toplice 

Grad 

Varaĥdinske 

Toplice 

zatvoreno priprema 
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Tablica 2.5.1. -2.  Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Varaĥdinskoj ĥupaniji s pripadajułim podacima  

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih  

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja - 

vaga 

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Jerovec Ivanec Da Da Da Da Ne da aktivno  

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 
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Iz tablica 2.5.1. -1.  i 2.5.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u Varaĥdinskoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 1 aktivno odlagaliģte: 

- Jerovec (Ivanec) 

¶ 8 zatvorenih odlagaliģta: 

- Turńin (Gornji Kneginec) 

- Meka (Ludbreg) 

- Gornje Vratno (Cestica)  

- Ńret (Novi Marof) 

- Molve (Mali Bukovec) 

- Sveti Petar (Mali Bukovec) 

- Gmajna-Sveti ŏurŅ (Sveti ŏurŅ) 

- Glogovģńak (Varaĥdinske Toplice) 

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Varaĥdinske ĥupanije:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 0 

odlagaliģta: 

b.  sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 0 odlagaliģta:  

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 1 odlagaliģte: 

- Jerovec (Ivanec) 

 

c) Na podruńju Varaĥdinske ĥupanije nije registrirano ni jedno aktivno odlagaliģte proizvodnog 

otpada  

2.5.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Varaĥdinske ĥupanije 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 1 aktivnog odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog 

i proizvodnog otpada na podruńju Varaĥdinske ĥupanije. 

 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada Jerovec nalazi se na podruńju Grada Ivanec i ukupne je 

povrģine od 51.690 m2.  Stari dio odlagaliģta je zatvoren. Na dvije kazete predviŅen je 

nastavak odlaganja otpada na kojima se otpad odlaĥe na sanitaran nańin. Pravna osoba koja 

upravlja odlagaliģtem je tvrtka Ivkom d.d. Ukupno projektirani kapacitet na odlagaliģtu 

iznosi 218.940 m3. Ukupno raspoloĥivi kapacitet iznosi 52.890 m3. U 2016. godini na 

odlagaliģtu Jerovec odloĥeno je 4.780 t.  

 

2.5.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Varaĥdinskoj ĥupaniji dan je u poglavlju 

3.3., Prilogu 5.  
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2.6.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U KOPRIVNIŃKO - 

KRIĤEVAŃKOJ ĤUPANIJI 

 

2.6.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Koprivnińko - kriĥevańkoj ĥupaniji 

U Koprivnińko - kriĥevańkoj ĥupaniji registrirano je 4 aktivna odlagaliģta neopasnog otpada, 21 

zatvoreno odlagaliģte otpada gdje je na 8 odlagaliģta sanacija zavrģena dok je na 13 odlagaliģta 

sanacija u pripremi, te 1 aktivno odlagaliģte iskljuńivo proizvodnog otpada. U tablici 2.6.1.-1. dan 

je popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Koprivnińko - kriĥevańkoj ĥupaniji, a u tablici 2.6.1.-2. dan 

je popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Koprivnińko - kriĥevańkoj ĥupaniji s podacima o 

opremljenosti odlagaliģta, postupcima koji se provode na odlagaliģtu te s podacima o statusu 

operativnosti odlagaliģta i statusu sanacije.  

 

Tablica 2. 6.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Koprivnińko - kriĥevańkoj ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. 
Trema 

Gmanje 
Sveti Ivan Ĥabno OKP Park d.o.o. zatvoreno priprema 

2. Gaił Molve Opłina Molve zatvoreno zavrģena 

3. Ģarje 
Podravske 

Sesvete 

Opłina Podravske 

Sesvete 
zatvoreno priprema 

4. 
Golubinsko-

Domaji 
Sokolovac Opłina Sokolovac zatvoreno zavrģena 

5. 
Rudińevo 

(Torńec) 
Drnje Pleģko zatvoreno priprema 

6. Teleģ Drnje Pleģko zatvoreno priprema 

7. Crnec Novo Virje Prizma VV d.o.o. zatvoreno priprema 

8. Hańatanova Virje  Prizma VV d.o.o. zatvoreno priprema 

9. Hintov Gola Prizma VV d.o.o. zatvoreno priprema 

10. 
Jandrin 

grm 

Novigrad 

Podravski 
Prizma VV d.o.o. zatvoreno priprema 

11. Klepa Peteranec Prizma VV d.o.o. zatvoreno priprema 

12. Ledine ŏelekovec Prizma VV d.o.o. zatvoreno priprema 

13. ORL Ferdinandovac Prizma VV d.o.o. zatvoreno priprema 

14. Peski Kloģtar Podravski Prizma VV d.o.o. zatvoreno priprema 
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15. Ciglana Kalnik Opłina Kalnik 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

16. Delice Koprivnińki Bregi 
Opłina 

Koprivnińki Bregi 
zatvoreno zavrģena 

17. 
Golubova 

rupa 
Kalnik Opłina Kalnik 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

18. 
Ivanńekova 

rupa 
Kalnik Opłina Kalnik zatvoreno zavrģena 

19. 
Peski-

Kalinovac 
Kalinovac 

Komunalije 

d.o.o. ŏurŅevac 
zatvoreno priprema 

20. 
Radiłeva 

rupa 
Kalnik Opłina Kalnik zatvoreno zavrģena 

21. Sekili Kloģtar Podravski 
Opłina Kloģtar 

Podravski 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 
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Tablica 2.6.1. -2.  Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Koprivnińko - kriĥevańkoj ĥupaniji s pripadajułim podacima  

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih  

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja 

- vaga 

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. 
Ivanńino 

brdo 
Kriĥevci Da Da Da Da Ne Ne 

aktivno  

 

sanirano -

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

2. 
Peski-

ŏurŅevac 
ŏurŅevac Da Da Da Da Ne Da aktivno  

sanirano -

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

3. 

Piģkornica 

(CGO 

budułi) 

Koprivniń

ki Ivanec 
Da Da Da Da Ne Da aktivno  

sanirano-

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

4.  Kalinovac-6 Kalinovac Ne Ne Ne Ne Ne Ne aktivno  

Odlagaliģte 

proizvodnog 

otpada, nije 

primjenjivo  
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Iz tablica 2.6.1. -1.  i 2.6.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci: 

 

a) Prema statusu operativnosti u Koprivnińko - kriĥevańkoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 3 aktivna odlagaliģta: 

- Ivanńino brdo (Kriĥevci) 

- Peski - ŏurŅevac (ŏurŅevac) 

- Piģkornica (CGO Budułi) (Koprivnińki Ivanec) 

¶ 21 zatvoreno odlagaliģte: 

- Trema Gmanje (Sveti Ivan Ĥabno) 

- Gaił (Molve) 

- Ģarje (Podravske Sesvete) 

- Golubinsko-Domaji (Sokolovac) 

- Rudińevo (Torńec) (Drnje) 

- Teleģ (Drnje) 

- Crnec (Novo Virje) 

- Hańatanova (Virje) 

- Hintov (Gola) 

- Jandrin Grm (Novigrad Podravski) 

- Klepa (Peteranec) 

- Ledine (ŏelekovec) 

- ORL (Ferdinandovac) 

- Peski (Kloģtar Podravski) 

- Ciglana (Kalnik) 

- Delice (Koprivnińki Bregi) 

- Golubova rupa (Kalnik) 

- Ivanńekova rupa (Kalnik) 

- Peski-Kalinovac (Kalinovac) 

- Radiłeva rupa (Kalnik) 

- Sekili (Kloģtar Podravski) 

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Koprivnińko - kriĥevańke ĥupanije:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 0 

odlagaliģta: 

b.  sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 0 odlagaliģte:  

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 3 odlagaliģta: 

- Ivanńino brdo (Kriĥevci) 

- Peski-ŏurŅevac (ŏurŅevac) 

- Piģkornica (CGO budułi) (Koprivnińki Ivanec) 
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c) Na podruńju Koprivnińko - kriĥevańke ĥupanije aktivna odlagaliģta proizvodnog otpada - 1 

odlagaliģte: 

- Kalinovac - 6 (Kalinovac) 

 

2.6.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Koprivnińko - kriĥevańke ĥupanije 

 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 3 aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Koprivnińko - kriĥevańke ĥupanije. 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada Ivanńino brdo nalazi se na podruńju grada Kriĥevaca. Dio 

odlagaliģta (ukupne povrģine 1,1 ha) na kojem se otpad odlagao od 1957. godine je saniran i 

zatvoren, a odlaganje je nastavljeno na novo ure Ņenim plohama za odlaganje otpada povrģine 

1,2 ha. Obzirom da je na postojełem odlagaliģtu otpada mogułe odlaganje otpada joģ oko 

godinu dana krenulo se u postupke vezane uz proģirenje odlagaliģta, odnosno izgradnju dviju 

kazeta za mijeģani komunalni otpad, kazete za inertni otpad te kazete za graŅevinski otpad 

koji sadrĥi azbest. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je Komunalno poduzełe d.o.o. 

Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 25.606 m2. Ukupno projektirani kapacitet na odla galiģtu 

Ivanńino brdo iznosi 270.240 m3. Ukupno raspoloĥivi kapacitet iznosi 53 .893 m3. U 2016. godini 

na odlagaliģtu Ivanńino brdo odloĥeno je 6.598,85 t. Na odlagaliģtu otpada Ivanńino brdo 

sanacija odlagaliģta je zavrģena te se otpad odlaĥe na sanitaran nańin. 

2) Odlagaliģte neopasnog otpada Peski -ŏurŅevac nalazi se na podruńju opłine ŏurŅevac, na 

napuģtenom eksploatacijskom polju pijeska. Od pońetka rada, odlagaliģte sluĥi kao odlagaliģte 

komunalnog otpada za podruńje grada ŏurŅevca. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je 

tvrtka  Komunalne usluge ŏurŅevac d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 17.000 m2, od ńega 

je na oko 5.700 m 2 formirana kazeta. Ukupno projek t irani kapacitet na odlagaliģtu Peski iznosi 

286.199,51 m3. Ukupno raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu iznosi 122.887 m3. U 2016. godini na 

odlagaliģtu Peski odloĥeno je 3.165,26 t. Odlagaliģte otpada Peski je sanirano i otpad se odlaĥe 

na sanitaran nańin. 

3) Odlagaliģte neopasnog otpada Piģkornica lokacija je budułeg regionalnog centra za 

gospodarenje otpadom i nalazi se na podruńju opłine Koprivnińki Ivanec. Sanacija odlagaliģta 

zapońeta je 2004. godine a zavrģena je 2012. godine. Na odlagaliģtu su izvedeni donji brtveni 

slojevi, zdenci za otplinjavanje, sustav prikupljanja procjedne vode te neprekidni sustav 

videonadzora. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Piģkornica - sanacijsko 

odlagaliģte d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 10,5 ha. Ukupno projek t irani kapacitet na 

odlagaliģtu Piģkornica iznosi 805.000 m3. Ukupno raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu iznosi 

499.226 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Piģkornica odloĥeno je oko 98.246,62 t.  Na 

odlagaliģtu otpada Piģkornica otpad se odlaĥe na sanitaran nańin. 
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2.6.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Koprivnińko - kriĥevańkoj ĥupaniji dan 

je u poglavlju 3.3., Prilogu 6.  

 

2.7.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U BJELOVARSKO - 

BILOGORSKOJ ĤUPANIJI 

 

2.7.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Bjelovarsko - bilogorskoj ĥupaniji 

U Bjelovarsko - bilogorskoj ĥupaniji registrirano je 5 aktivn ih odlagaliģta neopasnog otpada, 7 

zatvorenih odlagaliģta otpada gdje je na 3 odlagaliģta sanacija zavrģena dok je na 4 odlagaliģta 

sanacija u pripremi, te 0 aktivn ih odlagaliģta iskljuńivo proizvodnog otpada. U tablici 2. 7.1. -1. dan 

je popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Bjelovarsko - bilogorskoj ĥupaniji, a u tablici 2.7.1. -2. dan 

je popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Bjelovarsko - bilogorskoj ĥupaniji s podacima o 

opremljenosti odlagaliģta, postupcima koji se provode na odlagaliģtu te s podacima o statusu 

operativnosti odlagaliģta i statusu sanacije.  

 

Tablica 2. 7.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Bjelovarsko - bilogorskoj ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. 
Kriĥił 

Srijedska 
Ivanska KOMI d.o.o. 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

2. Cjepidlake ŏulovac 
KOMUNALNO 

DJULAVES d.o.o. 
zatvoreno priprema 

3. Kozarevac Nova Rańa 
Opłina Nova 

Rańa 
zatvoreno priprema 

4. 
Stara 

ciglana 
Severin Opłina Severin zatvoreno priprema 

5. 

Cremuģina 

(Veliki 

GrŅevac) 

Veliki GrŅevac 
Veliki GrŅevac 

d.o.o.  

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

6. 
Rudina 

brdo (Brod) 
Sirań Opłina Sirań 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

7. Grginac Veliko Trojstvo  GRAD BJELOVAR zatvoreno priprema 

 



 

 

 

 

        

              str. 58 

Tablica 2. 7.1. -2.  Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Bjelovarsko - bilogorskoj ĥupaniji s pripadajułim podacima  

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih  

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

pli na u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja - 

vaga 

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Cerik Daruvar Da Da Da Da Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

2. Doline Bjelovar Da Da Da Da Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

3. Johovańa 
Velika 

Trnovitica  
Da Da Da Da Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 
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4. Prdavac 
Grubiģno 

Polje 
Da Da Da Da Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

5. 

Ģiroke 

livade 

(Bukovina) 

Ńazma Da Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacija u 

tijeku  
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Iz tablica 2.7.1. -1.  i 2.7.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u Bjelovarsko - bilogorskoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 5 aktivnih odlagaliģta: 

- Cerik (Daruvar) 

- Doline (Bjelovar)  

- Johovańa (Velika Trnovitica) 

- Prdavac (Grubiģno Polje) 

- Ģiroke livade (Bukovina) (Ńazma) 

¶ 7 zatvorenih  odlagaliģta: 

- Kriĥił Srijedska (Ivanska) 

- Cjepidlake (ŏulovac) 

- Kozarevac (Nova Rańa) 

- Stara ciglana (Severin) 

- Cremuģina (Veliki GrŅevac) 

- Rudina brdo (Brod) (Sirań) 

- Grginac (Veliko Trojstvo)  

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Bjelovarsko - bilogorske ĥupanije:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 0 

odlagaliģta: 

b.  sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 1 odlagaliģte:  

- Ģiroke livade (Bukovina) (Ńazma) 

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 4 odlagaliģta:  

- Cerik (Daruvar) 

- Doline (Bjelovar)  

- Johovańa (Velika Trnovitica) 

- Prdavac (Grubiģno Polje) 

 

c) Na podruńju Bjelovarsko - bilogorske ĥupanije nisu evidentirana aktivna odlagaliģta 

proizvodnog otpada 

 

2.7.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Bjelovarsko - bilogorske ĥupanije 

 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 5 aktivnih odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Bjelovarsko - bilogorske ĥupanije. 

 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada Cerik nalazi se na podruńju grada Daruvara te ima ukupnu 

povrģinu odlaganja od 11 ha, a otpad se odlaĥe na povrģini od 15.000 m2. Na odlagaliģte se 



 

 

  

  

  str. 61 

kontinuirano dovozi i odlaĥe mijeģani komunalni otpad od 1970. god., danas s podruńja Grada 

Daruvara i ńetiri okolne Opłine (Sirań, Konńanica, Deĥanovac i ŏulovac). Prva faza sanacije 

odlagaliģta provedena je u razdoblju 2004.-2009. godine. Otpad se odlaĥe na drugoj 

odlagaliģnoj plohi na sanitaran nańin. Odlagaliģte posjeduje i kazetu za odlaganje otpada koji 

sadrĥi azbest kapaciteta 1.680 m3. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Darkom 

d.o.o. Ukupno projek tirani kapacitet na odlagaliģtu Cerik iznosi 203.562 m3. Ukupno raspoloĥivi 

kapacitet na odlagaliģtu iznosi 36.000 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Cerik odloĥeno je 

3.155,53 t.  

2) Odlagaliģte neopasnog otpada Doline  prvo je odlagaliģte izgraŅeno u RH,  na kojem se otpad 

odlaĥe od 1998. godine s podruńja Grada Bjelovara i 8 opłina, na sanitaran nańin. Lokacija 

odlagaliģta je uvala povrģine 9,9853 ha. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka 

Komunalac d.o.o. Ukupno projektirani kapacitet na odlagaliģtu Doline iznosi 859.117 m3. 

Ukupno raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu iznosi 520.800 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu 

Doline odloĥeno je 15.147 t.  

3) Odlagaliģte neopasnog otpada Johovańa nalazi se u opłini Velika Trnovitica. Organizirano 

sakupljanje i odvoz otpada s podruńja grada Gareģnice i 4 opłine obavlja tvrtka Komunalac 

d.o.o. koja ujedno i upravl ja odlagaliģtem otpada Johovańa. Grad Gareģnica meŅu prvima je 

prihvatio sanitarni nańin odlaganja otpada. 2004. saniran je i zatvoren dio odlagaliģta po 

popunjavanju kapaciteta . Danas se otpad odlaĥe na ureŅeni dio odlagaliģta na kojem je 

izgraŅena potrebna infrastruktura, osim sustava za sakupljanje procjednih voda. Postoji 

mogułnost proģirenja odlagaliģta. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 5,4 ha. Ukupno 

projektirani kapacitet na odlagaliģtu Johovańa iznosi 350.000 m3, dok raspoloĥivi kapacitet na 

odlagaliģtu iznosi 220.000 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Johovańa odloĥeno je 15.000 t.  

4) Odlagaliģte neopasnog otpada Prdavac nalazi se na podruńju grada Grubiģno polje. Pravna 

osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Komunalac d.o.o. Odlagaliģte otpada Prdavac 

sanirano je 2011. godine te se otpad odlaĥe na sanitaran nańin. Ukupni projektirani ka pacitet 

na odlagaliģtu Prdavac iznosi 130.580 m3, dok ukupno raspoloĥivi kapacitet iznosi 58.170 m3. U 

2016. godini na odlagaliģtu Prdavac odloĥeno je 3.086 t.  

5) Odlagaliģte neopasnog otpada Bukovina nalazi se na podruńju grada Ńazma i koristi se za 

odlaganje otpada od 1970. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka 

Komunalije Ńazma d.o.o. Ukupno projektirani kapacitet na odlagaliģtu otpada Bukovina iznosi 

75.000 m3. Ukupno raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu iznosi 15.000 m3. U 2016.godini na 

odlagaliģtu otpada Bukovine odloĥeno je 2.198,17 t. Na odlagaliģtu otpada Bukovina radovi na 

sanaciji odlagaliģta su u tijeku. 

 

2.7.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Bjelovarsko - bilogorskoj ĥupaniji dan je 

u poglavlju 3.3., Prilogu 7.  
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2.8.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U LIŃKO - SENJSKOJ 

ĤUPANIJI 

 

2.8.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Lińko - senjskoj ĥupaniji 

U Lińko - senjskoj ĥupaniji registrirano je 9 aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada, 4 zatvorena 

odlagaliģta otpada gdje je na 2 odlagaliģta sanacija zavrģena dok je na 1 odlagaliģtu sanacija u 

pripremi, te 0 aktivnih odlagaliģta iskljuńivo proizvodnog otpada. U tablici 2.8.1. -1. dan je popis 

zatvorenih odlagaliģta otpada u Lińko - senjskoj ĥupaniji, a u tablici 2.8.1. -2. dan je popis aktivnih 

odlagaliģta neopasnog otpada u Lińko - senjskoj ĥupaniji s podacima o opremljenosti odlagaliģta, 

postupcima koji se provode na odlagaliģtu te s podacima o statusu operativnosti odlagaliģta i 

statusu sanacije.  

 

Tablica 2. 8.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Lińko - senjskoj ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Preboj Plitvińka 

jezera 

J.V. N.P. 

Plitvińka Jezera 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

2. Kik Lovinac Vrilo d.o.o.  zatvoreno priprema 

3. Bajino brdo Vrhovine Opłina Vrhovina 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

4. 
Javorov vrh 

(Prokike) Brinje  

Komunlano 

druģtvo d.o.o. 

Brinje  

zatvoreno priprema 
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Tablica 2. 8.1. -2.  Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Lińko - senjskoj ĥupaniji s pripadajułim podacima  

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih  

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja 

- vaga 

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Bare 
Donji 

Lapac 
Da Da Ne Ne Ne Ne aktivno  

Zatvara se 

u 2018. i 

priprema 

za 

postupak 

sanacije 

2. Caska Novalja Da Da Da Ne Ne Da aktivno  

sanirano-

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

3. Łojluk Udbina Ne Da Da Ne Ne Ne aktivno  

sanirano-

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

4. 

Kalebovac - 

Vrpile (GO 

Korenica) 

Plitvińka 

Jezera 
Ne Ne Ne Ne Ne Ne aktivno  sanacija u 

pripremi  
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5. Podum Otońac Ne Da Da Da Ne Ne aktivno  

sanirano-

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

6. Rakitovac Gospił Da Da Da Da Ne Da aktivno  

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

7. Razbojiģte Peruģił Da Da Ne Ne Ne Ne aktivno  sanacija u 

pripremi  

8. Sveti Juraj  Senj Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno  

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

9. Vidovac Karlobag Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno  sanacija u 

pripremi  
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Iz tablica 2.8.1. -1.  i 2.8.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u Lińko - senjskoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 9 aktivnih odlagaliģta: 

- Bare (Donji Lapac) 

- Caska (Novalja) 

- Łojluk (Udbina) 

- Kalebovac - Vrpile (GO Korenica) (Plitvińka jezera) 

- Podum (Otońac) 

- Rakitovac (Gospił) 

- Razbojiģte (Peruģił) 

- Sveti Juraj (Senj)  

- Vidovac (Karlobag) 

¶ 4 zatvorena odlagaliģta: 

- Preboj (Plitvińka jezera) 

- Kik (Lovinac) 

- Bajino brdo (Vr hovine) 

- Javorov Vrh (Prokike) (Brinje)  

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Lińko - senjske ĥupanije:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 3 

odlagaliģta: 

- Kalebovac - Vrpile (GO Korenica) (Plitvińka jezera) 

- Razbojiģte (Peruģił) 

- Vidovac (Karlobag) 

b.  sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 1 odlagaliģte:  

- Bare (Donji Lapac)  

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 5 odlagaliģta: 

- Caska (Novalja) 

- Łojluk (Udbina) 

- Podum (Otońac) 

- Rakitovac (Gospił)  

- Sveti Juraj (Senj)  

 

c) Na podruńju Lińko - senjske ĥupanije nisu evidentirana aktivna odlagaliģta proizvodnog 

otpada 
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2.8.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Lińko - senjske  ĥupanije 

 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 9 aktivnih odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Lińko - senjske ĥupanije. 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada Bare nalazi se na podruńju grada Donji Lapac. Na predmetnom 

odlagaliģtu otpad se kontinuirano odlaĥe od 1995. god. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem 

je tvrtka Visońica komunalac d.o.o. Odlagaliģte ăBareò se zatvara do kraja 2018. godine te se 

pristupa provedbi sanacije. Ukupna povrģina odlagaliģta Bare iznosi 31.673 m2. Ukupno 

projektirani kapacitet na odlagaliģtu iznosi 10.400 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Bare 

odloĥeno je 490 t. Na odlagaliģtu otpada Bare radovi na sanaciji odlagaliģta su u tijeku.  

2) Odlagaliģte neopasnog otpada Caska je aktivno odlagaliģte na koje se odlaĥe otpad sakupljen s 

podruńja Grada Novalje od 1970. godine. Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s podruńja 

Grada Novalje obavlja tvrtka Arburoĥa d.o.o., koja ujedno i upravlja odlagaliģtem Caska. 

Sanacija odlagaliģta otpada Caska odvija se u 5 faza, od kojih su 2 faze sanacije provedene. 

Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 99.350 m2. Ukupni kapacitet odlagaliģne plohe iznosi 22.000 

m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Caska odloĥeno je 3.472,30 t. Odlagaliģte otpada Caska je 

sanirano i otpad se odlaĥe na sanitaran nańin, a raspoloĥivi kapacitet odlagaliģta iznosi 

13.686,24 m3.  

3) Odlagaliģte neopasnog otpada Łojluk nalazi se na podruńju opłine Udbina. Na odlagaliģtu 

Łojluk se odlaĥe mjeģoviti komunalni otpad od 2003. god. U sklopu odlagaliģta otpada Łojluk 

izvedena je kazeta za odlaganje otpada koji sadrĥi azbest, kapaciteta 9.436 m3. Pravna osoba 

koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Komunalac d.o.o. Udbina. Ukupna povrģina odlagaliģta 

iznosi 19.752 m2. Ukupno projektirani kap acitet odlagaliģta iznosi 16.303 m3, dok raspoloĥivi 

kapacitet iznosi 1 .850 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu otpada Łojluk odloĥeno je 1040 t. 

Odlagaliģte otpada Łojluk je sanirano i otpad se odlaĥe na sanitaran nańin. 

4) Odlagaliģte neopasnog otpada Vrpile koristi se za odlaganje otpada sa cijelog podruńja Opłine 

Plitvińka Jezera ukljuńujułi i otpad iz Nacionalnog parka Plitvińka jezera. Pravna osoba koja 

upravlja odlagaliģtem je tvrtka Komunalac d.o.o. Korenica. Ukupna povrģina odlagaliģta Vrpile 

iznosi 4,9 ha. Ukupni kapacitet odlagaliģne plohe iznosi 49.160,1 m3. U 2016. godini na 

odlagaliģtu Vrpile odloĥeno je 1.872 t. Sanacija odlagaliģta otpada Vrpile je u postupku 

pripreme.  

5) Odlagaliģte neopasnog otpada Podum nalazi se na podruńju grada Otońca. Pravna osoba koja 

upravlja odlagaliģtem je tvrtka Gacka d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 2,4 ha. Ukupno 

projektirani kapacitet na odlagaliģtu Podum iznosi 146.000 m3, dok ukupno raspoloĥivi 

kapacitet iznosi 96 .000 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Podum odloĥeno je 3.350 t. 

Odlagaliģte otpada Podum je sanirano i otpad se odlaĥe na sanitaran nańin. 

6) Odlagaliģte neopasnog otpada Rakitovac nalazi se na podruńju grada Gospiła, Tijelo 

odlagaliģta zauzima povrģinu od 2,4 ha, a sastoji se od postojełeg i novog otpada. Pravna osoba 

koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Komunalac Gospił d.o.o. Na lokaciji odlagaliģta otpada 

Rakitovac otpad se odlaĥe na sanitaran nańin do konańne sanacije i zatvaranja odlagaliģta. 

Ukupno projektirani kapacitet n a odlagaliģtu 
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Rakitovac, ukljuńujułi i odloĥeni otpad, iznosi 171.700 m3, a prema procijen i raspoloĥivi 

kapacitet iznosi 35.86 0 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu otpada Rakitovac odloĥeno je 4.011 t.  

7) Odlagaliģte neopasnog otpada Razbojiģte nalazi se na podruńju opłine Peruģił. U sklopu 

odlagaliģta izgraŅene su plohe za smjeģtaj bioloģki razgradivog otpada i ploha za graŅevinski 

otpad. Na odlagaliģtu otpada Razbojiģte zbrinjava  se komunalni otpad i neopasni proizvodni 

otpad od 1960. godine.  Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je Opłina Peruģił. Ukupna 

povrģina odlagaliģta iznosi 41.799 m2. Ukupno projektirani kapacitet iznosi 603.769 m3. U 2016. 

godini na odlagaliģtu Razbojiģte odloĥeno je 1.922 t.  Sanacija odlagaliģta otpada Razbojiģte je 

u postupku pripreme, a preostali kapacitet odlagaliģta iznosi 16.783 m3.  

8) Odlagaliģte neopasnog otpada Sveti Juraj nalazi se na podruńju grada Senja. Pravna osoba 

koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Gradsko komunalno druģtvo Senj d.o.o. Ukupna 

proj ektirani k apacitet odlagaliģta iznosi 90.170 m3, a preostali je 43.17 0 m3. Na odlagaliģtu je 

provedena sanacija postojełeg deponija  i ureŅenje novih ploha za odlaganje otpada. U 2016. 

godini odloĥeno je oko 3.150 t. Na odlagaliģtu otpada Sveti Juraj radovi na sanaciji odlagaliģta 

su u tijeku.  

9) Odlagaliģte neopasnog otpada Vidovac nalazi se na podruńju opłine Karlobag. Pravna osoba 

koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Vegium d.o.o. U 2016. godini na odlagaliģtu Vidovac 

odloĥeno je 3.170 t. Sanacija odlagaliģta otpada Vidovac je u postupku pripreme.  

 

2.8.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Lińko - senjskoj ĥupaniji dan je u 

poglavlju 3.3., Prilogu 8.  
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2.9.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U VIROVITIŃKO - 

PODRAVSKOJ ĤUPANIJI 

 

2.9.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Virovitińko - podravskoj ĥupaniji 

U Virovitińko - podravskoj ĥupaniji registrirano je 3 aktivna odlagaliģta neopasnog otpada, 5 

zatvorenih odlagaliģta otpada na kojima je sanacija zavrģena, 1 zatvoreno gdje je sanacija u 

pripremi  te 0 aktivnih odlagaliģta iskljuńivo proizvodnog otpada. U tablici 2.9.1.-1. dan je popis 

zatvorenih odlagaliģta otpada u Virovitińko - podravskoj ĥupaniji, a u tablici 2.9.1.-2. dan je popis 

aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Virovitińko - podravskoj ĥupaniji s podacima o 

opremljenosti odlagaliģta, postupcima koji se provode na odlagaliģtu te s podacima o statusu 

operativnosti odlagaliģta i statusu sanacije.  

 

Tablica 2.9.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Virovitińko - podravskoj ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Vrbanovac Crnac 
CRNAC PROMET 

d.o.o.  
zatvoreno zavrģena 

2. Lepirovac Suhopolje Flora VTC d.o.o. zatvoreno zavrģena 

3. Ribina Lukań Obitelj Bambo  
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

4. ŏolta Gradina Opłina Gradina 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

5. Dobrił Vołin Opłina Vołin zatvoreno zavrģena 

6. Klisa Pitomańa Grad Pitomańa zatvoreno 
sanacija u 

pripremi  
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Tablica 2.9.1. -2.  Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Virovitińko - podravskoj ĥupaniji s pripadajułim podacima  

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih  

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontro la 

kolińine 

odlaganja 

- vaga 

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. 
GO 

Virovitica  
Virovitica  Da Da Da Da Ne Da aktivno  

sanirano-

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

2. Radosavci Slatina Da Da Da Da Ne Ne aktivno  

sanirano-

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

3. Tuk Orahovica Da Ne Da Ne Ne Ne aktivno  

sanirano-

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 
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Iz tablica 2.9.1. -1.  i 2.9.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u Virovitińko - podravskoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 3 aktivna odlagaliģta: 

- GO Virovitica (Virovitica)  

- Radosavci (Slatina) 

- Tuk (Orahovica) 

¶ 6 zatvorenih odlagaliģta: 

- Vrbanovac (Crnac) 

- Lepirovac (Suhopolje) 

- Ribina (Lukań) 

- ŏolta (Gradina) 

- Dobrił (Vołin) 

- Klisa (Pitomańa)  

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Virovitińko - podravske ĥupanije:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 0 

odlagaliģta: 

 

b.  sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 0 odlagaliģta:  

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 3 odlagaliģte: 

- GO Virovitica (Virovitica)  

- Tuk (Orahovica) 

- Radosavci (Slatina) 

 

c) Na podruńju Virovitińko - podravske ĥupanije nisu evidentirana aktivna odlagaliģta 

proizvodnog otpada 

 

2.9.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Virovitińko - podravske  ĥupanije 

 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 4 aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Virovitińko - podravske ĥupanije. 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada GO Virovitica nalazi se na podruńju grada Virovitice, a ukupne 

je povrģine 6,4 ha. Dio odlagaliģta otpada (oko 3,2 ha) je zatvoren i ne koristi se. Sanacija 

odlagaliģta izvest łe se na nańin da se na postojełi odloĥeni otpad postavi donji brtveni sustav. 

Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Flora VTC d.o.o. Ukupno projektirani 

kapacitet na odlagaliģtu iznosi 274.000 m3, dok ukupno raspoloĥivi kapacitet iznosi 74.720 m3. 

U 2016. godini na odlagaliģtu GO Virovitica odloĥeno je 20.000 t. Odlagaliģte otpada GO 
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Virovitica je sanirano i otpad se odlaĥe na sanitaran nańin. 

2) Odlagaliģte neopasnog otpada Radosavci nalazi se na podruńju grada Slatine. 2005. godine na 

odlagaliģtu Radosavci zapońeli su radovi na sanaciji odlagaliģta kada je izgraŅena I. kazeta za 

odlaganje otpada na sanitaran nańin. 2006. godine sanirana je i zatvorena postojeła kazeta za 

odlaganje otpada. 2009. godine izgraŅena je II. kazeta za odlaganje otpada na sanitaran nańin, 

a 2011. godine popunjena je te sanirana i zatvorena I. kazeta za odlaganje otpada. Postoji 

mogułnost proģirenja odlagaliģta. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Slatina 

kom d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta Radosavci iznosi 3,8 ha. Ukupno raspoloĥivi kapacitet 

na odlagaliģtu iznosi 7.600 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Radosavci odloĥeno je 4.176 t. 

Odlagaliģte otpada Radosavci je sanirano i otpad se odlaĥe na sanitaran nańin. 

3) Odlagaliģte neopasnog komunalnog otpada Tuk nalazi se na podruńju grada Orahovice. 

Odlagaliģte ima ukupnu povrģinu od 2 ha. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka 

Papuk d.o.o. Na odlagaliģtu Tuk odlaĥe se komunalni otpad grada Orahovice i 3 opłine. 

Sanacija odlagaliģta je izvedena gotovo u cijelosti, od rado va preostaje  izrada dijela pokrovnog 

brtvenog sustava, nakon ńega se do kraja 2018. odlaganje otpada planira na proģirenom dijelu  

odlagaliģta na susjednom zemljiģtu, za ģto je izraŅen glavni projekt ali nisu rijeģeni imovinsko 

pravni odnosi (susjedno zemljiģte u vlasniģtvu RH). Ukupno projektirani kapacitet na odlagali ģtu 

Tuk iznosi 120.000 m3, dok ukupno raspoloĥivi kapacitet iznosi 50.334 m3. U 2016. godini na 

odlagaliģtu Tuk odloĥeno je 1.900 t.  Odlagaliģte otpada Tuk je sanirano i otpad se odlaĥe na 

sanitaran nańin. 

 

2.9.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Virovitińko - podravskoj ĥupaniji dan je 

u poglavlju 3.3., Prilogu 9.  
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2.10.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U POĤEĢKO - 

SLAVONSKOJ ĤUPANIJI 

 

2.10.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Poĥeģko - slavonskoj ĥupaniji 

U Poĥeģko - slavonskoj ĥupaniji registrirano je 2 aktivna odlagaliģta neopasnog otpada, 1 zatvoreno 

odlagaliģte otpada na kojem je sanacija odlagaliģta u postupku pripreme, te 0 aktivnih odlagaliģta 

iskljuńivo proizvodnog otpada. U tablici 2.10.1. -1. dan je popis zatvorenih odlagaliģta otpada u 

Poĥeģko - slavonskoj ĥupaniji, a u tablici 2.10.1. -2. dan je popis aktivnih odlagaliģta neopasnog 

otpada u Poĥeģko - slavonskoj ĥupaniji s podacima o opremljenosti odlagaliģta, postupcima koji se 

provode na odlagaliģtu te s podacima o statusu operativnosti odlagaliģta i statusu sanacije.  

 

Tablica 2.10.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Poĥeģko - slavonskoj ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Poljanice Velika Opłina Velika zatvoreno priprema 
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Tablica 2.10.1. -2.  Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Poĥeģko - slavonskoj ĥupaniji s pripadajułim podacima  

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih  

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja 

- vaga 

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. 
Krndija 

(Crkviģte) 
Pakrac Da Da Ne Ne Ne Ne aktivno  

postupci 

sanacije u 

tijeku  

2. Vinogradine Kaptol Da Da Da Da Ne Da aktivno  

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

 

 



 

 

 

  

  

  str. 74 

Iz tablica 2.10.1. -1.  i 2.10.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u Poĥeģko - slavonskoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 2 aktivna odlagaliģta: 

- Krndija (Crkviģte) (Pakrac) 

- Vinogradine (Poĥega) 

¶ 1 zatvoreno odlagaliģte: 

- Poljanice (Velika)  

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Poĥeģko - slavonske ĥupanije:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 0 

odlagaliģta: 

b.  sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 1 odlagaliģte:  

- Krndija (Crkviģte) (Pakrac) 

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 1 odlagaliģte: 

- Vinogradine (Poĥega) 

 

c) Na podruńju Poĥeģko - slavonske ĥupanije nisu evidentirana aktivna odlagaliģta proizvodnog 

otpada 

 

2.10.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Poĥeģko - slavonske ĥupanije 

 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 2 aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Poĥeģko - slavonske ĥupanije. 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada Crkviģte nalazi se na podruńju grada Pakraca te se koristi za 

odlaganje komunalnog otpada od 1989. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je 

tvrtka Komunalac d.o.o. Odlagaliģte Crkviģte ima ukupnu povrģinu od 3,44 ha. Ukupno 

projektirani kapacitet , zajedno kolińinom veł odloĥenog otpada, na odlagaliģtu Crkviģte iznosi 

120.530 m3, dok ukupno raspoloĥivi kapacitet iznosi 40.000 m3. Sanacija odlagaliģta otpada 

Crkviģte ukljuńuje saniranje stare plohe na koju se od 1989. do kraja 2016. g. odlagao otpad te 

otvaranje nove plohe za odlaganje otpada na koju łe se otpad odlagati na sanitaran nańin. 

Radovi na sanaciji odlagaliģta Crkviģte su u tijeku. U 2016. godini na odlagaliģtu Crkviģte 

odloĥeno je pribliĥno 2.000 t. 

2) Odlagaliģte neopasnog otpada Vinogradine nalazi se na podruńju grada Poĥege. Ukupna 

povrģina  objekta unutar ograde je 10 ha od ńega je 5,7 ha predviŅeno za prostor za odlaganje 

otpada. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Komunalac Poĥega d.o.o. Radovi na 

sanaciji odlagaliģta su u tijeku od 2004. godine i provode se etapno. Sanirana je postojeła 

kazeta za odlaganje otpada te su izgraŅene 4 nove kazete za odlaganje otpada sa raspoloĥivim 

kapacitetom odlaganja od 369.379 m 3. Odlagaliģte otpada Vinogradine j e sanirano i otpad se 
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odlaĥe na sanitaran nańin. U 2016. godini na odlagaliģtu Vinogradine odloĥeno je pribliĥno 

14.782 t.  

3)  

 

2.10.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Poĥeģko - slavonskoj ĥupaniji dan je u 

poglavlju 3.3., Pril ogu 10. 
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2.11.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U BRODSKO - POSAVSKOJ 

ĤUPANIJI 

 

2.11.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Brodsko - posavskoj ĥupaniji 

U Brodsko - posavskoj ĥupaniji registrirano je 3 aktivna odlagaliģta neopasnog otpada, 14 zatvorenih 

odlagaliģta otpada gdje je na  13 odlagaliģta sanacija zavrģena, dok je na 1 odlagaliģtu sanacija u 

postupku pripreme, te 0 aktivnih odlagaliģta iskljuńivo proizvodnog otpada. U tablici 2.11.1.-1. dan 

je popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Brodsko - posavskoj ĥupaniji, a u tablici 2.11.1.-2. dan je 

popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Brodsko - posavskoj ĥupaniji s podacima o 

opremljenosti odlagaliģta, postupcima koji se provode na odlagaliģtu te s podacima o statusu 

operativnosti odlagaliģta i statusu sanacije.  

 

Tablica 2.11.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Brodsko - posavskoj ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

operativnosti  
Status 

sanacije  

1. Alabarica 
Donji 

Andrijevci  
Opłina Donji 

Andrijevci  
zatvoreno zavrģena 

2. 
Duboki 

jarak  

Gornji 

Bogiłevci 
Opłina Gornji 

Bogiłevci 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

3. Struĥice Gundinci Opłina Gundinci zatvoreno priprema 

4. 
Reģetari 

Psunj 
Reģetari Opłina Reģetari zatvoreno zavrģena 

5. Divoģevci 
Velika 

Kopanica 
Opłina Velika 

Kopanica 
zatvoreno zavrģena 

6. Duge kułe Vrbje Reģetarica  

d.o.o.  
zatvoreno zavrģena 

7. BiŅevo Klakar Opłina Klakar zatvoreno zavrģena 

8. Karlovac Bukovlje Opłina Bukovlje 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

9. Malino Oriovac Opłina Oriovac 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

10. Mrcinjak Gornja Vrba Opłina Gornja 

Vrba 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

11. Prnjavor Oprisavci Opłina Oprisavci zatvoreno zavrģena 

12. Radovanje Oriovac Opłina Oriovac 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 
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13. 
Slavonski 

kobaģ 
Oriovac Opłina Oriovac 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

14. Ģtivica 
Staro Petrovo 

Selo 
Opłina Staro 

Petrovo Selo 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 
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Tablica 2.10.1. -2.  Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Brodsko - posavskoj ĥupaniji s pripadajułim podacima  

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnev no)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih  

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja 

- vaga 

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. 
Davor 

Bałanska 
Davor Ne Da Da Da Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

2. Ģagulje-Ivik 
Nova 

Gradiģka 
Da Ne Da Da Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

3. Vijuģ-jug 
Slavonski 

Brod 
Da Da Da Ne Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 
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Iz tablica 2.11.1. -1.  i 2.11.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u Brodsko - posavskoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 3 aktivna odlagaliģta: 

- Davor Bałanska (Davor) 

- Ģagulje Ivik (Nova Gradiģka) 

- Vijuģ - jug (Slavonski Brod) 

¶ 14 zatvorenih odlagaliģta: 

- Alabarica (Donji Andrijevci)  

- Duboki jarak (Gornji Bogiłevci) 

- Struĥice (Gundinci) 

- Reģetari Psunj (Reģetari) 

- Divoģevci (Velika Kopanica) 

- Duge kułe (Vrbje) 

- BiŅevo (Klakar) 

- Karlovac (Bukovlje) 

- Malino (Oriovac) 

- Mrcinjak (Gornja Vrba)  

- Prnjavor (Oprisavci)  

- Radovanje (Oriovac) 

- Slavonski kobaģ (Oriovac) 

- Ģtivica (Staro Petrovo Selo) 

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Brodsko - posavske ĥupanije:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije,  rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 0 

odlagaliģta: 

b.  sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 0 odlagaliģta:  

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 3 odlagaliģta: 

- Davor Bałanska (Davor) 

- Ģagulje Ivik (Nova Gradiģka) 

- Vijuģ - jug (Slavonski Brod) 

 

c) Na podruńju Brodsko - posavske ĥupanije nisu evidentirana aktivna odlagaliģta proizvodnog 

otpada 
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2.11.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Brodsko - posavske ĥupanije 

 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 3 aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Brodsko - posavske ĥupanije. 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada Bałanska nalazi se na podruńju opłine Davor i ima ukupnu 

povrģinu od 6,25 ha. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Komunalac Davor d.o.o.  

Na odlagaliģtu Bałanska izgraŅena je odlagaliģna ploha za odlaganje otpada na sanitaran nańin. 

Odlagaliģte Bałanska ima ukupnu povrģinu od 6,25 ha. Ukupno projektirani kapacitet na 

odlagaliģtu Bałanska iznosi 110.000 m3,  a ukljuńujułi prethodno odlagan otpad kapacitet iznosi 

134.300 m3. Dok raspoloĥivi kapacitet iznosi 48.100 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Bałanska 

odloĥeno je 20.555 t.  

2) Odlagaliģte neopasnog otpada Ģagulje Ivik nalazi se na podruńju grada Nove Gradiģke. Ukupna 

povrģina odlagaliģta iznosi 69.249 m2. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka 

Odlagaliģte d.o.o. Zona za odlaganje otpada podijeljena je u dvije cjeline - odlagaliģna ploha 1 

koja łe se sanirati i zatvoriti te odlagaliģna ploha 2 na koju łe odlagati otpad na sanitaran 

nańin. Ukupno projektirani kapacitet na odlagaliģtu Ģagulje Ivik iznosi 90.300 m3, dok 

raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu iznosi 71.047 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Ģagulje Ivik 

odloĥeno je 6.845 t. Odlagaliģte otpada Ģagulje Ivik je sanirano i otpad se odlaĥe na sanitaran 

nańin. 

3) Odlagaliģte neopasnog otpada Vijuģ-jug  nalazi se na podruńju grada Slavonskog Broda. Ukupna 

povrģina odlagaliģta iznosi oko 17,8 ha, a pod otpadom se nalazi oko 10,7 ha. Na dijelu lokacije 

(povrģine 2,7 ha ð polje I) otpad se prije odlagao i izvrģeno je prekrivanje zemljom i 

ozelenjivanje. Polje II povrģine 5,4 ha djelomińno je sanirano i trenutno se koristi za odlaganje 

neopasnog otpada na sanitarni nańin. Na plohi 3 je izgraŅena kazeta za odlaganje azbestnog 

otpada. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka TD Komunalac d.o.o. Ukupno 

projektirani kapacitet , zajedno s prethodno odlagan im otpadom na odlagaliģtu Vijuģ-jug iznosi 

1,368.027 m3, dok ukupno raspoloĥivi kapacitet na odlagaliģtu iznosi 295.807 m3.  U 2016. godini 

na odlagaliģtu Vijuģ-jug odloĥeno je 13.521,03 t. 

 

2.11.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Brodsko - posavskoj ĥupaniji dan je u 

poglavlju 3.3., Prilogu 11.  
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2.12.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U ZADARSKOJ ĤUPANIJI 

 

2.12.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Zadarskoj ĥupaniji 

U Zadarskoj ĥupaniji registrirano je 7 aktivn ih odlagaliģta neopasnog otpada, 27 zatvorenih 

odlagaliģta otpada gdje je na 24 odlagaliģta sanacija zavrģena, na 2 odlagaliģta je sanacija u 

postupku pripreme,  a na 1 odlagaliģtu sanacija na odlagaliģtu je u tijeku, te 0 aktivn ih odlagaliģta 

iskljuńivo proizvodnog otpada. U tablici 2.12.1.-1. dan je popis zatvorenih odlagaliģta otpada u 

Zadarskoj ĥupaniji, a u tablici 2.12.1.-2. dan je popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u 

Zadarskoj ĥupaniji s podacima o opremljenosti odlagaliģta, postupcima koji se provode na 

odlagaliģtu te s podacima o statusu operativnosti odlagaliģta i statusu sanacije.  

 

Tablica 2.12.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Zadarskoj ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

operativnosti  
Status 

sanacije  

1. 
Glavica 

(Drage) 
Kukljica  

Ńistoła d.o.o. 

Zadar 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

2. 
Klińevica 

(Ģopot) 
Benkovac Grad Benkovac zatvoreno zavrģena 

3. Tri luke  Tkon JKU Prvenj zatvoreno 
u tijeku 

sanacija 

4. Zagrańina Sali 
K.D. Dugi otok, 

Zverinac d.o.o.  

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

5. Veli Dońił Sali 
K.D. Dugi otok, 

Zverinac d.o.o.  

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

6. 
Drańevac 

(Miģjak) 
Jasenice Opłina Jasenice zatvoreno priprema 

7. 
Velika 

Crnika 
Kolan 

Opłina Kolan, 

Komunalno 

druģtvo Pag 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

8. Bravarił Novigrad Opłina Novigrad zatvoreno zavrģena 

9. Beljavka Zadar Grad Zadar 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

10. 
Brgulje, 

Zapuntel 
Zadar Grad Zadar 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

11. Draga Zadar Grad Zadar 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 
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12. Grabi Polińnik Opłina Polińnik 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

13. Iĥ Zadar Grad Zadar 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

14. 

Krģ-

Golubinka 

(Banjevci)  

Stankovci 
Opłina 

Stankovci 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

15. Medivjak Zadar Grad Zadar 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

16. Molat Zadar Grad Zadar 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

17. Nji vice Posedarje 
Opłina 

Posedarje 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

18. Olib Zadar Grad Zadar 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

19. Ostrovica 
Liģane 

Ostrovińke 

Opłina Liģane 

Ostrovińke 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

20. Rapiģti Galovac Opłina Galovac 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

21. Sekinka Galovac Opłina Galovac 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

22. 
Ģkuliła 

Glavica 
Raĥanac Opłina Raĥanac 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

23. 
Ģopot- 

Torine 
Benkovac Grad Benkovac 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

24. Vlańine Ģkabrnja Opłina Ģkabrnja 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

25. 
Zarabaniĥ 

(Lokve) 
Kali Opłina Kali zatvoreno zavrģena 

26. Zverinac Sali Opłina Sali 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

27. Samograd Zadar 
Argyruntum 

d.o.o.  
zatvoreno priprema 
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Tablica 2.12.1. -2. Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Zadarskoj ĥupaniji s pripadajułim podacima 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih 

voda 

Sustav 

otplin j avanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja 

- vaga 

Status 

operativno

sti  

Status 

sanacije  

1. 
Baģtijunski 

brig 

Biograd 

na Moru 
Ne Da Ne Ne Ne Ne aktivno  

sanacija u 

pripremi  

2. Diklo Zadar Da Da Ne Da Ne Da aktivno  sanacija u 

pripremi  

3. 
Jagodnja 

Gornja 
Polańa Da Da Da Ne Ne Da aktivno  

sanirano - otpad 

se odlaĥe na 

sanitaran nańin 

4. 
Kljakovańa-

Biliģane 
Obrovac Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno  sanacija u 

pripremi  

5. Straĥbenica Grańac Da Da Ne Ne Ne Ne aktivno  sanacija u 

pripremi  

6. 
Sveti 

Kuzam 
Pag Da Da Da Da Ne Da aktivno  

sanirano - otpad 

se odlaĥe na 

sanitaran nańin 

7. 
Vulina 

Draga 
Povljana Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno  sanacija u 

pripremi  

 



 

 

 

  

  

  str. 84 

Iz tablica 2.12.1. -1.  i 2.12.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u Zadarskoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 7 aktivnih odlagaliģta: 

- Baģtijunski brig (Biograd na moru) 

- Diklo (Zadar)  

- Jagodnja Gornja (Polańa) 

- Kljakovańa-Biliģane (Obrovac) 

- Straĥbenica (Grańac) 

- Sveti Kuzam (Pag) 

- Vulina Draga (Povljana) 

¶ 27 zatvorenih odlagaliģta: 

- Glavica (Drage) (Kukuljica)  

- Klińevica (Ģopot) (Benkovac) 

- Tri luke (Tkon)  

- Zagrańina (Sali) 

- Veli Dońił (Sali) 

- Drańevac (Miģjak) (Jasenice) 

- Velika Crnika (Kolan) 

- Bravarił (Novigrad) 

- Beljavka (Zadar) 

- Brgulje, Zapuntel (Zadar)  

- Draga (Zadar) 

- Grabi (Polińnik) 

- Iĥ (Zadar) 

- Krģ-Golubinka (Stankovci) 

- Medivjak (Zadar) 

- Molat (Zadar) 

- Njivice (Posedarje)  

- Olib (Zadar) 

- Ostrovica (Liģane Ostrovińke) 

- Rapiģti (Galovac) 

- Sekinka (Galovac) 

- Ģkuliła Glavica (Raĥanac) 

- Ģopot-Torine (Benkovac) 

- Vlańine (Ģkabrnja) 

- Zarabaniĥ (Lokve) (Kali) 

- Zverinac (Sali) 

- Samograd (Starigrad) 
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b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Zadarske ĥupanije:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 5 

odlagaliģta: 

- Baģtijunski brig (Biograd na moru) 

- Diklo (Zadar) 

- Vulina Draga (Povljana) 

- Kljakovańa-Biliģane (Obrovac) 

- Straĥbenica (Grańac) 

b.  sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 0 odlagaliģta:  

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 2 odlagaliģta: 

- Sveti Kuzam (Pag) 

- Jagodnja Gornja (Polańa) 

 

c) Na podruńju Zadarske ĥupanije aktivna odlagaliģta proizvodnog otpada - 0 odlagaliģta: 

 

2.12.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Zadarske ĥupanije 

 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 7 aktivn ih odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Zadarske ĥupanije. 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada Baģtijunski brig nalazi se na podruńju grada Biograd na Moru i 

koristi se za odlaganje neopasnog otpada od 1962. godine. Pravna osoba koja upravlja 

odlagaliģtem je tvrtka Boģana d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 7,6 ha. Projekt sanacije 

odlagaliģta predviŅa izvoŅenje radova u 2 etape. Nije u planu proģirenje odlagaliģta. U 

2016.godini na odlagaliģtu Baģtijunski brig odloĥeno je 14.400 t. Na odlagaliģtu otpada 

Baģtijunski brig sanacija odlagaliģta je u pripremi. 

2) Odlagaliģte neopasnog otpada Diklo nalazi se na podruńju grada Zadra, a koristi se za 

odlaganje neopasnog otpada od 1963. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je 

tvrtka Ńistoła d.o.o. Zadar. Sanacija odlagaliģta neopasnog otpada Diklo planirana je u 4 faze. 

Ukupno projektirani kapacitet na odl agaliģtu Diklo iznosi 3.320.000 m3, dok raspoloĥivi 

kapacitet iznosi 231.733 m3. Ukupna povrģina odlagaliģta Diklo iznosi 457.302 m2.  Na 

odlagaliģtu otpada Diklo sanacija odlagaliģta je u pripremi. 

3) Odlagaliģte neopasnog otpada Jagodnja Gornja nalazi se na podruńju opłine Polańa. Pravna 

osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Komunalno druģtvo Polańa d.o.o. Sanacija 

odlagaliģta provodi se u dvije faze. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 30.675 m2. Ukupno 

projektirani kapacitet na odlagaliģtu Jagodnja Gornja iznosi 68.000 m3, dok raspoloĥivi 

kapacitet iznosi 25.211 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Jagodnja Gornja odloĥeno je 3.750,95 

t. Odlagaliģte otpada Jagodnja Gornja je sanirano i otpad se odlaĥe na sanitaran nańin.  

4) Odlagaliģte neopasnog otpada Kljakovańa nalazi se na podruńju grada Obrovca. Otpad se 

odlaĥe u prirodnoj depresiji, koja je iskopom 
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boksitne rude dodatno produbljena. Sanacija o dlagaliģta Kljakovańa odvijat łe se u dvije faze. 

Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Infra-Grad d.o.o.  Ukupno projektirani  

kapacitet odlagaliģta iznosi 80.050 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Kljakovańa odloĥeno je 

3.407 t. Na odlagaliģtu otpada Kljakovańa sanacija odlagaliģta je u tijeku. 

5) Odlagaliģte neopasnog otpada Straĥbenica nalazi se na podruńju opłine Grańac i koristi se za 

odlaganje otpada od 2002. godine.  Odlagaliģte se prostire na oko 11.000 m2. Pravna osoba koja 

upravlja odlagali ģtem je tvrtka Grańac Ńistoła d.o.o. Ukupno projektirani kapacitet na 

odlagaliģtu iznosi 28.500 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Straĥbenica odloĥeno je 1.765 t. 

Sanacija odlagaliģta ukljuńivat łe sanaciju postojełe odlagaliģne plohe i izgradnju nove 

odlagaliģne plohe. Na odlagaliģtu otpada Straĥbenica sanacija odlagaliģta je u pripremi.  

6) Odlagaliģte neopasnog otpada Sv. Kuzam nalazi se na podruńju grada Paga i koristi se za 

odlaganje otpada od 1982. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Ńistoła 

Pag d.o.o. 2016. godine izvrģena je sanacija postojełe odlagaliģne plohe na kojoj se otpad 

odlaĥe na sanitaran nańin. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 1,7 ha. Ukupno projektirani 

kapacitet na odlagaliģtu Sv. Kuzam iznosi 99.045 m3, dok raspoloĥivi kapacitet iznosi 25.000 m3. 

U 2016. godini odloĥeno je oko 2.300 t.  

7) Odlagaliģte neopasnog otpada Vulina Draga nalazi se na podruńju opłine Povljana i koristi se 

za odlaganje otpada od 1999. godine. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 20.000 m2. Pravna 

osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Porat Povljana d.o.o. U 2016. godini na odlagaliģtu 

Vulina Draga odloĥeno je 509,6 t. Na odlagaliģtu otpada Vulina Draga sanacija odlagaliģta je u 

pripremi.  

 

2.12.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Zadarskoj ĥupaniji dan je u poglavlju 

3.3., Prilogu 12.  

 

2.13.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U OSJEŃKO - 

BARANJSKOJ ĤUPANIJI 

 

2.13.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Osjeńko - baranjskoj  ĥupaniji 

U Osjeńko - baranjskoj ĥupaniji registrirano je 7 aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada, 12 

zatvorenih odlagaliģta otpada gdje je na 8 odlagaliģta sanacija zavrģena, dok je na 4 odlagaliģta 

sanacija u postupku pripreme , te 0 aktivn ih odlagaliģte iskljuńivo proizvodnog otpada. U tablici 

2.13.1. -1. dan je popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Osjeńko - baranjskoj ĥupaniji, a u tablici 

2.13.1. -2. dan je popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Osjeńko - baranjskoj ĥupaniji s 

podacima o opremljenosti odlagaliģta, postupcima koji se provode na odlagaliģtu te s podacima o 

statusu operativnosti odlagaliģta i statusu sanacije.  
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Tablica 2.1 3.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Osjeńko - baranjskoj  ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

operativnosti  
Status 

sanacije  

1. Studenac Erdut Ńvorkovac d.o.o. 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

2. 
Strm breg 

(Zgone) 
Ferińanci 

Komunalno 

poduzełe "Feģk" 
zatvoreno zavrģena 

3. 
Stara ciglana 

- Semeljci 
Semeljci 

KP "Junakovci" 

d.o.o.  
zatvoreno zavrģena 

4. 
Ģvajcerova 

Ada 
Darda Opłina Darda zatvoreno zavrģena 

5. Kosinac Drenje Opłina Drenje zatvoreno priprema 

6. Jagodnjak Jagodnjak 
Opłina 

Jagodnjak 
zatvoreno priprema 

7. 
Pribiģevci 

(ŏurŅenovac) 
ŏurŅenovac 

RAD d.o.o. za 

komunalnu 

djelatnost  ?ur  

zatvoreno zavrģena 

8. Nemetin Osijek Ģełerana Osijek zatvoreno priprema 

9. Sarvaģ Osijek 

Unikom d.o.o. 

za komunalno 

gospodarstvo 

zatvoreno priprema 

10. Duboki Dol 
Levanjska 

Varoģ 

Opłina 

Levanjska Varoģ 

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

11. Filipovica Osijek Grad Osijek zatvoreno zavrģena 

12. Zmajevac 
Kneĥevi 

Vinogradi 

Opłina Kneĥevi 

Vinogradi 
zatvoreno zavrģena 
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Tablica 2.13.1. -2. Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Osjeńko - baranjskoj ĥupaniji s pripadajułim podacima 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje  

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih  

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavan

je plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja 

- vaga 

Status 

operativno

sti  

Status 

sanacije  

1. Ada Koritna Semeljci Da Da Da Da Ne Da aktivno  

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

2. 
Beli 

Manastir 

Beli 

Manastir 
Da Da Da Da Ne Da aktivno  

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

3. 

Beliģłe 

(Staro 

Valpovo) 

Beliģłe Da Ne Da Da Ne Ne aktivno  

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

4. Doroslov 
Donji 

Miholjac 
Da Da Da Da Ne Da aktivno  

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 
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5. 
Lonńarica 

Velika 
Osijek Da Da Da Da Ne Ne aktivno  

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

6. Pepelane Naģice Da Ne Ne Ne Ne Da aktivno  

postupci 

sanacije u 

tij eku 

7. Vitika  ŏakovo Da Ne Da Da Ne Da aktivno  

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 
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Iz tablica 2.13.1. -1.  i 2.13.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci:  

a) Prema statusu operativnosti u Osjeńko - baranjskoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 7 aktivnih odlagaliģta: 

- Ada Koritna (Semeljci)  

- Beli Manastir (Beli Manastir) 

- Beliģłe (Staro Valpovo) (Beliģłe) 

- Doroslov (Donji Miholjac)  

- Lonńarica Velika (Osijek) 

- Pepelane (Naģice) 

- Vitika (ŏakovo) 

¶ 12 zatvorenih odlagaliģta: 

- Studenac (Erdut) 

- Strm breg (Zgone) (Ferińanci) 

- Stara ciglana - Semeljci (Semeljci)  

- Ģvajcerova Ada (Darda) 

- Kosinac (Drenje) 

- Jagodnjak (Jagodnjak) 

- Pribiģevci (ŏurŅenovac) 

- Nemetin (Osijek)  

- Sarvaģ (Osijek) 

- Duboki dol (Levanjska Varoģ) 

- Filipovica (Osijek)  

- Zmajevac (Kneĥevi Vinogradi) 

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Osjeńko - baranjske ĥupanije:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 0 

odlagaliģte: 

b.  sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 1 odlagaliģta:  

- Pepelane (Naģice) 

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 6 odlagaliģta: 

- Ada Koritna (Semeljci)  

- Beli Manastir (Beli Manastir) 

- Beliģłe (Staro Valpovo) (Beliģłe) 

- Vitika (ŏakovo) 

- Doroslov (Donji Miholjac)  

- Lonńarica Velika (Osijek) 

 

c) Na podruńju Osjeńko - baranjske ĥupanije nije evidentirano aktivno odlagaliģte proizvodnog 

otpada. 
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2.13.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Osjeńko - baranjske  ĥupanije 

 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 7 aktivnih odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Osjeńko - baranjske ĥupanije. 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada Ada Koritna nalazi se na podruńju opłine Semeljci i koristi se 

za odlaganje otpada od 2002. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka 

Komunalno poduzełe Junakovci d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 99.951 m2. Ukupno 

projektirani kapacitet na odlagaliģtu iznosi 5.200 m3, dok raspoloĥivi kapacitet iznosi 2.182 m3. 

U 2016. godini na odlagaliģtu Ada Koritna odloĥeno je 303 t. 2015. godine provedena je 

sanacija odlagaliģta Ada Koritna te se otpad odlaĥe na sanitaran nańin. 

2) Odlagaliģte neopasnog otpada GO Beli Manastir nalazi se na podruńju grada Belog Manastira, 

na prostoru bivģeg iskopa gline. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Baranjska 

ńistoła d.o.o. Ukupno projektirani kapacitet na odlagaliģtu iznosi 152.500 m3, dok raspoloĥivi 

kapacitet iznosi 61.218,95 m 3. U 2016. godini odloĥeno je 6.602 t. Odlagaliģte neopasnog 

otpada Beli Manstir je sanirano te se otpad odlaĥe na sanitaran nańin. 

3) Odlagaliģte neopasnog otpada Beliģłe nalazi se na podruńju grada Beliģła i koristi se za 

odlaganje otpada od 1980. godine. Ukupna povrģina iznosi oko 32 ha od ńega se oko 28 ha 

smatra oneńiģłenom. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Kombel d.o.o. Ukupno 

projektirani kapacitet na odlagaliģtu iznosi 435.000 m3, dok raspoloĥivi kapacitet iznosi 422.650 

m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Beliģłe odloĥeno je 50.000 t.  Na odlagaliģtu otpada Beliģłe 

radovi na sanaciji odlagaliģta su u tijeku.  

4) Odlagaliģte neopasnog otpada Doroslov nalazi se na podruńju grada Donjeg Miholjca na kojem 

se otpad odlaĥe od 1980. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Doroslov 

d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta Doroslov iznosi 58.476 m2. Ukupno projektirani kapacitet 

odlagaliģta iznosi 179.000 m3, dok raspoloĥivi kapacitet iznosi 4.972 m3. U 2016. godini na 

odlagaliģtu Doroslov odloĥeno je 1.639 t.  Sanacija odlagaliģta Doroslov je provedena u 3 faze te 

se otpad odlaĥe na sanitaran nańin. Na 4. kazeti odlagaliģta radovi na sanaciji odlagaliģta su u 

tijeku.  

5) Odlagaliģte neopasnog otpada Lonńarica Velika nalazi se na podruńju grada Osijeka na kojem 

se otpad odlaĥe od 1995. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Unikom 

d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 13,71 ha. Ukupno projektirani kapacitet odlagaliģta 

Lonńarica Velika iznosi 1,277.824 m3, dok ukupno raspoloĥivi kapacitet iznosi 380.000 m3. U 

2016. godini na odlagaliģtu Lonńarica Velika odloĥeno je 25.000 t. Sanacija odlagaliģta 

Lonńarica Velika je u pripremi te łe se provesti u 3 faze koje ukljuńuju ureŅenje nove 

odlagaliģne plohe za odlaganje otpada te sanaciju postojełih odlagaliģnih ploha.  

6) Odlagaliģte neopasnog otpada Pepelane nalazi se na podruńju grada Naģica, na ukupnoj 

povrģini od 4,62 ha, od ńega postojeła odlagaliģna ploha zauzima 1,6 ha, a  ostatak lokacije 

ńini interna prometnica te prostor za novu odlagaliģnu plohu. Pravna osoba koja upravlja 

odlagaliģtem je tvrtka Naģińki park d.o.o. Ukupno projektirani kapacitet na odlagaliģtu 

Pepelane iznosi 103.000 m3, dok raspoloĥivi kapacitet iznosi 48.000 m3. U 2016. godini na 

odlagaliģtu Pepelane odloĥeno je 4.069 t. Planirana je 
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sanacija postojełe odlagaliģne plohe i izgradnja nove na kojoj bi se otpad odlagao na sanitaran 

nańin. Na odlagaliģtu otpada Pepelane radovi na sanaciji odlagaliģta su u tijeku.  

7) Odlagaliģte neopasnog otpada Vitika nalazi se na podruńju grada ŏakova i koristi se za 

odlaganje otpada od 1977. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Univerzal 

d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta Vitika iznosi 80.450 m2. Ukupno projektirani kap acitet na 

odlagaliģtu iznosi 168.056,5 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Vitika odloĥeno je 8.000 t. 

Odlagaliģte neopasnog otpada Vitika je sanirano te se otpad odlaĥe na sanitaran nańin.  

 

2.13.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Osjeńko - baranjskoj ĥupaniji dan je u 

poglavlju 3.3., Prilogu 13.  
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2.14.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U ĢIBENSKO - KNINSKOJ 

ĤUPANIJI 

 

2.14.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Ģibensko - kninskoj ĥupaniji 

 

U Ģibensko - kninskoj ĥupaniji registrirano je 5 aktivnih odlagali ģta neopasnog otpada, 6 zatvorenih 

odlagaliģta otpada gdje je na 2 odlagaliģta sanacija zavrģena, dok je na 5 odlagaliģta sanacija u 

postupku pripreme, te 1 aktivno odlagaliģte iskljuńivo proizvodnog otpada. U tablici 2.14.1. -1. dan 

je popis zatvorenih odl agaliģta otpada u Ģibensko - kninskoj ĥupaniji, a u tablici 2.14.1. -2. dan je 

popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Ģibensko - kninskoj ĥupaniji s podacima o 

opremljenosti odlagaliģta, postupcima koji se provode na odlagaliģtu te s podacima o statusu 

operativnosti odlagaliģta i statusu sanacije.  

 

Tablica 2.1 4.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Ģibensko - kninskoj ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

operativnosti  
Status 

sanacije  

1. Hripe 
Murter ð 

Kornati 

Komunalno 

poduzełe Murtela 

d.o.o.  

zatvoreno priprema 

2. Leł Vodice 

BUMBA  vl. 

Tomislav  Mateģa i  

Hrvoje  Mateģa 

zatvoreno priprema 

3. 
Bratiģkovańki 

gaj 
Skradin 

Rivina Jaruga 

d.o.o.  
zatvoreno priprema 

4. Dubrava Promina Opłina Promina zatvoreno priprema 

5. Ģljukine njive Pirovac Opłina Pirovac zatvoreno zavrģena 

6. Zlarin-Raģelja Ģibenik Grad Ģibenik 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 
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Tablica 2.1 4.1. -2. Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Ģibensko - kninskoj ĥupaniji s pripadajułim podacima 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih 

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja 

- vaga 

Status 

operativno

sti  

Status 

sanacije  

1. Bikarac Ģibenik Da Da Da Da Ne Da aktivno  

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

2. Macure Kistanje Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno  sanacija u 

pripremi  

3. 
Mala 

Promina 
Knin Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno  sanacija u 

tijeku  

4. Moseł Drniģ Da Da Ne Ne Ne Ne aktivno  sanacija u 

pripremi  

5. 
Veliki 

Kukor 
Knin Da Ne Ne Ne Ne Da aktivno  

Odlagaliģte 

proizvodnog 

otpada, nije 

primjenjivo  

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  str. 95 

Iz tablica 2.14.1. -1.  i 2.14.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u Ģibensko - kninskoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 5 aktivnih odlagaliģta: 

- Bikarac (Ģibenik) 

- Macure (Kistanje) 

- Mala Promina (Knin) 

- Moseł (Drniģ) 

- Veliki Kukor (Knin)  

¶ 6 zatvorenih odlagaliģta: 

- Hripe (Murter)  

- Leł (Vodice) 

- Bratiģkovańki gaj (Skradin) 

- Dubrava (Promina) 

- Ģljukine njive (Pirovac) 

- Zlarin-Raģelja (Ģibenik) 

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Ģibensko - kninske ĥupanije:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 2 

odlagaliģta: 

- Macure (Kistanje) 

- Moseł (Drniģ) 

b.  sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 1 odlagaliģta:  

- Mala Promina (Knin) 

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 1 odlagaliģte: 

- Bikarac (Ģibenik) - CGO 

 

c) Na podruńju Ģibensko - kninske aktivna odlagaliģta proizvodnog otpada - 1 odlagaliģte: 

- Veliki Kukor (Knin)  

 

2.14.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Ģibensko - kninske  ĥupanije 

 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 3 aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Ģibensko - kninske ĥupanije. 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada Macure nalazi se na podruńju opłine Kistanje. Pravna osoba 

koja upravlja odlagaliģtem je Opłina Kistanje. Ukupno projektirani kapacitet na odlagaliģtu 

Macure iznosi 20.000 m3, dok ukupno raspoloĥivi kapacitet iznosi 2.000 m3. U 2016. godini na 

odlagaliģtu Macure odloĥeno je 1.144 t. Sanacija odlagaliģta neopasnog otpada Macure je u 

pripremi.   
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2) Odlagaliģte neopasnog otpada Mala Promina nalazi se na podruńju opłine Biskupija, a otpad 

se na odlagaliģtu zaprima iz grada Knina i opłina Biskupija, Promina i Kijevo. Pravna osoba koja 

upravlja odlagaliģtem je tvrtka Ńistoła i zelenilo d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 

76.824 m2. U 2016. godini na odlagaliģtu Mala Promina odloĥeno je 3.650 t. Sanacija odlagaliģta 

planirana je u dvije faze, tijekom kojih bi se sanirala postojeła odlagaliģna ploha te izgradila 

nova odlagaliģna ploha na koju bi se otpad odla gao na sanitaran nańin. Sanacija odlagaliģta 

Mala Promina je u tijeku.  

3) Odlagaliģte neopasnog otpada Moseł nalazi se na podruńju grada Drniģa na kojem se otpad 

odlaĥe od 1970. godine. Otpad se odlaĥe na neureŅenu povrģinu, odnosno na odlagaliģtu nema 

izgraŅene osnovne infrastrukture. Odlagaliģte se prostire na oko 2,8 ha od ńega je pod otpadom 

povrģina od oko 11.000 m2. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Gradska ńistoła 

Drniģ d.o.o. U 2016. godini na odlagaliģtu Moseł odloĥeno je 1.983 t. Sanacija odlagaliģta 

neopasnog otpada Moseł je u pripremi.   

 

2.14.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Ģibensko - kninskoj ĥupaniji dan je u 

poglavlju 3.3., Prilogu 14.  
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2.15.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U VUKOVARSKO - 

SRIJEMSKOJ ĤUPANIJI 

 

2.15.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Vukovarsko - srijemskoj ĥupaniji 

U Vukovarsko - srijemskoj ĥupaniji registrirano je 3 aktivna odlagaliģta neopasnog otpada, 21 

zatvoreno odlagaliģta otpada gdje je na 18 odlagaliģta sanacija zavrģena, dok je na 1 odlagaliģtu 

sanacija u tijeku  i na 2 odlagaliģta je sanacija u pripremi , te 0 aktivnih odlagaliģte iskljuńivo 

proizvodnog otpada. U tablici 2.15.1. -1. dan je popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Vukovarsko - 

srijemskoj ĥupaniji, a u tablici 2.15.1.-2. dan je popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u 

Vukovarsko - srijemskoj ĥupaniji s podacima o opremljenosti odlagaliģta, postupcima koji se 

provode na odlagaliģtu te s podacima o statusu operativnosti odlagaliģta i statusu sanacije.  

 

Tablica 2.1 5.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Vukovarsko - srijemskoj  ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

operativnosti  
Status 

sanacije  

1. Papuk Vinkovci Grad Vinkovci zatvoreno zavrģena 

2. 
Muģkovo  

(Rudine Kljuń) 
Vrbanja 

Obrt Ńistoła 

Nikolił zatvoreno 
u tijeku 

sanacija 

3. Ģljivici Lovas Opłina Lovas zatvoreno zavrģena 

4. Markuģica 1 Markuģica Opłina Markuģica zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

5. Markuģica 2 Markuģica Opłina Markuģica zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

6. Paģnjak Tovarnik Opłina Markuģica zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

7. Bazjaģ Privlaka Opłina Privlaka zatvoreno zavrģena 

8. Bobota Trpinja  Opłina Trpinja zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

9. Ciglana Cerna Opłina Cerna zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

10. Gore Gradiģte Opłina Gradiģte zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

11. 
Gornja 

Rastovica 
Babina Greda 

Opłina Babina 

Greda 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

12. 

Groblje 

Srijemske 

Laze 

Stari 

Jankovci 

Opłina Stari 

Jankovci 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 
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13. Ivankovo Ivankovo Opłina Ivankovo zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

14. Pańetin  Trpinja  Opłina Trpinja zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

15. Rokovci Andrijaģevci 
Opłina Rokovci-

Andrijaģevci 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

16. 
Ģipovańa 

(Slakovci) 

Stari 

Jankovci 

Opłina Stari 

Jankovci 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

17. Utvaji (Orolik)  
Stari 

Jankovci 

Opłina Stari 

Jankovci 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

18. 
Zagrebańke 

rupe 
Tovarnik Opłina Tovarnik zatvoreno zavrģena 

19. Ĥabar Lovas Opłina Lovas zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

20. Boĥino brdo  Ilok Grad Ilok zatvoreno 
Sanacija u 

pripremi  

21. Gajevi 
Opłina 

Drenovci 
Opłina Drenovci zatvoreno 

Sanacija u 

pripremi  
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Tablica 2.15.1. -2. Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Vukovarsko - srijemskoj ĥupaniji s pripadajułim podacima 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnj e 

procjednih  

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja 

- vaga 

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Kraplja  Gunja Da Da Da Da Ne Da aktivno  

sanirano-

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

2. 
Petrovańka 

dola 
Vukovar Da Da Da Ne Ne Da aktivno  

sanirano-

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

3. 

Stara 

ciglana - 

Ĥupanja 

Ĥupanja Da Da Da Da Ne Da aktivno  

sanirano-

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 
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Iz tablica 2.15.1. -1.  i 2.15.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u Vukovarsko - srijemskoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 3 aktivna odlagaliģta: 

- Kraplja (Gunja)  

- Petrovańka dola (Vukovar) 

- Stara ciglana - GO Ĥupanja (Ĥupanja) 

¶ 21 zatvorenih odlagaliģta: 

- Papuk (Vinkovci) 

- Muģkovo (Rudine Kljuń) (Vrbanja)  

- Ģljivici (Lovas) 

- Markuģica 1 (Markuģica) 

- Markuģica 2 (Markuģica) 

- Paģnjak (Tovarnik) 

- Bazjaģ (Privlaka) 

- Bobota (Trpinja)  

- Ciglana (Cerna) 

- Gore (Gradiģte) 

- Gornja Rastovica (Babina Greda) 

- Groblje Srijemske Laze (Stari Jankovci)  

- Ivankovo (Ivankovo) 

- Pańetin (Trpinja)  

- Rokovci (Andrijaģevci) 

- Ģipovańa (Slakovci) (Stari Jankovci) 

- Utvaji (Orolik) (Stari Jankovci)  

- Zagrebańke rupe (Tovarnik) 

- Ĥabar (Lovas) 

- Boĥino brdo (Ilok) 

- Gajevi (Drenovci) 

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Vukovarsko - srijemske ĥupanije:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 0 

odlagaliģta: 

 

b.  sanacija u tije ku (zapońeli radovi na sanaciji) - 0 odlagaliģta:  

 

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 3 odlagaliģta: 

- Kraplja (Gunja)  

- Petrovańka dola (Vukovar) 
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- Stara ciglana - Ĥupanja (Ĥupanja) 

 

c) Na podruńju Vukovarsko - srijemske aktivna odlagaliģta proizvodnog otpada - 0 odlagaliģta: 

 

2.15.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Vukovarsko - srijemske  ĥupanije 

 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 4 aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Vukovarsko - srije mske ĥupanije. 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada Kraplja nalazi se na podruńju opłine Gunja i koristi se za 

odlaganje otpada od 2000. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka 

Gunjanska Ńistoła d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta Kraplja iznosi 2,45 ha. Ukupno 

projektirani kapacitet odlagaliģta Kraplja iznosi 31.134 m3, dok ukupni raspoloĥivi kapacitet 

iznosi 13.955 m3. Odlagaliģte Kraplja je sanirano i otpad se odlaĥe na sanitaran nańin. 

2) Odlagaliģte neopasnog otpada Petrovańka dola nalazi se na podruńju grada Vukovara, na 

kojem se otpad odlaĥe od 1974. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka 

Komunalac d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta Petrovańka dola iznosi oko 9,8 ha. Ukupno 

raspoloĥivi kapacitet na postojełoj i novoizgraŅenoj odlagaliģnoj plohi iznosi oko 257.550 m3. U 

2016. godini na odlagaliģtu Petrovańka dola odloĥeno je 40.459,17 t. Sanacija odlagaliģta 

Petrovańka dola obuhvała 5 faza koja ukljuńuje sanaciju postojełeg neureŅenog dijela 

odlagaliģta te izgradnju novih odlagaliģnih ploha na koja se otpad odlaĥe na sanitaran nańin. 

Odlagaliģte Petrovańka dola je sanirano i otpad se odlaĥe na sanitaran nańin. 

3) Odlagaliģte neopasnog otpada GO Ĥupanja nalazi se na podruńju grada Ĥupanje i koristi se za 

odlaganje otpada od 1981. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Ńistoła 

Ĥupanja d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 31.766 m2. Ukupno projektirani kapacitet na 

odlagaliģtu GO Ĥupanja iznosi 235.576 m3, dok ukupno raspoloĥivi kapacitet iznosi 132.730 m3. 

U 2016. godini na odlagaliģtu GO Ĥupanja odloĥeno je 10.000 t. Na odlagaliģtu GO Ĥupanja 

provedeni su radovi sanacije postoje łeg odlagaliģta (s privremenim zavrģnim pokrovnim 

sustavom) te su izgraŅene nove plohe za odlaganje otpada na kojima se otpad odlaĥe na 

sanitaran nańin.  

 

2.15.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Vukovarsko - srijemskoj ĥupaniji dan je 

u poglavlju 3.3., Prilogu 15.  



 

 

  

  

  str. 102 

2.16.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U SPLITSKO - 

DALMATINSKOJ ĤUPANIJI 

 

2.16.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Splitsko - dalmatinskoj ĥupaniji 

U Splitsko - dalmatinskoj ĥupaniji registrirano je 15 aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada, 11 

zatvorenih odlagaliģta na kojima je  sanacija zavrģena, te 0 aktivnih odlagaliģte iskljuńivo 

proizvodnog otpada. U tablici 2.1 6.1. -1. dan je popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Splitsko - 

dalmatinskoj ĥupaniji, a u tablici 2.16.1. -2. dan je popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u 

Splitsko - dalmatinskoj ĥupaniji s podacima o opremljenosti odlagaliģta, postupcima koji se provode 

na odlagaliģtu te s podacima o statusu operativnosti odlagaliģta i statusu sanacije.  

 

Tablica 2.1 6.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Splitsko - dalmatinskoj  ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

operativnosti  
Status 

sanacije  

1. Ģantił Voda Postira Michieli Tomił 

d.o.o.  

zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

2. Miran dolac Milna Opłina Milna 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

3. Podine Muł Opłina Muł 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

4. Donja Gora Podgora Podgora Ńistoła 

d.o.o.  
zatvoreno zavrģena 

5. 
Mamutovo 

brdo 
Lovreł Opłina Lovreł zatvoreno zavrģena 

6. Biliłnica Nereĥiģła Opłina Nereĥiģła 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

7. Bol Bol Opłina Bol 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

8. Maovica Vrlika Grad Vrlika 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

9. Paklenica Sutivan Opłina Sutivan 
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

10. Sveti Nikola Selca Opłina Selca zatvoreno zavrģena 

11. Kozjaci Puńiģła Opłina Puńiģła zatvoreno zavrģena 
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Tablica 2.16.1. -2. Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Splitsko - dalmatinskoj ĥupaniji s pripadajułim podacima 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih  

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

koli ńine 

odlaganja 

- vaga 

Status 

operativn

osti  

Status 

sanacije  

1. Ajdanovac Vrgorac Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacija u 

pripremi  

2. Borovik Ģolta Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno 
postupci 

sanacije u 

tijeku  

3. 
Brdo 

(Koģer) 
Puńiģła Da Da Ne Ne Ne Da Aktivno sanacija u 

pripremi  

4. Dolci 
Stari 

Grad 
Da Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacija u 

pripremi  

5. Karepovac Split Da Da Ne Ne Ne Da Aktivno 
postupci 

sanacije u 

tijeku  

6. Kozjańił Imotski Da Da Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacija u 

pripremi  

7. Kupinovica Supetar Da Da Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacija u 

pripremi  

8. 

Mala 

Prapatna 

(Prapatno) 

Jelsa Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno 
postupci 

sanacije u 

tijeku  

9. 
Mojanka 

(Kukuzovac) 
Sinj Da Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacija u 

pripremi  
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10. Poljanak Vrlika Da Da Da Ne Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

11. 
Prapatna - 

Sułuraj 
Sułuraj Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno 

sanacija u 

pripremi  

12. Staniģłe Hvar Da Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno 
sanacija u 

pripremi  

13. Ģłełe Komiĥa Da Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno 
sanacija u 

pripremi  

14. 
Vuńje Brdo 

(Plano) 
Trogir Da Ne Ne Ne Ne Da Aktivno 

sanacija u 

tijeku  

15. Welington Vis Da Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno 
sanacija u 

pripremi  
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Iz tablica 2.16.1. -1.  i 2.16.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u Splitsko - dalmatinskoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 15 aktivnih odlagaliģta: 

- Ajdanovac (Vrgorac) 

- Borovik (Ģolta) 

- Brdo (Koģer) (Puńiģła) 

- Dolci (Stari Grad) 

- Karepovac (Split) 

- Kozjańił (Imotski) 

- Kupinovica (Supetar) 

- Mala Prapatna (Jelsa) 

- Mojanka (Kukuzovac) (Sinj) 

- Poljanak (Vrlika)  

- Prapatna-Sułuraj (Sułuraj) 

- Staniģłe (Hvar) 

- Ģłełe (Komiĥa) 

- Vuńje Brdo (Plano) (Trogir) 

- Welington (Vis) 

¶ 11 zatvorenih odlagaliģta: 

- Ģanitił Voda (Postira) 

- Miran dolac (Milna) 

- Podine (Muł) 

- Donja Gora (Podgora) 

- Mamutovo brdo (Lovreł) 

- Biliłnica (Nereĥiģła) 

- Bol (Bol) 

- Maovica (Vrlika)  

- Paklenica (Sutivan) 

- Sveti Nikola (Selca) 

- Kozjaci (Puńiģła) 

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Splitsko - dalmatinske ĥupanije:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 11 

odlagaliģta: 

- Ajdanovac (Vrgorac) 

- Brdo (Koģer) (Puńiģła) 

- Dolci (Stari Grad) 

- Kozjańił (Imotski) 
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- Kupinovica (Supetar) 

- Mojanka (Kukuzovac) (Sinj)  

- Prapatna-Sułuraj (Sułuraj) 

- Staniģłe (Hvar) 

- Vuńje Brdo (Plano) (Trogir) 

- Ģłełe (Komiĥa) 

- Welington (Vis) 

b.  sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 3 odlagaliģta:  

- Karepovac (Split) 

- Borovik (Ģolta) 

- Mala Prapatna (Jelsa) 

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 1 odlagaliģte: 

- Poljanak (Vrlika)  

 

c) Na podruńju Splitsko - dalmatinske aktivna odlagaliģta proizvodnog otpada - 0 odlagaliģta: 

 

2.16.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Splitsko - dalmatinske  ĥupanije 

U nastavku je dan kratki tehn ińki opis 15 aktivn ih odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog 

i proizvodnog otpada na podruńju Splitsko - dalmatinske ĥupanije. 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada Ajdanovac nalazi se na podruńju Grada Vrgorca na kojem se 

otpad odlaĥe od 1970. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Gradska 

ńistoła i usluge d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta Ajdanovac iznosi 4.000 m2. U 2016. godini 

odloĥeno je 2.621 t. Na odlagaliģtu neopasnog otpada Ajdanovac sanacija odlagaliģta je u 

pripremi.  

2) Odlagaliģte neopasnog otpada Borovik nalazi se na podruńju opłine Ģolta te se koristi za 

odlaganje otpada od 1975. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka 

Komunalno Basilija. Ukupna povrģina odlagaliģta Borovik iznosi 11.344 m2.  Ukupno kapacitet 

odlagaliģta, ukljuńujułi i veł odloĥeni otpad iznosi 164.625 m3. U 2016. godini odloĥeno je oko 

3.560,6 t. Na odlagaliģtu Borovik radovi sanacije odlagaliģta su u tijeku.  

3) Odlagaliģte neopasnog otpada Koģer nalazi se na podruńju opłine Puńiģła i koristi se za 

odlaganje otpada od 1998. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Michieli-

Tomił d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta Koģer iznosi 28.912 m2. Ukupno projektirani kapacitet 

na odlagaliģtu Koģer iznosi 20.000 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu je odloĥeno 4.202,94 t. 

Sanacija odlagaliģta Koģer planirana je u jednoj fazi. Na odlagaliģtu otpada Koģer sanacija 

odlagaliģta je u pripremi.  

4) Odlagaliģte neopasnog otpada Dolci nalazi se na podruńju grada Stari Grada i koristi se za 

odlaganje otpada od 1977. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka 

Komunalno Stari Grad d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 22.355 m2. U 2016. godini na 

odlagaliģtu Dolci odloĥeno je 5.000 t otpada. Na odlagaliģtu otpada Dolci sanacija odlagaliģta je 

u pripremi.  
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5) Odlagaliģte neopasnog otpada Karepovac nalazi se na podruńju grada Splita te se koristi za 

odlaganje otpada od 1964. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Ńistoła 

Split d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta Karepovac iznosi oko 160.000 m2. Ukupno projektirani 

kapacitet na odlagaliģtu Karepovac iznosi 6,693.000 m3, dok ukupno raspoloĥivi kapacitet iznosi 

793.000 m3. Na odlagaliģtu Karepovac provest łe se sanacija odlagaliģta u 3 faze (paketa) koja 

ukljuńuje sanaciju postojełe odlagaliģne plohe i izgradnju nove. S obzirom da je projektom 

sanacije odlagaliģta planirano izmjeģtanje oko 1 milijun  m3 odloĥenog otpada te izgradnja 

nove kazete, ońekuje se povełanje ukupnog kapaciteta na oko 6.052.000 t iliti 6.7 00.000 m3. U 

2016. godini na odlagaliģtu Karepovac odloĥeno je 114.511,23 t otpada. Na odlagaliģtu otpada 

Karepovac radovi na sanaciji odlagaliģta su u tijeku.  

6) Odlagaliģte neopasnog otpada Kozjańił nalazi se na podruńju grada Imotskog. Odlagaliģte je 

formirano u ponikvi i koris ti se za odlaganje otpada od 1977. godine. Pravna osoba koja 

upravlja odlagaliģtem je Grad Imotski. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 42.045 m2, od ńega 

povrģina ponikve iznosi 17.500 m2. Ukupno kapacitet za odlaganje otpada na odlagaliģtu 

Kozjańił iznosi 100.000 m3, dok raspoloĥivi kapacitet iznosi 32.430 m3. U 2016. godini na 

odlagaliģtu Kozjańił odloĥeno je 5.400 t. Na odlagaliģtu Kozjańił sanacija odlagaliģta je u 

pripremi.  

7) Odlagaliģte neopasnog otpada Kupinovica nalazi se na podruńju grada Supetra i koristi se za 

odlaganje otpada od 70-ih godina proģlog stoljeła. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 50.723 

m2. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Komunalno druģtvo Grad d.o.o. Ukupno 

projektirani kapacitet na odlagaliģtu Kupinovica iznosi 178.000 m3. U 2016. godini na 

odlagaliģtu Kupinovica odloĥeno je 9.650,74 t. Sanacija odlagaliģta Kupinovica planirana je u 2 

faze. Na odlagaliģtu otpada Kupinovica sanacija odlagaliģta je u pripremi.  

8) Odlagaliģte neopasnog otpada Prapatna nalazi se na podruńju opłine Jelsa. Pravna osoba koja 

upravlja odlagaliģtem je tvrtka Jelkom d.o.o. Vrboska. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 

47.698 m2. Ukupno projektirani kapacitet na odlagaliģtu Prapatna iznosi 92.500 m3. U 2016. 

godini odloĥeno je 2.775 t. Na odlagaliģtu otpada Prapatna radovi na sanaciji odlagaliģta su u 

tijeku.  

9) Odlagaliģte neopasnog otpada Mojanka nalazi se na podruńju grada Sinja koje je zapońelo s 

radom 1964. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Ńistoła Cetinske krajine 

d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta Mojanka iznosi 12,27 ha. Ukupno projektirani kapacitet na 

odlagaliģtu iznosi 920.000 m3. Sanacija odlagaliģta Mojanka planirana je u 2 faze koja ukljuńuje 

sanaciju postojełeg odlagaliģta i proģirenje odlagaliģta na nove kazete za odlaganje otpada na 

sanitaran nańin. U 2016. godini na odlagaliģtu Mojanka odloĥeno je 26.334 t. Na odlagaliģtu 

otpada Mojanka sanacija odlagaliģta je u pripremi. 

10) Odlagaliģte neopasnog otpada Poljanak nalazi se na podruńju grada Vrlika i koristi se za 

odlaganje otpada od 1995. godine. Ukupna povrģina odlagaliģta Poljanak iznosi 2,1 ha, dok 

tijelo odlagaliģta zauzima povrģinu od 9.000 m2. Ukupno projektirani kapacitet na odlagaliģtu 

iznosi 9.200 m3, dok raspoloĥivi kapacitet iznosi 4.130 m3.  U 2016. godini na odlagaliģtu 

Poljanak odloĥeno je 298,9 t. Odlagaliģte otpada Poljanak je sanirano te se otpad odlaĥe na 

sanitaran nańin.  
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11) Odlagaliģte neopasnog otpada Prapatna-Sułuraj nalazi se na podruńju opłine Sułuraj koje se 

koristi za odlaganje otpada od 1960. go dine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je Opłina 

Sułuraj. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 34.084 m2. U 2016. godini na odlagaliģtu Prapatna 

odloĥeno je 280 t. Na odlagaliģtu otpada Prapatna sanacija odlagaliģta je u pripremi.  

12) Odlagaliģte neopasnog otpada Staniģłe nalazi se na podruńju grada Hvara i koristi se za 

odlaganje otpada od 1959. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka 

Komunalno Hvar d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta Staniģłe iznosi 24.413 m2. U 2016. godini 

na odlagaliģtu Staniģłe odloĥeno je 5.141,7 t. Odlagaliģna ploha nema mogułnosti proģirenja, 

pa łe se sanacija odlagaliģta izvesti tako da se postojełi otpad sabije i oblikuje u stabilne 

pokose, na jednom dijelu plohe se postavi temeljni/pokrovni brtveni sustav i nas tavi s 

odlaganjem novog otpada. Na odlagaliģtu otpada Staniģłe sanacija odlagaliģta je u pripremi.  

13) Odlagaliģte neopasnog otpada Ģłełe nalazi se na podruńju grada Komiĥe i koristi se za 

odlaganje otpada od 1963. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Nautińki 

centar Komiĥa d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta Ģłełe iznosi 12.500 m2. U 2016. godini na 

odlagaliģtu otpada Ģłełe odloĥeno je 1.746,4 t. Na odlagaliģtu Ģłełe sanacija odlagaliģta je u 

pripremi.  

14) Odlagaliģte neopasnog otpada Vuńje brdo (Plano)  nalazi se na podruńju grada Trogira na 

kojem se otpad odlaĥe od 1968. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka 

Trogir Holding d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta Vuńje brdo iznosi 6,6 ha. Ukupno projektirani 

kapacitet na odlagal iģtu iznosi 95.000 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Vuńje brdo odloĥeno je 

14.137,02 t. Sanacija odlagaliģta Vuńje brdo provodi se u 2 faze. I. faza sanacije je zavrģena 

koja je ukljuńivala izgradnju 3 nove kazete za odlaganje otpada na sanitaran nańin. Sanacija 

postojełe odlagaliģne plohe provest łe se u 2. fazi sanacije. Na odlagaliģtu otpada sanacija 

odlagaliģta je u tijeku.  

15) Odlagaliģte neopasnog otpada Welington nalazi se na podruńju grada Visa koje se za odlaganje 

otpada koristi od 1963. godine. Prav na osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Gradina Vis 

d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 46.003 m2. Ukupno projektirani kapacite t odlagaliģta 

Welington iznosi 170.000 m3, a ukupni raspoloĥivi kapacitet iznosi 30.000 m3. U 2016. godini na 

odlagaliģtu Welington odloĥeno je 1.608,2 t. Na odlagaliģtu otpada Welington sanacija 

odlagaliģta je u pripremi.  

 

2.16.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Splitsko - dalmatinskoj ĥupaniji dan je 

u poglavlju 3.3., Prilogu 16.  
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2.17.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U DUBROVAŃKO - 

NERETVANSKOJ ĤUPANIJI 

 

2.17.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Dubrovańko - neretvanskoj ĥupaniji 

U Dubrovańko - neretvanskoj ĥupaniji registrirano je 8 aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada, 12 

zatvorenih odlagaliģta gdje je na 9 odlagaliģta sanacija zavrģena, jedno zatvoreno gdje je sanacija 

u tijeku, dok je na 2 odlagaliģta sanacija odlagaliģta u pripremi, te 0 aktivnih odlagaliģte iskljuńivo 

proizvodnog otpada. U tablici 2.17.1. -1. dan je popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Dubrovańko - 

neretvanskoj ĥupaniji, a u tablici 2.17.1.-2. dan je popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u 

Dubrovańko - neretvanskoj ĥupaniji s podacima o opremljenosti odlagaliģta, postupcima koji se 

provode na odlagaliģtu te s podacima o statusu operativnosti odlagaliģta i statusu sanacije.  

 

Tablica 2.17.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u Dubrovańko - neretvanskoj  ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

oper ativnosti  
Status 

sanacije  

1. Smrijek 
Dubrovańko 

Primorje  

Dubrovańko 

primorje d.o.o.  
zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

2. Dubravica 2 Mljet  Opłina Mljet zatvoreno zavrģena 

3. Ljubalj  Pojezerje  Opłina Pojezerje zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

4. Mokoģica 1 Dubrovnik Grad Dubrovnik zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

5. Mokoģica 2 Dubrovnik Grad Dubrovnik zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

6. Osińine Orebił Opłina Orebił zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

7. Podvlaģtice Orebił Opłina Orebił zatvoreno priprema 

8. Prapatno Ston Opłina Ston zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

9. Put za Osoj Dubrovnik Grad Dubrovnik zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

10. Sutvara 
Ĥupa 

Dubrovańka 

Opłina Ĥupa 

dubrovańka zatvoreno priprema 

11. Vardiģte Janjina Opłina Janjina zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

12. Vinoģte Trpanj  Opłina Trpanj  zatvoreno 
sanacija u 

tijeku  
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Tablica 2.17.1. -2. Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Dubrovańko - neretvanskoj ĥupaniji s pripadajułim podacima 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih  

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja 

- vaga 

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Dubravica Metkovił Da Da Da Da Ne Ne Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

2. Grabovica Dubrovnik Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

3. Kokojevica Lumbarda Ne Da Ne Da Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

4. Lovornik Plońe Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacija u 

pripremi  

5. Sitnica Blato Da Da Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacija u 

tijeku  
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6. Sozanj Lastovo Ne Da Da Da Ne Da Aktivno 

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 

7. Ugrinovica Smokvica Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacija u 

pripremi  
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Iz tablica 2.17.1. -1.  i 2.17.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u Dubrovańko - neretvanskoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 7 aktivnih odlagaliģta: 

- Dubravica (Metkovił) 

- Grabovica (Dubrovnik) 

- Kokojevica (Lumbarda) 

- Lovornik (Plońe) 

- Sitnica (Blato)  

- Sozanj (Lastovo) 

- Ugrinovica (Smokvica) 

¶ 12 zatvorenih odlagaliģta: 

- Smrijek (Dubrovańko primorje) 

- Dubravica 2 (Mljet)  

- Ljubalj (Pojezerje)  

- Mokoģica 1 (Dubrovnik) 

- Mokoģica 2 (Dubrovnik) 

- Osińine (Orebił) 

- Podvlaģtice (Orebił) 

- Prapatno (Ston) 

- Put za Osoj (Dubrovnik) 

- Sutvara (Ĥupa Dubrovańka) 

- Vardiģte (Janjina)  

- Vinoģte (Trpanj) 

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Dubrovańko - neretvanske ĥupanije:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 2  

odlagaliģta: 

- Lovornik (Plońe) 

- Ugrinovica (Smokvica) 

 

b.  sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 1 odlagaliģta:  

- Sitnica (Blato)  

 

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 4 odlagaliģta: 

- Grabovica (Dubrovnik) 

- Kokojevica (Lumbarda) 

- Dubravica (Metkovił) 

- Sozanj (Lastovo) 
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c) Na podruńju Dubrovańko - neretvanske ĥupanije aktivna odlagaliģta proizvodnog otpada - 0 

odlagaliģta: 

 

2.17.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Dubrovańko - neretvanske ĥupanije 

 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 8 aktivnih odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Dubrovańko - neretvanske ĥupanije. 

1) Odlagaliģte neopasnog otpada Dubravica nalazi se na podruńju grada Metkoviła koje se koristi 

za odlaganje otpada od 1962. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Ńistoła 

Metkovił d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta Dubravica iznosi 6,22 ha. Ukupno projektirani 

kapacitet odlagaliģta iznosi 353.000 m3,  dok raspoloĥivi kapacitet iznosi 20.000 m3.  U 2016. 

godini na odlagaliģtu Dubravica odloĥeno je 7.618 t. Odlagaliģte otpada Dubravica sanirano je 

2007. godine. Sanacija je izvrģena tako da se postojełe odlagaliģte preoblikovalo i otpad 

djelomice premjesti o, te zatim u cijelosti prekrio geosintetskim brtvenim slojem. Novi otpad se 

na sanitaran nańin odlaĥe na povrģini starog otpada. Planirana je izgradnja nove odlagaliģne 

plohe povrģine 9.252 m2.  

2) Odlagaliģte neopasnog otpada Grabovica nalazi se na podruńju grada Dubrovnika i koristi se za 

odlaganje otpada od 1984. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Ńistoła 

d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 4 ha. Ukupno projektirani kapacitet na odlagaliģtu 

Grabovica iznosi 498.560 m3, dok raspoloĥivi kapacitet iznosi 57.800 m3, meŅutim nedostaje 

prostora jer je izvan plohe odloĥeno oko 38.000 m3. U 2016. godini na odlagaliģtu Grabovica 

odloĥeno je 25.348,70 t. Postojełi dio odlagaliģta od 1,1 ha je saniran i zatvoren, a otpad se 

odlaĥe na proģirenom dijelu od oko 2 ha od ńega je dodatno zatvoreno joģ 1 ha. Potrebno je 

provesti sanaciju nelegalnog dijela odlagaliģta na koji je odloĥeno oko 38.000 m3. Odlagaliģte 

otpada Grabovica je sanirano i otpad se odlaĥe na sanitaran nańin. 

3) Odlagaliģte neopasnog otpada Kokojevica  nalazi se na podruńju Opłine Lumbarda i koristi se 

za odlaganje otpada od 1970. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka KTD 

Mindel d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta Kokojevica iznosi 36.647 m2. U 2016. godini na 

odlagaliģtu Kokojevica odloĥeno je 3.897,05 t. Dio  postojełeg  odlagaliģta  otpada  je  saniran  

i  zatvoren . Otpad  se  trenutno odlaĥe  na  aktivnoj  plohi  povrģine  1,1 ha. Ukupno raspoloĥivi 

kapacitet na odlagaliģtu Kokojevica iznosi 72.470 m3.Sanacija odlagaliģta je planirana u 3 faze 

koja łe ukljuńivati i izgradnju nove kazete za odlaganje otpada. Odlagaliģtu otpada Kokojevica 

je sanirano i otpad se odlaĥe na sanitaran nańin. 

4) Odlagaliģte neopasnog otpada Lovornik nalazi se na podruńju grada Plońa i koristi se za 

odlaganje otpada od 1970. godine. Lokaciju odlagaliģta ńine dvije spojene vrtańe na dnu kojih 

se nalazi crvenica. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Komunalno odrĥavanje 

d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta iznosi 3,6 ha. Ukupna kolińina odloĥenog otpada na 

odlagaliģtu Lovornik iznosi 238.356 m3, dok je u  2016. godini odloĥeno 6.473,87 t. Na 

odlagaliģtu Lovornik sanacija odlagaliģta je u pripremi, a projektom predviŅeni preostali 

kapacitet odlagaliģta iznosi 103.467 m3.  
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5) Odlagaliģte neopasnog otpada Sitnica  nalazi se na podruńju opłine Blato koje se koristi za 

odlaganje otpada od 1980. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka Eko d.o.o. 

Ukupna povrģina odlagaliģta Sitnica iznosi 4,86 ha. Ukupno projektirani kapacitet na  odlagaliģtu 

Sitnica iznosi 152.250 m3, dok raspoloĥivi kapacitet iznosi 33.500 m3.  U 2016. godini odloĥeno 

je  3.420 t  otpada na predmetno odlagaliģte. Sanacija odlagaliģta Sitnica odvijat łe se u dvije 

etape koje łe ukljuńivati sanaciju postojełeg odlagaliģta i izgradnju nove odlagaliģne plohe. Na 

odlagaliģtu Sitnica radovi na sanaciji odlagaliģta su u tijeku .  

6) Odlagaliģte neopasnog otpada Sozanj nalazi se na podruńju opłine Lastovo i koristi se za 

odlaganje otpada od 1972. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka 

Komunalac d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta Sozanj iznosi 17.833 m2. Ukupno projektirani 

kapacitet odlagaliģta iznosi oko 33.247 m3, dok ukupno raspoloĥivi kapacitet iznosi 5.903 m3. U 

2016. godini na odlagaliģtu Sozanj odloĥeno je 350 t. Na odlagaliģtu je izvedena kazeta sa svom 

potrebnom infrastrukturom na kojoj se otpad odlaĥe na sanitaran nańin.  

7) Odlagaliģte neopasnog otpada Ugrinovica nalazi se na podruńju opłine Smokvica na otoku 

Korńuli i koristi se za odlaganje otpada od 1960. godine. Pravna osoba koja upravlja 

odlagaliģtem je tvrtka Trgovańko druģtvo Krublił d.o.o. Ukupna povrģina odlagaliģta Ugrinovica 

iznosi 1 ha. U 2016. godini na odlagaliģtu otpada Ugrinovica odloĥeno je 141 t. Na odlagaliģtu 

Ugrinovica sanacija odlagaliģta je u pripremi.  

 

2.17.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Dubrovańko - neretvanskoj ĥupaniji dan 

je u poglavlju 3.3., Prilogu 17.  
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2.18.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U MEŏIMURSKOJ 

ĤUPANIJI 

 

2.18.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u MeŅimurskoj ĥupaniji 

U MeŅimurskoj ĥupaniji registrirano je 1 aktivno odlagaliģte neopasnog otpada, 18 zatvorenih 

odlagaliģta gdje je na 8 odlagaliģta sanacija zavrģena, dok je na 9 odlagaliģta sanacija odlagaliģta u 

pripremi, a na 1 odlagaliģtu je sanacija odlagaliģta u tijeku, te 0 aktivnih odlagaliģta iskljuńivo 

proizvodnog otpada. U tablici 2.18.1. -1. dan je popis zatvorenih odlagaliģta otpada u MeŅimurskoj 

ĥupaniji, a u tablici 2.18.1.-2. dan je popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u MeŅimurskoj 

ĥupaniji s podacima o opremljenosti odlagaliģta, postupcima koji se provode na odlagaliģtu te s 

podacima o statusu operativnosti odlagaliģta i statusu sanacije.  

 

Tablica 2.18.1. -1.  Popis zatvorenih odlagaliģta otpada u MeŅimurskoj ĥupaniji 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS Upravitelj  

Status 

operativnosti  
Status 

sanacije  

1. Gorice Ńakovec GKP "Prekom" zatvoreno zavrģena 

2. Hrastinka 
Mursko 

Srediģłe 

Grad Mursko 

Srediģłe zatvoreno zavrģena 

3. Malinģłak Dekanovec Opłina Dekanovec zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

4. 
Gmajna 

(Turńiģłe) 
Domaģinec Opłina Domaģinec zatvoreno priprema 

5. Prģńońovo Domaģinec Opłina Domaģinec zatvoreno priprema 

6. Donja Dubrava 
Donja 

Dubrava 

Opłina Donja 

Dubrava zatvoreno priprema 

7. Kalarovo Donji Vidovec 
Opłina Donji 

Vidovec zatvoreno priprema 

8. 
Matotekovo 

vrbje  
Kotoriba Opłina Kotoriba zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

9. Jacine Orehovica Opłina Orehovica zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

10. 
Prosiģłe 

(Vularije)  
Orehovica Opłina Orehovica zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

11. 
ŏolte 

(Matekovec) 
Podturen Opłina Podturen zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 
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12. Parag Sveta Marija 
Opłina Sveta 

Marija zatvoreno priprema 

13. Segetec Sveta Marija 
Opłina Sveta 

Marija zatvoreno priprema 

14. 
Mońile 

(Mońika) 
Vratiģinec Opłina Vrateģinec zatvoreno 

u tijeku 

sanacija 

15. Projnice Vratiģinec Opłina Vrateģinec zatvoreno ex-

situ 
zavrģena 

16. Belica Belica Opłina Belica zatvoreno priprema 

17. 
Gardinovec 

(Piģkorovec) 
Belica Opłina Belica zatvoreno priprema 

18. Molvine Mala Subotica 
Opłina Mala 

Subotica zatvoreno priprema 
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Tablica 2.18.1. -2. Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u MeŅimurskoj ĥupaniji s pripadajułim podacima 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjedni h 

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja 

- vaga 

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. Totovec Ńakovec Da Da Da Da Ne Da aktivno  

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 
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Iz tablica 2.18.1. -1.  i 2.18.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u MeŅimurskoj ĥupaniji registrirano je:  

¶ 1 aktivno odlagaliģte: 

- Totovec (Ńakovec) 

¶ 18 zatvorenih odlagaliģta: 

- Gorice (Ńakovec) 

- Hrastinka (Mursko Srediģłe) 

- Malinģńak (Dekanovec) 

- Gmajna (Turńiģłe) (Domaģinec) 

- Prģńońovo (Domaģinec) 

- Donja Dubrava (Donja Dubrava) 

- Kalarovo (Donji Vidovec) 

- Matotekovo vrbje (Kotoriba)  

- Jacine (Orehovica) 

- Prosiģłe (Vularije) (Orehovica) 

- ŏolte (Matekovec) (Podturen) 

- Parag (Sveta Marija) 

- Segetec (Sveta Marija) 

- Mońile (Mońika) (Vratiģinec) 

- Projnice (Vratiģinec) 

- Belica (Belica) 

- Gardinovec (Piģkorevec) (Belica) 

- Molvine (Mala Subotica) 

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju MeŅimurske ĥupanije:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 0  

odlagaliģta: 

b.  sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 0 odlagaliģta:  

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 1 odlagaliģte: 

- Totovec (Ńakovec) 

 

c) Na podruńju MeŅimurske ĥupanije aktivna odlagaliģta proizvodnog otpada - 0 odlagaliģta: 

 

2.18.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju MeŅimurske ĥupanije 

 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 1 aktivnog odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog 

i proizvodnog otpada na podruńju MeŅimurske ĥupanije. 
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1) Odlagaliģte neopasnog otpada Totovec nalazi se na podruńju grada Ńakovca i koristi se za 

odlaganje otpada od 1974. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka GKP 

Ńakom d.o.o. Sav sakupljeni, prethodno obraŅeni otpad se odlaĥe na sanitaran nańin, na 

odlagaliģnu plohu na kojoj je izgraŅen temeljni brtveni sustav i ostala propisana infrastruktura. 

Ukupna povrģina odlagaliģta Totovec iznosi 3,58 ha. Ukupno projektirani kapacitet na 

odlagaliģtu Totovec iznosi 350.000 m3, dok raspoloĥivi kapacitet iznosi 66.296 m3. Planirano je 

proģirenje odlagaliģta na dvije odlagaliģne plohe, ukupno za 2,48 ha. U 2016. godini na 

odlagaliģtu Totovec odloĥeno je 16.171,86 t.  

 

2.18.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u MeŅimurskoj ĥupaniji dan je u poglavlju 

3.3., Prilogu 18.  

 

2.19.  POSTOJEŁE STANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U GRADU ZAGREBU 

 

2.19.1.  Status odlagaliģta neopasnog otpada u Gradu Zagrebu 

U Gradu Zagrebu registrirana su 2 aktivna odlagaliģte neopasnog otpada, 0 zatvorenih odlagaliģta, 

te 1 aktivno odlagaliģte iskljuńivo proizvodnog otpada. U tablici 2.19.1.-1. dan je popis aktivnih 

odlagaliģta neopasnog otpada u Gradu Zagrebu s podacima o opremljenosti odlagaliģta, postupcima 

koji se provode na odlagaliģtu te s podacima o statusu operativnosti odlagaliģta i statusu sanacije.  
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Tablica 2.1 9.1. -2. Popis aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Gradu Zagrebu s pripadajułim podacima 

Br.  
Naziv 

odlagaliģta 
JLS 

Prekrivanje 

(dnevno)  

Potpuna 

ograda 

Sustav 

odvodnje 

procjednih  

voda 

Sustav 

otplinjavanja  

Iskoriģtavanje 

plina u 

energetske 

svrhe  

Kontrola 

kolińine 

odlaganja 

- vaga 

Status 

operativnosti  

Status 

sanacije  

1. 

CUPOVZ - 

deponij 

mulja  

Grad 

Zagreb 
Ne Da Ne Ne Ne Ne aktivno  

Odlagaliģte 

proizvodnog 

otpada, nije 

primjenjivo  

2. 
Prudinec-

Jakuģevec 

Grad 

Zagreb 
Da Da Da Da Da Da aktivno  

sanirano - 

otpad se 

odlaĥe na 

sanitaran 

nańin 
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Iz tablica 2.19 .1. -1.  i 2.19.1. -2.  proizlaze sljedełi podaci:  

 

a) Prema statusu operativnosti u Gradu Zagrebu registrirano je:  

¶ 2 aktivna odlagaliģta: 

- CUPOVZ - deponij mulja (Grad Zagreb)  

- Prudinec - Jakuģevec (Grad Zagreb) 

¶ 0 zatvorenih odlagaliģta: 

 

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog i 

proizvodnog otpada na podruńju Grada Zagreba:  

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeģavanje imovinsko pravnih 

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishoŅenje akata za graŅenje) - 0  

odlagaliģta: 

b.  sanacija u tijeku (zapońeli radovi na sanaciji) - 0 odlagaliģta:  

c. sanacija zavrģena (otpad se odlaĥe na sanitaran nańin) - 1 odlagaliģte: 

- Prudinec - Jakuģevec (Grad Zagreb) 

 

c) Na podruńju Grada Zagreba aktivna odlagaliģta proizvodnog otpada - 1 odlagaliģte: 

- CUPOVZ - deponij mulja (Grad Zagreb)  

 

2.19.2.  Aktivna odlagaliģta otpada na podruńju Grada Zagreba 

 

U nastavku je dan kratki tehnińki opis 1 aktivnog odlagaliģta neopasnog komunalnog te komunalnog 

i proizvodnog otpada na podruńju Grada Zagreba. 

Odlagaliģte neopasnog otpada Prudinec - Jakuģevec nalazi se na podruńju Grada Zagreba i koristi 
se za odlaganje otpada od 1965. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliģtem je tvrtka 
Zagrebańki holding d.o.o. Povrģina koju łe zauzeti odloĥeni otpad, nakon zatvaranja odlagaliģta, tj. 
nakon popunjavanja kapaciteta iznosit łe oko 46,35 ha. Ukupno projektirani kapacitet na 
odlagaliģtu Prudinec - Jakuģevec iznosi 15,12 milijuna m3, dok ukupno raspoloĥivi kapacitet iznosi 
2,22 milijuna m 3. U 2016. godini na odlagaliģtu Prudinec - Jakuģevec odloĥeno je 231.781,16 t. 
Sanacija odlagaliģta Prudinec - Jakuģevec zapońela je 1996. godine, kada je sanirana ploha 1.  Rijeń 
je o jednom od rijetkih objekata u Republici Hrvatskoj koji ima funkciju usporedivu s Centrom za 
gospodarenje otpadom u cjelokupnom opsegu predviŅenom projektnom dokumentacijom te 
ispunjava kriterije potrebnih objekata te obavljanja aktivnosti koje treba imati CGO, a vezanih uz 
sakupljanje, obradu te propisno deponiranje otpada kako je navedeno u Planu  gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. -2022. godine (reciklaĥno dvoriģte, reciklaĥa 
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graŅevinskog otpada, prikupljanje i energetsko iskoriģtavanje odlagaliģnog plina, postrojenje za 
obradu biootpada - kompostanu, prońiģłavanje procjednih voda, odlaganje komunalnog otpada).  

Cjelokupni radovi  sanacije podijeljeni su u dvije vremenski i prostorno odvojene faze. U prvoj fazi 

sanacije odlagaliģta, postojełi (stari) otpad je prebańen na ureŅenu podlogu na koju je postavljen 

temeljni brtveni s loj koji sprjeńava otjecanje procjednih voda u podzemlje. Sav stari otpad je 

premjeģten u odlagaliģne plohe od 1 do 5. Sa starim otpadom istovremeno se odlagao i novi otpad 

koji kontinuirano pristiĥe na odlagaliģte. Cjelokupna sanacija odlagaliģta dovrģena je 2003. godine. 

Tijekom sanacije odlagaliģta novo pristigli otpad se odlagao na sanitaran nańin na odlagaliģne plohe 

od 2 do 5.  

 

2.19.3.  Pregledne karte odlagaliģta ð prikaz postojełeg stanja 

 

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada u Gradu Zagrebu dan je u poglavlju 3.3.  - 

Prilog 19. 



 

 

 

  

   

  str. 123 

 

3.  DEFINIRANJE KRITERIJA ZA ZATVARANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U RH 

 

3.1.  ZAKONODAVNI OKVIR ZA IZRADU I DEFINIRANJE KRITERIJA ZA ZATVARANJE 

ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA U RH 

 

Zakonom o odrĥivom gospodarenju otpadom (ăNarodne novineó br. 94/13 i 73/17) u pravni poredak 

Republike Hrvatske prenesene su Direktive Europske unije iz podruńja gospodarenja otpadom.  

 

Gospodarenje otpadom temelji se na uvaĥavanju nańela zaģtite okoliģa propisanih zakonom kojim 

se ureŅuje zaģtita okoliģa i pravnom steńevinom Europske unije, nańelima meŅunarodnog prava 

zaģtite okoliģa te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na 

sljedełim nańelima: 

1. ănańelo oneńiģłivań plałaò ð proizvoŅań otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno 

posjednik otpada snosi troģkove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za 

provedbu sanacijskih mjera zbog ģtete koju je prouzrońio ili bi je mogao prouzrońiti otpad; 

2. ănańelo blizineó ð obrada otpada mora se obavljati  u najbliĥoj odgovarajułoj graŅevini ili 

ureŅaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajułi u obzir gospodarsku uńinkovitost i 

prihvatljivost za okoliģ; 

3. ănańelo samodostatnostió ð gospodarenje otpadom łe se obavljati na samodostatan nańin 

omogułavajułi neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini drĥave, a uzimajułi pri tom 

u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim graŅevinama za posebne kategorije 

otpada;  

4. ănańelo sljedivostió ð utvrŅivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalaĥu i 

proizvoŅańa tog proizvoda kao i posjed tog otpada ukljuńujułi i obradu. 

 

Prema Zakonu o odrĥivom gospodarenju otpadom (ăNarodne novineó br. 94/13 i 73/17) ăotpadò je 

svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Prema sv ojstvima 

otpad moĥe biti opasan, neopasan ili inertan. Prema mjestu nastanka otpad moĥe biti proizvodni ili 

komunalni otpad.  

 

U svrhu sprjeńavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom 

primjenjuje se red prvenstva gospodarenj a otpadom, i to:  

1. sprjeńavanje nastanka otpada, 

2. priprema za ponovnu uporabu,  

3. recikliranje,  

4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i  

5. zbrinjavanje otpada.  
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ZOGO-om su propisana ogranińenja u vezi odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada. Najveła 

dopuģtena masa biorazgradivog komunalnog otpada koja se godiģnje smije odloĥiti na svim 

odlagaliģtima i neusklaŅenim odlagaliģtima u Republici Hrvatskoj u odnosu na masu biorazgradivog 

komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini iznosi:  

1. 75 %, odnosno 567.131 tona do 31. prosinca 2013. 

2. 50 %, odnosno 378.088 tona do 31. prosinca 2016. 

3. 35 %, odnosno 264.661 tona do 31. prosinca 2020. 

 

Sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom zbrinjavanje otpada je najmanje poĥeljna opcija. 

Stoga, ZOGO-om su propisana i ogranińenja u vezi odlaganja otpada na neusklaŅenom odlagaliģtu. 

Najveła dopuģtena masa otpada koja se godiģnje odlaĥe na svim neusklaŅenim odlagaliģtima u 

Republici Hrvatskoj iznosi:  

1. 1.710.000 tona do 31. prosinca 2013. 

2. 1.410.000 tona do 31. prosinca 2014. 

3. 1.210.000 tona do 31. prosinca 2015. 

4. 1.010.000 tona do 31. prosinca 2016. 

5. 800.000 tona do 31. prosinca 2017. 

 

Nadalje, ZOGO-om propisano je da se otpad ńija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora 

odvojeno sakupljati i skladiģtiti kako bi se omogułilo gospodarenje tim otpadom. Do 1. sijeńnja 

2020. Republika Hrvatska łe, prema navedenom zakonu: 

¶ putem nadleĥnih tijela osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje sljedełih 

otpadnih materijala: papir, metal, plastika i staklo iz kułanstva, a po mogułnosti i iz drugih 

izvora ako su ti tokovi otpada slińni otpadu iz kułanstva, u minimalnom udjelu od 50 % mase 

otpada.  

¶ putem nadleĥnih tijela osigurati pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i druge nańine 

materijalne oporabe, ukljuńujułi postupke zatrpavanja i nasipavanja, u kojima se otpad 

koristi kao zamjena za druge materijale, neopasnog graŅevnog otpada, iskljuńujułi 

materijal iz prirode utvrŅen kljuńnim brojem 17 05 04 ð zemlja i kamenje koji nisu navedeni 

pod 17 05 03, u minimalnom udjelu od 70 % mase otpada.  

 

TakoŅer, Zakon o odrĥivom gospodarenju otpadom (ăNarodne novineó br. 94/13 i 73/17) potińe 

uspostavu mjera za odvojeno prikupljanje biootpada s ciljem kompostiranja, digestije ili 

energetske oporabe biootpada.  
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Sukladno Pravilniku o nańinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za 

odlagaliģta otpada (ăNarodne novineó br. 114/15) ăodlagaliģte otpadaó je graŅevina namijenjena 

odlaganju otpada na povrģinu ili pod zemlju (podzemno odlagaliģte), ukljuńujułi: 

a) interno odlagaliģte otpada na kojem proizvoŅań odlaĥe svoj otpad na samom mjestu 

proizvodnje,  

b) odlagaliģte otpada ili njegov dio koji se moĥe koristiti za privremeno skladiģtenje otpada 

(npr. za razdoblje duĥe od jedne godine), 

c) iskoriģtene povrģinske kopove ili njihove dijelove nastale rudarskom eksploatacijom i/ili 

istraĥivanjem pogodne za odlaganje otpada 

 

Nadalje, odlagaliģta otpada dijele se na sljedełe kategorije: 

a) odlagaliģte za inertan otpad 

b) odlagaliģte za opasni otpad 

c) odlagaliģte za neopasni otpad 

 

Pravilnikom se navodi da sva postojeła odlagaliģta otpada u RH moraju ispuniti zahtjeve Pravilnika 

do 31. prosinca 2018. godine, a postojeła odlagaliģta otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrŅene 

Pravilnikom smatraju se neusklaŅenim i moraju biti sanirana i zatvorena najkasnije godinu dana od 

dana puģtanja u rad centra za gospodarenje otpadom za podruńje ĥupanije na ńijem se podruńju 

nalaze. 

 

Sukladno Zakonu o odrĥivom gospodarenju otpadom (ăNarodne novineó br. 94/13 i 73/17), 

ăneusklaŅeno odlagaliģteó je odlagaliģte koje je ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o nańinima 

i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliģta otpada (ăNarodne novineó 

br. 114/15).  

 

Temeljem ocjene postojełeg stanja u gospodarenju otpadom i obveza koje RH mora postiłi 

sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu, Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 

razdoblje 2017. - 2022. (ăNarodne novineó br. 3/17) definiraju se ciljevi koji se moraju dostiłi do 

2022. godine.  

 

Ciljevi za gospodarenje otpadom koje je potrebno postiłi do 2022. godine u odnosu na 2015. 

godinu, a koji se odnose na unaprjeŅivanje sustava gospodarenja komunalnim otpadom, su sljedełi: 

Cilj 1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom  

- Cilj 1.1. Smanjiti ukupnu kolińinu proizvedenog komunalnog otpada za 5%  

- Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, 

staklo, plastika, metal, biootpad i dr.)  
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- Cilj 1.3. Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio 

komunalnog otpada 

- Cilj 1.4. Odloĥiti na odlagaliģta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada 

 

Nadalje Plan gospodarenja otpadom RH navodi da łe postojeła odlagaliģta otpada, odnosno 

plohe/kazete na odlagaliģtima, koja łe nakon 31. prosinca 2018. godine ispunjavati uvjete za rad 

(usklaŅena) mołi nastaviti s radom, a odlagaliģta koja ne ispunjavaju uvjete za nastavak rada, 

sukladno propisu kojim je reguliran nańin i uvjeti odlaganja otpada i rada za odlagaliģta otpada 

(neusklaŅena odlagaliģta), morat łe se zatvoriti. 

 

3.2.  OPIS KRITERIJA ZA ZATVARANJE ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA 

 

Razmatranje kriterija za zatvaranje odlagaliģta neopasnog otpada u Republici Hrvatskoj provedeno 

je prema podacima definiranim u Projektnom zadatku, kriterijima dobivenim iz popunjenih 

Obrazaca koji je MZOE dostavio za svako pojedino odlagaliģte te prema kriterijima koji su se vodili 

tehnińko ð administrativnim, ekoloģkim i ekonomskim specifikacijama pojedinog odlagaliģta. Sva 

odlagaliģta neopasnog otpada su razvrstana po ĥupanijama u kojima se nalaze.  

 

Za analizu prioriteta zatvaranja odlagaliģta u RH potrebno je odrediti uvjete i kriterije te precizno 

definirati utjecaj pojedinih kriterija na konańan status odlagaliģta.  

 

Obrada osnovnih parametara odlagaliģta ńini prvu fazu predmetne analize i kroz nju se prikazuju 

trenutni uvjeti, odnosno trenutno stanje na pojedinom odlagaliģtu (iz dobivenih sluĥbenih obrazaca 

svakog odlagaliģta). U drugoj fazi analize odreŅuju se teĥinski faktori utjecaja pomołu kojih se 

definira dinamika zatvaranja odlagaliģta.  

 

Nastavno na odreŅivanje kriterija u Fazi 1 potrebno je  precizirati utjecaj pojedinog kriterija na 

status odlagaliģta ģto se provodi u Fazi 2 kako bi se mogla definirati dinamika i prioritet zatvaranja 

odnosno nastavka rada pojedinog odlagaliģta. Kako bi utjecaj kriterija bio jasan i mjerljiv potrebno 

je analitińki prikazati vrijednost utjecaja kriterija na konańni sud. Kriteriji su podijeljeni u dva 

stupnja: kriterije te  podkriterije .  

 

Odlagaliģta u Republici Hrvatskoj se prema statusu operativnosti dijele na ăaktivnaò i ăzatvorenaò 

odlagaliģta. Aktivna odlagaliģta prikazana su kroz tablicu osnovnih parametara odlagaliģta u Fazi 1. 

U predmetnoj analizi obraŅuju se aktivna odlagaliģta neopasnog otpada. 

 

Prije same analize, uvodi se eliminacijski kriterij , postojanje donjeg  brtvenog sustava. Ukoliko na 

pojedinom odlagaliģtu nije izgraŅen donji brtveni sustav, tada se predmetnom odlagaliģtu 

dodjeljuje status hitne sanacije i zatvaranja odlagaliģta. Iznimka su odlagaliģta koja se saniraju u 

fazama, te imaju stare plohe na koji ma se otpad viģe ne odlaĥe odnosno postao je inertan. Kod 

odlagaliģta na kojima se otpad i dalje odlaĥe uspostava donjeg brtvenog sloja je nuĥna zbog 
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prevencije otjecanja procjedne vode u podzemlje. Kod neusklaŅenih odlagaliģta bez donjeg 

brtvenog sloja, n a koja se otpad odlaĥe dugi niz godina, ģteta je veł pońinjena te łe poduzete 

aktivnosti biti sanacijske, a ne prevencijske budułi da se otpad dobrim dijelom razgradio te je 

procjedna voda zavrģila u okoliģu. 

 

Potrebno je napomenuti kako su u ovom Planu zatvaranja odlagaliģta neopasnog otpada RH uzeti u 

obzir kriteriji kojima se definiraju administrativni, odnosno graŅevinski uvjeti vezani uz vaĥełe 

zakonske propise RH, te nisu obraŅivani svi odlagaliģni kriteriji koji se tińu utjecaja pojedinog 

odlagaliģta na okoliģ. TakoŅer, u ovom Planu zatvaranja odlagaliģta pretpostavlja se zaprimanje na 

odlagaliģta uglavnom prethodno neobraŅenog otpada, jer ocjenjivanje odlagaliģta prema 

zaprimanju iskljuńivo obraŅenog otpada nije primjenjivo za odlagaliģta RH u 2017. godini.  

 

Razrada kriterija  

 

Podkriterije ńine karakteristike odlagaliģta definirane u prvoj fazi te prikazane u tablici 3.2.-2. 

Podkriteriji  su grupirani unutar tri skupine Kriterija . Ukoliko posjeduje navedenu karakteristiku, 

svaki pojedini podkriterij i ma svoju vrijednost koja je istovjetna vrijednosti ostalih podkriterija 

unutar pojedine grupe, a ukoliko ne posjeduje specifińnu karakteristiku, vrijednost podkriterija je 

jednaka nuli. Vrijednost pojedinog podkriterija unutar grupe je odreŅena kao kvocijent 1/n gdje je 

'n' ð broj podkriterija unutar grupe.  

 

Za Kriterije teĥinski faktori odreŅuju se metodom usporedbe parova kriterija. Ta se metoda provodi 

pomołu matrice svih odabranih kriterija na nańin da se usporeŅuju svi mogułi parovi kriterija 

prema nji hovoj relativnoj vaĥnosti koja je za Kriterije  dana u tablici 3.2. -3. Na osnovu predloĥene 

analize dobiva se poredak odlagaliģta koja je potrebno zatvoriti, odnosno onih koja nastavljaju s 

radom. 

 

Podkriteriji su svrstani unutar tri skupine koje ńine glavne Kriterije . Pristupilo se takvoj grupaciji 

zbog izrazite povezanosti karakteristika pojedinog odlagaliģta (Podkriterija) s uvjetima zatvaranja 

odlagaliģta (Kriterijima).  
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Tablica 3.2. -2 Podjela Podkriterija unutar skupina Kriterija  

KRITERIJI  PODKRITERIJI 

(A) ADMINISTRATIVNI KRITERIJ 

1. Status dozvola 

2. Status imovinsko ð pravnih odnosa 

3. Mogułnost proģirenja odlagaliģta 

(B) KRITERIJ OPERATIVNOG 

STANJA ODLAGALIĢTA 

1. Status poduzetih radova 

2. Kapacitet odlagaliģta 

3. Kolińina godiģnje odloĥenog otpada 

(C) KRITERIJ TEHNIŃKE 

OPREMLJENOSTI 

ODLAGALIĢTA 

1. Hidrantska mreĥa 

2. OgraŅeno odlagaliģte 

3. Kontrola kolińine odlaganja - vaga 

4. Postupanje s oborinskim i procjednim vodama  

5. Sustav obrade plina i otplinjavanje  

 

Sukladno Pravilniku o nańinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za 

odlagaliģta otpada (ăNarodne novineó br. 114/15) odabrani su kriteriji koji adekvatno prikazuju 

postojełe stanje svakog odlagaliģta zasebno (Faza 1). Odabrani podkriteriji su sastavni dio 

navedenog Pravilnika te su izvedeni iz:  ńlanka 14. (postojanje hidrantske mreĥe), ńlanka 17. i 

ńlanka 18. (kapacitet odlagaliģta, status dozvola, kontrola kolińine odlaganja - vaga), Priloga I. 

danog Pravilnika - tońke 2. navedenog Priloga (postupanje s oborinskim i procjednim vodama), 

tońke 3. istog Priloga (sakupljanje oborinskih voda), tońke 4. (sustav obrade odlagaliģnog plina i 

otplinjavanje) i tońke 5. (ograŅeno odlagaliģte). Uz Pravilnik, podkriteriji su definirani sukladno 

Zakonu o odrĥivom gospodarenju otpadom (ăNarodne novineó br. 94/13 i 73/17) , kako slijedi: 

ńlanak 91. i ńlanak 86. (status dozvola); Pravilniku o gospodarenju otpadom  (ăNarodne novineó br. 

117/17)  (status poduzetih radova); te Zakonu o gradnji (ăNarodne novineó br. 153/13 i 20/17) 

(status imovinsko ð pravnih odnosa).  

 

Predmetni Podkriteriji  i Kriteriji za Fazu 1. izrade plana zatvaranja odlagaliģta odabrani su jer 

omogułuju egzaktne analize svakog odlagaliģta te daju preglednu podlogu za tehnińku valorizaciju 

stanja i uvjeta odlaganja otpada na odlagaliģtima. 

 

U nastavku su pobliĥe opisane karakteristike svake od skupina Kriterija  te pripadajułih Podkriterija  

i znańaj za ocjenu odlagaliģta. 

 

(A) ADMINISTRATIVNI KRITERIJ 

 

1. Status dozvola  

Uzimajułi u obzir status dokumentacije, povoljnija je ona varijanta za koju postoji vaĥeła 

graŅevinska ili uporabna dozvola, odnosno ukoliko su iste u procesu ishoŅenja. TakoŅer povoljna je 
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varijanta i postojanje okoliģne dozvole za pojedino odlagaliģte. Kod ishoŅenja dozvola znańajnu 

ulogu ima status izrade projektne dokumentacije, tako da su  u povoljnijem statusu ona odlagaliģta 

koja imaju razraŅenu projektnu dokumentaciju do razine glavnog projekta. Prvi uvjet koje pojedino 

odlagaliģte mora zadovoljavati kako bi mu se dodijelila pozitivna vrijednost jest ishoŅena lokacijska 

dozvola, odnosno da je pokrenut postupak ishoŅenja lokacijske dozvole. Ukoliko pojedino 

odlagaliģte posjeduje uporabnu ili graŅevinsku dozvolu time dobiva pozitivnu ocjenu pri 

vrednovanju podkriterija. Nadalje, ono odlagaliģte koje ima ishoŅenu dozvolu za gospodarenje 

otpadom dobiva daljnju pozitivnu vrijednost prilikom valorizacije ovog kriterija. Ukoliko je 

ishoŅena i okoliģna dozvola tada je i zadnji podkriterij ispunjen te se administrativnom kriteriju 

dodjeljuje puna vrijednost. Za svaki od navedenih uvjeta, dodjeljuje  se ńetvrtina od maksimalne 

vrijednosti.  

 

2. Status imovinsko ð pravnih odnosa 

Povoljnija je ona varijanta gdje su ureŅeni imovinsko pravni odnosi, ģto znańi da je vlasniģtvo nad 

katastarskim ńesticama usklaŅeno sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom kako bi se na danom 

podruńju mogle poduzeti mjere gradnje, odnosno sanacije. Sukladno Planu gospodarenja otpadom 

RH, JLS su nositelji Mjere 4.2 Sanacija odlagaliģta neopasnog otpada u svrhu ostvarivanja Cilja 4. 

Sanirati lokacije oneńiģłene otpadom. Kod tako ureŅenih imovinskih odnosa procijenjeni 

administrativni postupak ishoŅenja potrebnih dozvola vremenski krałe traje ģto omogułava brĥi 

pońetak graŅevinskih radova na sanaciji odlagaliģta. Vrednovanje ovog podkriterija  djelomińno je 

vezano za prethodnu tońku, ali i za iskustvo iz prakse.  

 

3. Mogułnost proģirenja odlagaliģta 

U postupku odreŅivanja prioriteta i dinamike zatvaranja odlagaliģta neopasnog otpada povoljniju 

poziciju za nastavak rada imaju odlagaliģta kod kojih je prostorno planskom dokumentacijom i 

projektnom dokumentacijom predviŅena mogułnost njihovog proģirenja. Ovim podkriterijem 

valorizira se ăusklaŅenost imovinsko pravnih odnosaò na podruńju gdje se predviŅa proģirenje 

odlagaliģte te ăpostojanje planske dokumentacijeò koja obuhvała varijantu proģirenja odlagaliģta 

otpada (izgradnju novih ploha). Ukoliko pojedino odlagaliģte ispunjava oba uvjeta, tada podkriterij 

ăMogułnost proģirenja odlagaliģtaò dobiva maksimalnu dodijeljenu vrijednost, ukoliko ispunjava 

jedan  uvjet tada dobiva polovińnu vrijednost.  

 

(B) KRITERIJ OPERATIVNOG STANJA ODLAGALIĢTA 

 

Dio odlagaliģta neopasnog otpada u Republici Hrvatskoj joģ uvijek ima status aktivnih odlagaliģta, 

tj. nije joģ zatvoreno. Aktivnosti koje se provode na pojedinom odlagaliģtu su raznolike i ovise o 

stupnju sanacije. Mali je broj potpuno nesaniranih odlagaliģta za koja do sada nisu poduzete 

nikakve mjere u postupku sanacije. Takva potpuno nesanirana odlagaliģta eliminirana su iz daljnjeg 

procesa kategorizacije u predmetnoj analizi pomołu eliminacijskog kriterija, kako je i navedeno u 

uvodnom dijelu ovog poglavlja. Ukoliko se otpad i dalje odlaĥe na takva odlagaliģta, potrebno je u 

ģto skorijem vremenu preusmjeriti odlaganje otpada na neko od ureŅenih odlagaliģta, a predmetno 

odlagaliģte sanirati i zatvoriti. Kako se i otvaranje regionalnih centara za gospodarenje otpadom 
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prolongiralo u odnosu na prvotne planove, teģko je utvrditi da nełe biti potrebno proģirivati 

kapacitete pojedinih odlagaliģta koja nastave s radom do izgradnje CGO-a na planiranom podruńju. 

No, ono ģto je kljuńno kod ovog kriterija jest prorańun kapaciteta odlagaliģta za daljnje odlaganje 

otpada jer se time pokazuje mogułnost pojedinog odlagaliģta za nastavak rada.  

 

1. Status poduzetih radova 

Povoljnija je ona varijanta gdje je pojedino odlagaliģte u procesu sanacije ili je veł sanirano. 

ăSanirano odlagaliģteò podrazumijeva da je ono usklaŅeno s Pravilnikom o nańinima i uvjetima 

odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliģta otpada (ăNarodne novineó br. 

114/15), dok ăSanacija u tijekuò podrazumijeva kako je odreŅena projektna dokumentacija veł 

izraŅena, odnosno da je u procesu izrade te da su ishoŅene odreŅene dozvole ili je izvoŅenje 

radova sanacije u tijeku. Joģ jedna varijanta statusa sanacije je ăSanacija u pripremiò koja je 

nepovoljna za daljnji nastavak rada odlagaliģta jer ono nije usklaŅeno s Pravilnikom o nańinima i 

uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliģta otpada (ăNarodne novineó 

br. 114/15).  

 

2. Kapacitet odlagaliģta 

Ukoliko je pojedino odlagaliģte dovoljnog kapaciteta za zaprimanje otpada do 2023. godine, 

odnosno do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom,  ono ispunjava kriterij za 

dodjeljivanje pozitivne vrijednosti kod ocjene podkriterija. Povoljnija je ona varijanta gdje 

odlagaliģta izvode radove na izgradnji novih ploha za odlaganje otpada ili su one netom izvedene 

sukladno Pravilniku o nańinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za 

odlagaliģta otpada (ăNarodne novineó br. 114/15) te zadovoljavaju kriterije za daljnji nastavak 

rada do popunjavanja ploha ili do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Ukoliko 

pojedino odlagaliģte ima kapacitet za nastavak rada do 2021. godine, dobiva pola od maksimalne 

vrijednosti pri ocjenjivanju ispunjenosti uvjeta. Ona odlagaliģta koja su blizu popunjavanja 

kapaciteta tj. bliĥe su sanaciji i/ili zatvaranju, nepovoljnija su varijanta. Prorańun kapaciteta za 

neka odlagaliģta je izraŅen okvirno jer nije sasvim precizno definiran kapacitet odloĥenog otpada te 

je teģko definirati i raspoloĥivi kapacitet odlagaliģta. Uz to, u nekim mjestima dolazi do znańajnijeg 

povełanja ili pada broja stanovnika, povełanja broja turista, izgradnje novih industrijskih 

postrojenja, preusmjeravanja otpada na druga odlagaliģta i sl. Iz navedenog se vidi kako je 

odreŅivanje dinamike punjenja pojedinog odlagaliģta kompleksna procjena. 

 

3. Kolińina godiģnje odloĥenog otpada 

Dinamika punjenja odlagaliģta otpada ovisi o raznim faktorima. Snaĥnijim poticanjem recikliranja i  

politike razvrstavanja otpa da na mjestu nastanka, te izgradnjom reciklaĥnih dvoriģta povełava se 

kolińina otpada koji se upułuje na obradu na postrojenja za ponovno koriģtenje otpada, a ne na 

odlagaliģte. Generalni trend u Republici Hrvatskoj je smanjenje kolińine odlaganja otpada na 

odlagaliģta.  

Unatoń tome, nije mogułe ońekivati znatno smanjenje kolińina koje se godiģnje odlaĥu na 

odlagaliģta, narońito jer nisu uspostavljeni regionalni centri za gospodarenje otpadom. U vełim 
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gradovima i opłinama joģ uvijek se odlaĥu vełe kolińine otpada, te su ta kva odlagaliģta i vełeg 

kapaciteta, odnosno imaju u planu izgradnju novih ploha. Zbog toga łe pri vrednovanju ovog 

podkriterija maksimalnu vrijednost dobiti ona odlagaliģta koja godiģnje zaprimaju kolińine otpada 

vełe od 20.000 m3. Onim odlagaliģtima koja zaprimaju izmeŅu 10.000 i 20.000 m3 otpada godiģnje 

dodijeliti łe se polovińna vrijednost, dok odlagaliģtima koja zaprimaju manje od 10.000 m3/god 

nełe biti dodijeljena vrijednost te im se tako daje prednost za sanaciju i zatvaranje. 

 

(C) KRITERIJ TEHNIŃKE OPREMLJENOSTI ODLAGALIĢTA 

 

U Republici Hrvatskoj se poduzimaju znańajni koraci kojima se neusklaŅena odlagaliģta saniraju. 

Shodno tim koracima mnoga odlagaliģta su sanirana na nańin da ne predstavljaju ekoloģku prijetnju 

te ispunjavaju uvjete osnovne opremljenosti odlagaliģta. Kljuńni faktori s ekoloģkog aspekta na koje 

se treba osvrnuti su postupanje s procjednim vodama, postupanje s odlagaliģnim plinom koji 

nastaje razgradnjom otpada, dnevno postojanje hidrantske mreĥe na odlagaliģtu, te voŅenje 

evidencije o sastavu i kolińini otpada koji se zaprima na odlagaliģte otpada.  

 

Sukladno Pravilniku o nańinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za 

odlagaliģta otpada (ăNarodne novineó br. 114/15) sva odlagaliģta otpada moraju ispunjavati 

odreŅene tehnińke uvjete osnovne opremljenosti odlagaliģta. Prema tehnińkim kriterijima koji su 

obraŅeni kroz osnovnu analizu odlagaliģta odreŅuje se prioritet i dinamika sanacije odlagaliģta. 

Podkriteriji  su okarakterizirani i svrstani sukladno  utjecajima koje imaju na okoliģ te sukladno 

tehnińkoj opremljenosti koju pojedino odlagaliģte ima. 

 

1. Hidrantska mreĥa 

Postojanje hidrantske mreĥe na odlagaliģtu otpada je joģ jedna karakteristika koja se razmatra i 

spada u osnovnu infrastrukturu koju odlag aliģta trebaju imati kako bi mogla nastaviti s radom, 

odnosno sanitarnim odlaganjem neopasnog otpada. Zbog mnoģtva aktivnosti koje se odvijaju na 

odlagaliģtu (dovoz, odlaganje otpada, razgradnja otpada i otpuģtanje eksplozivnih plinova, ljudski 

faktor), po trebno je imati adekvatan sustav zaģtite od poĥara kako bi se sprijeńilo katastrofe vełih 

razmjera u sluńaju nastanka poĥara. Odlagaliģta koja imaju uspostavljen sustav hidrantske mreĥe 

dobivaju maksimalnu vrijednost, ona koja nemaju ne dobivaju pozitivnu vrijednost.  

 

2. OgraŅeno odlagaliģte 

Sukladno Pravilniku, joģ jedan od osnovnih propisa koja odlagaliģta trebaju ispunjavati kako bi se 

moglo ustvrditi da se otpad odlaĥe na sanitaran nańin je postojanje funkcionalne ograde oko 

odlagaliģta. Navedeni podkriterij je vaĥan zbog kontrole kakav se otpad odlaĥe (sprjeńava se 

neovlaģteni ulazak na odlagaliģte), sprjeńava se iznos otpada s odlagaliģta te se onemogułuje 

pristup divljim ĥivotinjama ka odlagaliģtu. Iz navedenog slijedi kako maksimalnu vrijednost 

podkriterija dobivaju odlagaliģta koja zadovoljavaju navedeno, u suprotnom im se ne dodjeljuje 

vrijednost.  
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3. Kontrola kolińine otpada - vaga 

Prilikom prihvata otpada provjerava se dokumentacija o otpadu te se vrģi vizualni pregled otpada i 

utvrŅuju se kolińine zaprimljenog otpada. Sukladno propisima iz Pravilnika, instalacija vage i 

mjerenje kolińine otpada koja se odlaĥe na odlagaliģte su vaĥni uvjeti koji se moraju zadovoljiti na 

svakom aktivnom odlagaliģtu. Stoga ona odlagaliģta koja imaju zadovoljen ovaj uvjet dobivaju 

maksimalnu vrijednost podkriterija, u suprotnom ne dobivaju pozitivnu vrijednost.  

 

4. Postupanje s oborinskim i procjednim vodama  

U produktima razgradnje otpada sadrĥane su razlińite ģtetne tvari i spojevi koji, ukoliko su u 

doticaju s podzemnim i po vrģinskim vodama te tlom, mogu utjecati na kakvołu istih. Potencijalne 

emisije u vode i tlo s odlagaliģta otpada ukljuńuju procjedne i oborinske vode. S obzirom na mogułi 

negativan utjecaj na povrģinske i podzemne vode te tlo, a uzimajułi u obzir velińinu odlagaliģta i 

kolińinu odloĥenog otpada povoljnija je ona varijanta sanacije koja pretpostavlja vełu realnu 

zaģtitu vodnih resursa i tla. 

 

Kriteriji koji utjeńu na povrģinske i podzemne vode te tlo su objedinjeni u tablici 3.2.-2. pod 

nazivom ăPostupanje s oborinskim i procjednim vodamaò, a podrazumijevaju izgraŅenost ili 

neizgraŅenost sustava za prikupljanje oborinskih voda i obradu istih, te sustav za prikupljanje 

procjednih voda. Povoljn ija  je ona varijanta kod koje su ispunjena oba uvjeta, a ukoliko je samo 

jedan uvjet ispunjen kriterij dobiva pola od maksimalne vrijednosti.  

 

5. Sustav obrade plina i otplinjavanje  

Potencijalne izravne emisije odlagaliģnog plina (dio su staklenińki plinovi koji utjeńu na klimatske 

promjene) stvaraju opasnost ne samo za klimu veł i za ljudsko zdravlje. No najveła opasnost je 

izbijanje poĥara te eksplozije. Do eksplozija dolazi ukoliko u zraku naraste koncentracija metana 

iznad 5%. 

Razgradnjom organskih otpadaka dolazi do stvaranja razlińitih vrsta plinova. Kolińine pojedinih 

plinova koje se stvaraju na odlagaliģtu ovise o mnogim faktorima, a vaĥniji su:  

¶ vrsta otpada i nańin odlaganja  

¶ kolińina biorazgradivih materijala 

¶ starost otpada  

¶ temperatura  

¶ pH vrijednosti i sadrĥaj vlage  

¶ koncentracije soli kao ģto su sulfati i nitrati 

Kriteriji koji utjeńu na kakvołu zraka su u tablici navedeni pod ăUspostavljen sustav obrade plina i  

otplinjavanjaò. Uspostavljeni sustav obrade plina i otplinjavanja podrazumijeva energetsku obradu 

plina koja je povoljnija varijanta, otplinjavanje putem  biofiltera ģto je umjereno povoljna varijanta 

te ispust u atmosferu bez ikakve obrade ģto je nepovoljna varijanta.  
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Na kraju ovog opisa primijenjenih kriterija, potrebno je napomenuti kako je u sluńaju ukoliko dva 

ili viģe odlagaliģta iz pojedine Ĥupanije istovjetno ispunjavaju dane kriterije za nastavak rada do 

otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom, primijenjena je procjena ekonomski 

povoljnije opcije prilikom odreŅivanja onih odlagaliģta koja nastavlja ju  s radom. U ekonomsku 

procjenu ulaze troģkovi operativnosti pojedinog odlagaliģta, te troģkovi transporta do odlagaliģta iz 

ostalih dijelova Ĥupanije.  Sama ekonomska procjena ne obuhvała studiju ģireg druģtveno ð 

ekonomskog konteksta, veł se bazira na primarno tehnińko ð ekonomskim aspektima. 

 

Ekonomska analiza se provodi sukladno raspoloĥivim podacima te inĥenjerskom iskustvu u sanaciji 

odlagaliģta. Kriteriji i pristupi koji se koriste prilikom odreŅivanja troģkova sanacije (npr. 

slojevitost donjeg brtvenog sloja ili pokrovnog brtvenog susta va te nańin obrade oborinskih voda) 

nisu obavezujułi, ali mogu biti usmjeravajułi, prilikom izrade budułih projekata za dana 

odlagaliģta. 

  

Povoljnija je ona varijanta koja u konańnici ima manji ukupni procijenjeni troģak realizacije. 



 

 

 

  

   

  str. 134 

Tablica 3.2. -3.  ăSaatyjevaò skala relativne vaĥnosti Kriterija 1 

Usporedna vaĥnost 

uvjeta  
Opis 

Numerińka 

vrijednost  

Jednako vaĥno Oba kriterija jednako pridonose cilju  1 

Umjereno vaĥnije 

Postoji umjerena prednost jednog 

kriterija u odnosu na drugi (na 

temelju iskustva i procj ene) 

3 

Strogo vaĥnije 

Nedvojbeno se favorizira jedan 

kriterij u odnosu na drugi (na temelju 

iskustva ili procjene)  

5 

Ekstremno vaĥnije 

Izrazito se favorizira jedan kriterij u 

odnosu na drugi (dominacija je 

vidljiva u praksi)  

7 

Optimalno 

Dokazi na temelj u kojih se favorizira 

jedan kriterij u odnosu na drugi 

(uvjerljivo su potvrŅeni) 

9 

 

U cilju odabira najprihvatljivije i najpovoljnije varijante zatvaranja odlagaliģta odabrani su, kako je 

veł ranije definirano, sljedełi kriteriji : kriterij operativnog sta nja odlagaliģta, administrativni 

kriterij te kriterij tehnińke opremljenosti odlagaliģta uz ekonomski kriterij  koji se primjenjuje 

ukoliko dva odlagaliģta unutar pojedine ĥupanije ispunjavaju uvjete za nastavak rada do otvaranja 

regionalnog centra za gospodarenje otpadom.  

 

Kriteriji su definirani s obzirom na cilj - analitińki dobiti prioritete za zatvaranje odlagaliģta te ono 

odlagaliģte koje łe nastaviti s radom do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom. 

Kao mjerodavni kriterij odreŅen je ăKriterij operativnog stanjaò jer ona odlagaliģta koja 

ispunjavaju ovaj kriterij imaju najbolje predispozicije za nastavak rada. U usporedbi s time, manje 

vaĥan kriterij pri numeriranju, ali i dalje znańajno vaĥan, je ăkriterij tehnińke opremljenosti 

odlagaliģtaò koji pokazuje stupanj tehnińko ð ekoloģke usklaŅenosti odlagaliģta s Pravilnikom, i time 

ukazuje na vaĥnost usklaŅivanja odlagaliģta s Pravilnikom. Manju vaĥnost pri numeriranju dobiva 

ăAdministrativni kriterijò, a time se postiĥe da ona odlagaliģta koja ne ispunjavaju ovaj kriterij 

(npr. nemaju graŅevinsku dozvolu i nisu u postupku ishoŅenja iste) budu favorizirana za sanaciju i 

zatvaranje, odnosno da sva ona odlagaliģta koja u potpunosti ispunjavaju ovaj kriterij budu 

razmatrana za nastavak rada ovisno o operativnom  i kriteriju tehnińke opremljenosti  stanju.  

                                            

1 The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, T. Saaty (1980.)  
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Kroz ăSaatyjevuò skalu su odreŅene numerińke vrijednosti usporedbe vaĥnosti. Ti se brojevi unose u 

matricu usporedbe relativne vaĥnosti na nańin da ńine vrijednosne sudove izmeŅu dva kriterija. 

Ukoliko se daju procjene relativnih vaĥnosti kriterija, onda je to vrijednost omjera njihovih teĥina.  

Iz matrice usporedbe parova kriterija, prikazanoj u tablici 3.2. -4, proizlazi da je ăkriterij 

operativnog stanjaò umjereno vaĥniji spram ăkriterija tehnińke opremljenosti odlagaliģtaò, a strogo 

vaĥniji spram administrativnog kriterija.  

 

Tablica 3.2. -4 Matrica usporedbe relativne vaĥnosti parova Kriterija  

(Ź) a / b ( Ÿ) 

Operativno 

stanje 

odlagaliģta 

Tehnińka 

opremljenost 

odlagaliģta 

Administrativni 

uvjet  

Operativno 

stanje 

odlagaliģta 

1 3 5 

Tehnińka 

opremljenost 

odlagaliģta 

1/3  1 1/5  

Administrativni 

uvjet  
1/5  5 1 

Ukupno 1,53  9,0  6,2  

 

Za potrebe izrańuna teĥinskih faktora kriterija svaka se vrijednost dijeli sa zbrojem pripadajułih 

kolona, odnosno izrańunava se prosjek po svakom redu. Taj prosjek predstavlja teĥinske faktore po 

svakom od uvjeta tzv. ăvektor prvenstvaó. Izrańun teĥinskih faktora prikazan je kroz sljedełu 

tablicu 3.2. -5. 
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Tablica 3.2. -5 Izrańun teĥinskih faktora pojedinog Kriterija  

Kriteriji  

Operativno 

stanje 

odlagaliģta 

Tehnińka 

opremljenost 

odlagaliģta 

Administrativni 

uvjet  

PV ("Priority 

Vector")  

Operativno 

stanje 

odlagaliģta 

0,65 0,33 0,80 0,59 

Tehnińka 

opremljenost 

odlagaliģta 

0,22 0,11 0,04 0,13 

Administrativni 

uvjet  
0,13 0,55 0,16 0,28 

Ukupno 1,00  1,00  1,00  1,00  

 

Iz danog prikaza slijedi da je ănajteĥiò kriterij, kriterij ăOperativno stanje odlagaliģtaò s teĥinskim 

faktorom (0,59) dok ăKriterij tehnińke opremljenostiò ima najmanji teĥinski faktor (0,13). Teĥinski 

faktor za ăAdministrativni uvjetò iznosi 0,28.  

 

Podkriteriji su svrstani u tri prethodno navedene skupine koje imaju specifińan teĥinski faktor. No i 

svaki podkriterij, odnosno karakterist ika odlagaliģta koja je navedena u tablici nosi odreŅenu 

vrijednost koja sluĥi za precizno definiranje postojełih uvjeta pojedinog odlagaliģta. Svaki od 

podkriterija unutar pojedine skupine kriterija  ima jednaku vrijednost ukoliko ispunjava navedenu 

karakteristiku. Maksimalna suma vrijednosti koju podkriteriji  unutar pojedine skupine Kriterija  

mogu iznosi 1,00. Ukoliko je neki podkriterij djelomińno ispunjen tada mu se ne dodjeljuje 

maksimalna vrijednost, veł ona vrijednost u kojoj mjeri ispunjava traĥeni podkriterij (npr. pola ili 

trełina vrijednosti). Sljedełi korak je mnoĥenje sume podkriterija unutar pojedine skupine kriterija 

s pripadajułim teĥinskim faktorom pojedinog kriterija. Zavrģni postupak je sumiranje dobivenih 

vrijednosti za svaki od kriterija.  Dobivena suma je numerińki prikaz usklaŅenosti pojedinog 

odlagaliģta s propisanim odredbama danim kroz Pravilnik, te se krełe u rasponu izmeŅu 0,00 i 1,00.  

 

U nastavku su prikazane sve vrijednosti po skupinama kriterija koji ulaze u prorańun. 

 

(A) ADMINISTRATIVNI KRITERIJ (0,28) 

1. Status dozvola (0,50)  

a) Nema vaĥełe dozvole niti je u procesu ishoŅenja ð odlagaliģtu se  

dodjeljuje status prioriteta za sanaciju i zatvaranje (0, 00) 

b) IshoŅena lokacijska dozvola ili je u procesu ishoŅenja (0,125) 
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c) IshoŅena graŅevinska dozvola odlagaliģne plohe ili je u procesu ishoŅenja (0,125) 

d) IshoŅena dozvola za gospodarenje otpadom (0,125) 

e) IshoŅena okoliģna dozvola (0,125) 

 

2. Status imovinsko ð pravnih odnosa (0,25) 

a) NeureŅen (0,00) 

b) UreŅen (0,25) 

 

3. Mogułnost proģirenja odlagaliģta (0,25) 

c) Status imovinsko pravnih odnosa (0,125) 

d) Planska dokumentacija (0,125) 

 

(B) KRITERIJ OPERATIVNOG STANJA ODLAGALIĢTA (0,59) 

1. Status poduzetih radova (0, 33)  

a) Sanacijski radovi u pripremi (0, 00) 

b) Sanacijski radovi u tijeku (0, 17) 

c) Sanacijski radovi zavrģeni (0,33) 

 

2. Kapacitet odlagaliģta (0,33) 

a) Pred zatvaranjem (0,0 0) 

b) Do kraja 2021. godine (0,17) 

c) Do kraja 2023. godine (0,33) 

 

3. Godiģnja kolińina odlaganja (0,34) 

a) do 5.000 m3/god (0, 00) 

b) 5.000 ð 15.000 m3/god (0,17)  

c) preko 15.000 m3/god (0,34)  

 

(C) KRITERIJ TEHNIŃKE OPREMLJENOSTI ODLAGALIĢTA (0,13) 

1. Hidrantska mreĥa (0,20) 

a) Postoji (0, 00) 

b) Ne postoji (0,2 0) 

 

2. OgraŅeno odlagaliģte (0,20) 

a) Ne (0,00) 

b) Da (0,20) 

 

3. Kontrola kolińine odlaganja - vaga (0,20) 

a) Ne (0,0) 

b) Da (0,20) 

 

4. Postupanje s oborinskim i procjednim vodama (0,20)  
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a) Nema (0,00) 

b) Sustav za prikupljanje i obradu oborinske vode (0,1 0) 

c) Sustav za prikupljanje i obradu procjedne vode SPPV (0,10) 

 

5. Sustav obrade plina i otplinjavanje (0,20)  

a) Ispust u atmosferu (0, 00) 

b) Prikupljanje i kontrolirano ispuģtanje/obrada odlagaliģnog plina (0,10) 

c) Energetska obrada odlagaliģnog plina (0,20) 

 

Ovakvim pristupom analitińki se dokazuje postotak usklaŅenosti nekog odlagaliģta s propisanim 

kriterijima te se formira po redak odlagaliģta unutar svake ĥupanije.  

 

U nastavku je prikazan nańin podjele odlagaliģta u tri osnovne skupine te odreŅivanje pondera 

(razdjelne vrijednosti) za svaku skupinu.  

 

Konańan redoslijed i dinamika zatvaranja odlagaliģta po pojedinoj ĥupaniji definirana je odnosom 

ispunjavanja vrijednosti pojedinih kriterija, te se sukladno tome odlag aliģta svrstavaju u tri 

skupine. Razdjelne vrijednosti proizlaze iz sume kombinacija vrijednosti kriterija i sugeriraju na 

postotak usklaŅenosti odlagaliģta s Pravilnikom.  

Razdjelna vrijednost od 0,65 proizlazi iz sume vrijednosti administrativnog kriteri ja te polovińne 

vrijednosti kriterija tehnińke usklaŅenosti. Empirijsko iskustvo i praksa u Republici Hrvatskoj su 

pokazali kako odlagaliģta otpada koja ne zadovoljavaju administrativne kriterije nemaju niti 

izvedenu infrastrukturu koja je vrednovana u skl opu kriterija tehnińke opremljenosti te se trebaju 

sanirati i zatvoriti jer predstavljaju opasnost za ljude i okoliģ. 

Razdjelna vrijednost od 0,91 proizlazi iz sume vrijednosti administrativnog kriterija, kriterija 

operativnog stanja te djelomińne vrijednosti kriterija tehnińke opremljenosti. Kako bi odlagaliģte 

nastavilo s radom do otvaranja CGO-a, ono mora potpuno ispunjavati uvjete navedene kroz 

administrativni kriterij te kriterij operativnog stanja, a iskustvo je pokazalo da takva odlagaliģta 

imaju i d jelomińno ili potpuno zadovoljene uvjete razmatrane unutar kriterija tehnińke 

opremljenosti.  

 

Sukladno tome, slijedi razrada dinamike zatvaranja odlagaliģta: 

a) Zatvaranje  odlagaliģta do kraja 2018. godine i provedba postupka sanacije  

 

Odlagaliģta koja se nalaze u ovoj skupini imaju sumu kriterija manju od vrijednosti 0,65 odnosno:   

1) kriterij operativnog stanja i kriteriji tehnińke opremljenosti ispunjeni su manje od 50 %, 

2) administrativni kriterij nije ispunjen potpuno, a kod kriterija tehnińke opremljenosti 2 ili 

viģe podkriterija nisu ispunjena, odnosno manje od 60% 

3) ukupna suma vrijednosti kriterija je manja od 66% (0,66) usklaŅenosti odlagaliģta. 
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b) Nastavak rada odlagaliģta do popunjavanja kapaciteta  

 

Odlagaliģta koja se nalaze u ovoj skupini imaju sumu vrijednosti kriterija izmeŅu 0,66 i 0,90. Ta 

odlagaliģta imaju pozitivnu ocjenu za nastavak rada, jer administrativni i tehnińki kriteriji kao i 

status poduzetih radova ukazuju kako łe uskoro biti usklaŅena s Pravilnikom, no zbog ogranińenog 

kapaciteta nisu u mogułnosti nastaviti s radom do otvaranja CGO-a. Odlagaliģta ove skupine 

ispunila su sljedełe kriterije: 

 1) potpuno administrativni kriterij, a ostala dva Kriterija  natpolovińno, 

2) natpolovińno ili potpuno sva tri kriterija. 

 

c) Nastavak rada odlagaliģta do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom (CGO) 

 

Odlagaliģta koja se nalaze u ovoj skupini imaju sumu vrijednosti kriterija izmeŅu 0,91 i 1,0. 

Sanacijski radovi su u velikoj mjeri zavrģeni ili su u potpunosti zavrģeni. Ispunjavaju vrijednosti 

administrativnog kriterija i kriterija operativnog stanja u potpunosti, dok kriterij tehnińke 

opremljenosti ispunjavaju djelomińno ili u potpunosti. 

 

Dakle, provedenim postupkom odreŅivanja i vrednovanja kriterija zatvaranja odlagaliģta neopasnog 

otpada analitińkim se putem ukazuje na tri kljuńne stvari:  

1. Vaĥnost ispunjavanja administrativnih uvjeta za nastavak rada, odnosno vaĥnu ulogu tog 

kriterija pri odreŅivanju prioriteta sanacije i zatvaranja odlagaliģta. To se ponajprije odnosi 

na status ishoŅenosti graŅevinske, uporabne i okoliģne dozvole.  

2. Kako bi odlagaliģte nastavilo s radom do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje 

otpadom treba imati visoku razinu usklaŅenosti tehnińkih uvjeta prema Pravilniku o nańelima 

i uvjetima odlaganja otpada, k ategorijama i uvjetima rada za odlagaliģta otpada.  

3. Ono odlagaliģte koje je usklaŅeno ili gotovo potpuno usklaŅeno - ispunjava zahtjeve 

opremljenosti odlagaliģta te uvjete zaģtite tla i okoliģa ð ima uvjete za nastavak  s radom do 

popunjavanja kapaciteta il i otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom , ovisno o 

kapacitetu odlagaliģta. 
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Zakljuńno 

 

Provedenom struńnom analizom dobiveni se podaci koji sluĥe za odreŅivanje statusa prioriteta te 

dinamike zatvaranja odlagaliģta otpada u Republici Hrvatskoj, odnosno pojedinoj ĥupaniji u sastavu 

Republike Hrvatske. Rezultati analize definiraju sljedełe skupine i aktivnosti za pojedina 

odlagaliģta: 

 

a) Zatvaranje  odlagaliģta do kraja 2018.  godine i provedba postupka sanacije  

¶ ukupni zbroj po kriterijima: 0 ð 0,65 

¶ odlagaliģte je nesanirano ð potrebno je zatvoriti odlagaliģte i provesti postupak sanacije 

¶ nisu ispunjeni tehnińko ð ekoloģki kriteriji 

¶ sanacijski radovi su dovrģeni i odlagaliģte je zatvoreno 

 

b) Nastavak rada sanitarnog odlagaliģta do popunjavanja kapaciteta 

¶ ukupni zbroj po kriterijima: 0,66 ð 0,90  

¶ odlagaliģte posjeduje graŅevinsku i uporabnu dozvolu ili je u procesu ishoŅenja 

¶ odlagaliģte je aktivno, sanirano te ispunjava uvjete za daljnje  odlaganje 

 

c) Nastavak rada sanitarnog odlagaliģta do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje 

otpadom  

¶ ukupni zbroj po kriterijima: 0,91 ð 1,00 

¶ odlagaliģte posjeduje graŅevinsku i uporabnu dozvolu ili je u procesu ishoŅenja 

¶ odlagaliģte je aktivno, sanirano te ispunjava uvjete za sanitarno odlaganje 

¶ kapacitet odlagaliģta nije popunjen do predviŅenog otvaranja pripadnog ĥupanijskog ili 

regionalnog CGO-a 

 

TakoŅer, odlaganje otpada na otocima podlijeĥe posebnom ocjenjivanju u kojem łe se na svakom 

vełem otoku prema navedenim kriterijima definirati jedno do dva odlagaliģta koje łe nastaviti 

zaprimati otpad do popunjavanja kapaciteta odnosno otvaranja CGO u predmetnoj ĥupaniji 

(praktińno takvo odlagaliģte dolazi u skupinu b odnosno c).  

 

Sukladno navedenom te zbog hitnosti uspostave politike odgovornog gospodarenja otpadom, 

institucionalna tijela Republike Hrvatske trebaju poduzeti pojańane aktivnosti kako bi se 

analizirana odlagaliģta pripremila za sanaciju, zatvaranje ili nastavak rada uz prethodno definirane 

rokove. Svrha predmetne analize bila je izdvojiti kljuńne faktore prilikom odreŅivanja prioriteta i 

dinamike zatvaranja odlagaliģta. Za ona odlagaliģta koja se trebaju sanirati i zatvoriti potrebno je 
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hitno izraditi pripadajułu projektnu dokumentaciju, ako nije veł izraŅena, dok bi se za odlagaliģta 

koja nastavljaju s radom trebalo izraditi Plan odlaganja otpada (uz uvjet da je izraŅena sva 

prethodno potrebna projektna dokumentacija).  

 

3.3.  REDOSLJED ZATVARANJA ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA I ODABIR 

ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA PO ĤUPANIJAMA NA KOJIMA ŁE SE ODLAGATI 

NEOPASNI KOMUNALNI I PROIZVODNI OTPAD DO IZGRADNJE CGO-a 

 

Napomena koja vrijedi za sve Ĥupanije:  

Prilikom analize kapaciteta pojedinih odlagaliģta u tablińnim prilozima ovog dokumenta, svi 

kapaciteti odlagaliģta prikazani su u m3 kao jedinici mjere, dok je prilikom uspo redbe sa sluĥbenim 

podacima HAOP-a iz 2016. godine koriģtena tona kao jedinica mjere. Pretvorba je izvrģena prema 

formuli 1 ,25 m3 otpada = 1,0 t  komunalnog otpada. 

 

Zagrebańka ĥupanija  

 

Kako je iz prethodnih poglavlja vidljivo, u Zagrebańkoj ĥupaniji aktivno je 6 odlagaliģta neopasnog 

otpada na koja otpad odlaĥe 16 j edinica lokalne samouprave. Kroz provedenu analizu (Prilog 1) 

definirana su ona odlagaliģta koja imaju uvjete za nastavak rada te ona koja se trebaju zatvoriti do 

konca 2018. i provesti postupak  sanacije. Za odlagaliģta neopasnog otpada u Zagrebańkoj ĥupaniji 

odreŅena je sljedeła dinamika rada i zatvaranja  (prikazano tablicom 3.3 -1.):  

 

a) Zatvaranje  odlagaliģta do kraja 2018. godine  

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăCerovkaò, Grad Sv. Ivan Zelina 

Zbog skorog popunjavanja kapaciteta odlagaliģta, potrebno je odlagaliģte zatvoriti do kraja 2018. 

godine. Kako je odlagaliģte sanirano, nije potrebno poduzimati dodatne radove na usklaŅivanju 

odlagaliģta s Pravilnikom. Nakon zatvaranja, odlaganje otpada se tre ba preusmjeriti na  odlagaliģte 

ăAndrilovecò (Grad Dugo Selo) koje ima dovoljan kapacitet za prihvat otpada.  

 

b) Nastavak rada ureŅenog odlagaliģta do popunjavanja kapaciteta 

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăAndrilovecò, Grad Dugo Selo 

Na predmetno odlagaliģte otpad se moĥe odlagati do popunjavanja kapaciteta ili do otvaranja CGO-

a, ovisno ģto se prije dogodi. Odlagaliģte ispunjava administrativne i tehnińko - ekoloģke kriterije, u 

procesu je sanacije te ima dovoljan kapaci tet za nesmetan nastavak rada  i prihvat  otpada iz 

obliĥnjih JLS-a te onih koje odlaĥu otpad na odlagaliģte ăCerovkaò nakon ģto se ono zatvori. 
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2. Odlagaliģte neopasnog otpada ăTarnoò, Grad Ivanił Grad 

Kako je predmetno odlagaliģte sanirano i ima ispunjene tehnińko ð ekoloģke te administrativne 

kriterije, moĥe nastaviti s radom. Predlaĥe se da se na ovo odlagaliģte ne preusmjerava otpad, 

prilikom zatvaranja drugih odlagaliģta, zbog udaljenosti te manjeg kapaciteta u odnosu na ostala 

odlagaliģta u Ĥupaniji.  

 

3. Odlagaliģte neopasnog otpada ăNovi dvoriò, Grad Zapreģił 

Predmetno odlagaliģte je u procesu sanacije, te łe po skorom zavrģetku imati  ispunjene tehnińko ð 

ekoloģke te administrativne kriterije i mołi łe nastaviti s ra dom do popunjavanja kapaciteta 

odnosno biti łe u stanju prihvałati otpad s odlagaliģta koja se zatvaraju nakon popunjavanja 

kapaciteta.  

 

4. Odlagaliģte neopasnog otpada ăBeljavineò, Grad Vrbovec 

Odlagaliģte otpada ăBeljavineò je sanirano, te je na predmetno odlagaliģte dozvoljeno odlaganje 

otpada do otvaranja CGO-a. Iz razloga ģto ispunjava sve promatrane  kriterije te ima dovoljan 

kapacitet, predmetno odlagaliģte je u stanju, po potrebi, prihvałati preusmjereni otpad s 

odlagaliģta koja se zatvaraju nakon popunjavanja kapaciteta. U kategoriji b) se nalazi zbog 

trenutno neģto manjih kolińina otpada koje se godiģnje deponiraju na odlagaliģtu. 

 

c) Nastavak rada ure Ņenog odlagaliģta do otvaranja CGO-a 

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăMraclinska Dubravaò, Grad Velika Gorica 

Odlagaliģte otpada ăMraclinska Dubravaò je sanirano, te je na predmetno odlagaliģte dozvoljeno 

odlaganje otpada do otvaranja CGO-a. Iz razloga ģto ispunjava sve promatrane  kriterije te ima 

dovoljan kapacitet, pred metno odlagaliģte je u stanju prihvałati preusmjereni otpad s odlagaliģta 

koja se zatvaraju  nakon popunjavanja kapaciteta . 

 

Zakljuńno za Zagrebańku ĥupaniju : 

Provedenom analizom i odreŅivanjem dinamike rada te zatvaranja odlagaliģta u Zagrebańkoj 

ĥupaniji razvidno je kako je kapacitet odlagaliģta u ĥupaniji dostatan za zaprimanje otpada do 

otvaranja CGO-a. Odlagaliģte ăMraclinska Dubravaò nastavlja s radom do otvaranja CGO-a, ali zbog 

dovoljno velikog kapaciteta za ońekivati je kako łe i odlagaliģta ăNovi dvoriò te ăBeljavineò biti 

aktivna do otvaranja CGO-a.  
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Tablica 3.3. -1.  Prikaz dinamike rada i zatvaranja odlagaliģta u Zagrebańkoj ĥupaniji 

ODLAGALIĢTA 

KOJA SE 

ZATVARAJU 

DO KRAJA 

2018.  

ODLAGALIĢTA KOJA 

NASTAVLJAJU S 

RADOM DO 

POPUNJAVANJA 

KAPACITETA 

PREOSTALI 

KAPACITET 

ODLAGALIĢTA 

(m3) 

ODLAGALIĢTE 

KOJE NASTAVLJA 

S RADOM DO 

OTVARANJA CGO-

a 

PREOSTALI 

KAPACITET 

ODLAGALIĢTA 

(m3) 

 

Cerovka, Sv. 

Ivan Zelina 

Andrilovec,  

Dugo Selo 

 

27.800,00 

Mraclinska 

Dubrava, Velika 

Gorica 

128.010,00 
/  Tarno, Ivanił Grad 

 

26.276,55 

/  Beljavine, Vrbovec  
 

90.746,00 

/  
Novi dvori, Zapreģił 

* 

 

300.000,00 

* Napomena:* odlagaliģte ăNovi dvoriò (Grad Zapreģił) nakon zavrģetka sanacijskih radova takoŅer łe 

imati opciju nastavka rada do otvaranja CGO -a, iako trenutno ispunjava uvjete za nastavak rada do 

popunjavanja kapaciteta . 

 

Preostali kapacitet svih odlagaliģta u Zagrebańkoj ĥupaniji koja nastavljaju s radom iznosi 

464.50 6,04 t . Ukupna kolińina otpada koja se godiģnje odloĥi u Zagrebańkoj ĥupaniji prema 

podacima HAOP-a iz 2016. godine iznosi 38. 109,31  t . Ukoliko se tempo odlaganja otpada na 

odlagaliģta ne bude mijenjao, postojeła odlagaliģta u Zagrebańkoj ĥupaniji imaju dovoljan 

kapacitet za zaprimanje otpada do otvaranja CGO-a. 
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PRILOG 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TABLICA KRITERIJA ZA ODLAGALIĢTA NA PODRUŃJU ZAGREBAŃKE ĤUPANIJE 
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2. KARTOGRAFSKI PRIKAZ AKTIVNIH ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA 
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3. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA ZA KOJA SE PREDLAĤE ZATVARANJE DO KRAJA 

2018. GODINE 
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4. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA KOJA NASTAVLJAJU S RADOM DO POPUNJENJA 

KAPACITETA 
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5. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA KOJA NASTAVLJAJU S RADOM DO OTVARANJA 

CGO-a 

 

 



 

 

  

  

   

str. 154 

 

 



 

 

 

  

  

  str. 155 

Krapinsko zagorska ĥupanija  

 

U Krapinsko zagorskoj ĥupaniji je 6 aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada na koja 16 jedinica 

lokalne samouprave odlaĥe otpad. Kroz provedenu analizu (Prilog 2) definirana su ona odlagaliģta 

koja imaju uvjete za nastavak rada te ona koja se trebaju zatvoriti do konca 2018 . i provesti 

postupak sanacije. godine.  Za odlagaliģta neopasnog otpada u Krapinsko zagorskoj ĥupaniji 

odreŅena je sljedeła dinamika rada i zatvaranja  (prikazano tablicom 3.3 -2.):    

 

a) Zatvaranje  odlagaliģta do kraja 2018. godine  

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăGubaģevoò, Grad Zabok 

Odlagaliģte ăGubaģevoò potrebno je zatvoriti do konca 2018. i provesti postupak sanacije . Kako 

odlagaliģte nije usklaŅeno s Pravilnikom te je blizu popunjavanja kapaciteta, nema osnove za 

nastavak rada. Otpad koji se do zatvaranja odlaĥe na odlagaliģte treba, po zatvaranju odlagaliģta, 

preusmjeriti na odlagal iģte ăGorjakò koje ispunjava kriterije  za nastavak rada. 

 

2. Odlagaliģte neopasnog otpada ăLesińakò, Opłina Bedekovńina 

Kako predmetno odlagaliģte ne ispunjava osnovne uvjete za nastavak rada, potrebno je zatvoriti do 

konca 2018. i provesti postupak sanacije . Otpad koji se do zatvaranja odlaĥe na odlagaliģte treba, 

po zatvaranju odlagaliģta, preusmjeriti na odlagaliģte ăGorjakò koje ispunjava uvjete za nastavak 

rada. 

 

3. Odlagaliģte neopasnog otpada ăTugonicaò, Marija Bistrica 

Odlagaliģte neopasnog otpada u Mariji Bistrici zbog neispunjavanja uvjeta za nastavak rada  treba 

zatvoriti do konca 2018 . i provesti postupak sanacije . Otpad koji se do zatvaranja odlaĥe na 

odlagaliģte treba, po zatvaranju odlagaliģta, preusmjeriti na odlagaliģte ăGorjakò koje ispunjava 

krit erije  za nastavak rada. 

 

b) Nastavak rada ureŅenog odlagaliģta do popunjavanja kapaciteta 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăGorjakò, Grad Krapina 

Odlagaliģte ăGojakò ima ispunjene uvjete da nastavi s radom do popunjavanja kapaciteta jer uz 

ispunjen administrativn i kriterij ima i veliki slobodni kapacitet za odlaganje otpada, Uz to, u tijeku 

je i sanacija odlagaliģta kojom łe se postiłi znatno usklaŅivanje odlagaliģta s Pravilnikom.  

 

2. Odlagaliģte neopasnog otpada ăHum na Sutliò, Opłina Hum na Sutli 

Odlagaliģte ăHum na Sutliò je sanirano odlagaliģte neopasnog otpada. Kako se ńeka na otvorenje 

CGO-a, odlagaliģte łe ostati raditi do popunjavanja kapaciteta ili, ģto je vjerojatnije, do skorog 

otvaranja CGO-a. 
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3. Odlagaliģte neopasnog otpada ăMedvedov jarekò, Grad Klanjec 

Sanacija predmetnog odlagaliģta je u tijeku te łe se po zavrģetku sanacije proģiriti kapacitet 

odlagaliģta. Kako je predmetno odlagaliģte ăMedvedov jarekò 30 km udaljeno od najbliĥeg 

odlagaliģta koje ispunjava uvjete za nastavak rada, troģkovi transporta bi bili visoki te 

preusmjeravanje otpada ne bi bilo ekonomińno. Stoga se odluńuje da odlagaliģte nastavi s radom do 

popunjavanja kapaciteta.  

 

Zakljuńno za Krapinsko zagorsku ĥupaniju:  

Provedenom analizom i odreŅivanjem dinamike rada te zatvaranja odlagaliģta u Krapinsko zagorskoj 

ĥupaniji razvidno je kako je kapacitet odlagaliģta u ovoj ĥupaniji dostatan za zaprimanje otpada do 

otvaranja CGO-a. 

Iz provedene analize i odreŅivanja dinamike rada te zatvaranja odlagaliģta vidljivo je kako łe u 

Krapinsko zagorskoj ĥupaniji s radom do popunjavanja kapaciteta nastaviti odlagaliģta ăHum na 

Sutliò, ăMedvedov jarekò te ăGorjakò. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za 

razdoblje 2017. ð 2022. godine predviŅeno je preusmjeravanje otpada iz svih JLS Krapinsko 

zagorske ĥupanije  na CGO Piģkornica nakon njegovog otvaranja.  

 

Tablica 3.3. -2.  Prikaz dinamike rada i zatvaranja odlagaliģta u Krapinsko zagorskoj ĥupaniji 

ODLAGALIĢTA KOJA SE 

ZATVARAJU DO KRAJA 2018. 

ODLAGALIĢTA KOJA 

NASTAVLJAJU S 

RADOM DO 

POPUNJAVANJA 

KAPACITETA 

PREOSTALI KAPACITET 

ODLAGALIĢTA (m3) 

 

Gubaģevo,  

Grad Zabok 

Gorjak, Grad 

Krapina 
176.781,00 

 

Lesińak, Opłina Bedekovńina 

 

Tugonica, Marija Bistrica  

/  

 

Hum na Sutli, 

Opłina Hum na Sutli 

 

38.200,00 

/  

 

Medvedov jarek, 

Grad Klanjec * 

25.000,00 

*Napomena: odlagaliģte ăMedvedov jarekò (Opłina Klanjec) nakon zavrģetka sanacijskih 

radova takoŅer łe imati opciju nastavka rada do popunjavanja kapaciteta. Zbog 

prometne udaljenosti nije ekonomińno odvoziti otpad s predmetnog odlagaliģta na 

najbliĥe odlagaliģte koje nastavlja s radom ăHum na Sutliò. 
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Preostali kapacitet svih odlagaliģta u Krapinsko zagorskoj ĥupaniji koja nastavljaju s radom iznosi  

191.984,80  t , ukoliko se urańunaju i potencijalni kapaciteti (mogułnost proģirenja) pojedinih 

odlagaliģta. Ukupna kolińina otpada koja se godiģnje odloĥi u predmetnoj  ĥupaniji prema podacima 

HAOP-a iz 2016. godine iznosi 16. 760,5 5 t . Ukoliko  se tempo odlaganja otpada na odlagaliģta ne 

bude mijenjao, odlagaliģta u ovoj ĥupaniji imaju kapacitet z a zaprimanje  otpada u narednih viģe 

godina. 

Ukoliko predviŅeni CGO Piģkornica nełe pońeti s radom u planiranom razdoblju (do 2022. godine) 

biti łe potrebno naknadno razmotriti opciju proģirenja odlagaliģta ăGorjakò (Grad Krapina) 

izgradnjom novih ploha kako bi se osiguralo nesmetano odlaganje otpada do otvaranja CGO-a. 
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PRILOG 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TABLICA KRITERIJA ZA ODLAGALIĢTA NA PODRUŃJU KRAPINSKO - ZAGORSKE 

ĤUPANIJE 
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2. KARTOGRAFSKI PRIKAZ AKTIVNIH ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA 
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3. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA ZA KOJA SE PREDLAĤE ZATVARANJE DO KRAJA 

2018. GODINE 
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4. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA KOJA NASTAVLJAJU S RADOM DO POPUNJENJA 

KAPACITETA 
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Sisańko moslavańka ĥupanija  

 

U Sisańko moslavańkoj ĥupaniji je 9 aktivnih odlagaliģta neopasnog otpada na koja 18 jedinica 

lokalne samouprave odlaĥe otpad. Kroz provedenu analizu (Prilog 3) definirana su ona odlagaliģta 

koja imaju uvjete za nastavak rada te ona koja se trebaju zatvoriti do konca 2018 . i provesti 

postupak sanacije. Za odlagaliģta neopasnog otpada u Sisańko moslavańkoj ĥupaniji odreŅena je 

sljedeła dinamika rada i zatvaranja  (prikazano tablicom 3.3 -3.):  

 

a) Zatvaranje  odlagaliģta do kraja 2018. godine  

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăŁoreò, Opłina Dvor 

Zbog skorog popunjavanja kapaciteta odlagaliģta, koje je u procesu sanacije, potrebno je  

predmetno odlagaliģte zatvoriti do konca 2018 . i provesti postupak sanacije . Nakon zatvaranja, 

odlaganje otpada se treba pre usmjeriti na odlagaliģte ăGmajnaò koje ima dovoljan kapacitet za 

prihvat otpada i ispunjava kriterije za nastavak rada .  

 

2. Odlagaliģte neopasnog otpada ăBlatuģaò, Opłina Gvozd 

Odlagaliģte ăBlatuģaò je nesanirano odlagaliģte koje ne ispunjava kriterije za nastavak rada. 

Potrebno ga je zatvoriti do konca 2018 . i provesti postupak sanacije . Nakon zatvaranja, odlaganje 

otpada se treba preusmjeriti na odlagaliģte ăGmajnaò koje ima dovoljan kapacitet za prihvat 

otpada i ispunjava kriterije za nastavak rada.  

 

3. Odlagaliģte neopasnog otpada ăVladiła jamaò, Opłina Hrvatska Dubica 

Odlagaliģte ăVladiła jamaò je nesanirano odlagaliģte koje ne ispunjava kriterije za nastavak rada. 

Potrebno ga je zatvoriti do konca 2018 . i provesti postupak sanacije . Nakon zatvaranja, odlaganje 

otpada se treba preusmjeriti na odlagaliģte ăKurjakanaò koje ima dovoljan kapacitet za prihvat 

otpada i ispunjava kriterije za nastavak rada.  

 

4. Odlagaliģte neopasnog otpada ăBarutanaò, Opłina Jasenovac 

Odlagaliģte ăBarutanaò je nesanirano odlagaliģte koje ne ispunjava kriterije za nastavak rada. 

Potrebno ga je zatvoriti do konca 2018 . i provesti postupak sanacije . Nakon zatvaranja, odlaganje 

otpada se treba preusmjeriti na odlagaliģte ăKurjakanaò koje ima dovoljan kapacitet za prihvat 

otpada i ispunjav a kriterije za nastavak rada.  

 

b) Nastavak rada ureŅenog odlagaliģta do popunjavanja kapaciteta 

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăGmajnaò, Grad Glina 

Odlagaliģte otpada ăGmajnaò je sanirano, te je na predmetno odlagaliģte dozvoljeno odlaganje 

otpada do popunjavanja kapaciteta iz razloga ģto ispunjava promatrane  kriterije. Kako je kapacitet 
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odlagaliģta ogranińen, odlagaliģte łe nastaviti raditi do popunjavanja kapaciteta nakon ńega łe se 

odlaganje otpada preusmjeriti  na odlagaliģte otpada ăGorińicaò. 

 

2. Odlagaliģte neopasnog otpada ăKurjakanaò, Grad Novska 

Odlagaliģte otpada ăKurjakanaò ispunjava kriterije za nastavak rada. Zbog ogranińenog kapaciteta 

predmetno odlagaliģte łe zaprimati otpad do popunjavanja kapaciteta nakon ńega łe se odlaganje 

otpada preusmjeriti  na odlagaliģte otpada ăKutinaò.  

 

3. Odlagaliģte neopasnog otpada ăTaboriģteò, Grad Petrinja 

Odlagaliģte otpada ăTaboriģteò ispunjava kriterije za nastavak rada do popunjavanja kapaciteta, 

nakon ńega łe se odlaganje otpada preusmjeriti  na odlagaliģte otpada ăGorińicaò, Grad Sisak.  

 

c) Nastavak rada ure Ņenog odlagaliģta do otvaranja CGO-a 

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăOdlagaliģte komunalnog otpada Kutinaò, Grad Kutina 

Odlagaliģte otpada ăKutinaò je sanirano, te je na predmetno odlagaliģte dozvoljeno odlaganje 

otpada do otvaranja CGO-a. Iz razloga ģto ispunjava sve promatrane  kriterije te ima dovoljan 

kapacitet, pred metno odlagaliģte je u stanju prihvałati preusmjereni otpad s odlagaliģta koja se 

zatvaraju.  

 

2. Odlagaliģte neopasnog otpada ăGorińicaò, Grad Sisak 

Odlagaliģte otpada ăGorińicaò je sanirano, te je na predmetno odlagaliģte dozvoljeno odlaganje 

otpada do popunjavanja kapaciteta. Iz razloga ģto ispunjava promatrane  kriterije, predmetno 

odlagaliģte je u stanju i prihvałati preusmjereni otpad s odlagaliģta koja se zatvaraju. 

 

Zakljuńno za Sisańko moslavańku ĥupaniju:  

Nakon provedene analize te definiranja dinamike rada i zatvaranja odlagaliģta vidljivo je kako 

odlagaliģta ăKurjakanaò, ăGmajnaò te ăTaboriģteò nastavljaju raditi do popunjavanja kapaciteta, a 

odlagaliģta ăKutinaò te ăGorińicaò nastavljaju s radom do otvaranja centra za gospodarenje 

otpadom.  Nakon popunjavanja kapaciteta odlagaliģta ăKurjakanaò, ăGmajnaò te ăTaboriģteò, otpad 

łe se nastaviti odlagati na navedena odlagaliģta u Sisku te Kutini, kako je i prikazanu u tablici 3.3 -

3.  
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Tablica 3.3. -3.  Prikaz dinamike rada i zatvaranja odlagaliģta u Sisańko moslavańkoj ĥupaniji 

ODLAGALIĢTA 

KOJA SE 

ZATVARAJU DO 

KRAJA 2018. 

ODLAGALIĢTA 

KOJA 

NASTAVLJAJU S 

RADOM DO 

POPUNJAVANJA 

KAPACITETA 

PREOSTALI 

KAPACITET 

ODLAGALIĢTA 

(m3) 

ODLAGALIĢTA 

KOJA 

NASTAVLJAJU S 

RADOM DO 

OTVARANJA 

CGO-a 

PREOSTALI 

KAPACITET 

ODLAGALIĢTA 

(m3) 

 

Vladiła jama, 

Opłina Hrvatska 

Dubica 

 

 

 

Kurjakana, Grad 

Novska 

59.296,00 

Odlagaliģte 

komunalnog 

otpada Kutina, 

Grad Kutina 

21.874,00 

 

Barutana, Opłina 

Jasenovac 

 

Łore,  

Opłina Dvor 

 

 

Gmajna, Grad 

Glina 
21.252,00 

Gorińica, Grad 

Sisak 
38.040,05 

 

Blatuģa, 

 Opłina Gvozd 

/  

 

Taboriģte,  

Grad Petrinja  

12.271,90 

 

Preostali kapacitet svih odlagaliģta u Sisańko moslavańkoj ĥupaniji koja n astavljaju s radom iznosi 

122.17 8,16 t. Ukupna kolińina otpada koja se godiģnje odloĥi u predmetnoj ĥupaniji prema 

podacima HAOP-a iz 2016. godine iznosi 63.955,33  t . Ukoliko se tempo odlaganja otpada na 

odlagaliģta ne bude mijenjao, odlagaliģta u ovoj ĥupaniji imaju kapacitet z a zaprimanje otpada u 

sljedełe dvije godine . 

 

Kako bi se osiguralo dovoljno prostora za odlaganje otpada do otvaranja CGO -a, predlaĥe se 

proģirenje kapaciteta odlagaliģta ăGorińicaò (Grad Sisak) izgradnjom dodatnih kapaciteta .  
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PRILOG 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TABLICA KRITERIJA ZA ODLAGALIĢTA NA PODRUŃJU SISAŃKO - MOSLAVAŃKE 

ĤUPANIJE 
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2. KARTOGRAFSKI PRIKAZ AKTIVNIH ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA 

 

 



 

 

  

  

   

str. 174 

 

 



 

 

 

  

  

  str. 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA ZA KOJA SE PREDLAĤE ZATVARANJE DO KRAJA 

2018. GODINE 

 



 

 

  

  

   

str. 176 

 

 



 

 

 

  

  

  str. 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA KOJA NASTAVLJAJU S RADOM DO POPUNJENJA 

KAPACITETA 
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5. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA KOJA NASTAVLJAJU S RADOM DO OTVARANJA 

CGO-a 
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Karlovańka ĥupanija  

 

Kako je iz prethodnih poglavlja vidljivo, u Karlovańkoj ĥupaniji aktivno je 6 odlagaliģta neopasnog 

otpada na koja otpad odlaĥe 19 j edinica lokalne samouprave. Kroz provedenu analizu (Prilog 4) 

definira na su ona odlagaliģta koja imaju uvjete za nastavak rada te ona koja se trebaju zatvoriti do 

konca 2018 i provesti postupak sanacije. Za odlagaliģta neopasnog otpada u Karlovańkoj ĥupaniji 

odreŅena je sljedeła dinamika rada i zatvaranja  (prikazano tablicom  3.3-4.):    

 

a) Zatvaranje odlagaliģta do kraja 2018. godine  

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăGlavicaò, Opłina Cetingrad 

Odlagaliģte ăGlavicaò nije sanirano niti je u procesu sanacije. Ne ispunjava niti jedan od 

analiziranih  kriterija  za nastavak rada te ga je  potrebno zatvoriti do konca 2018 i provesti postupak 

sanacije. Nakon zatvaranja, odlaganje otpada se treba preusmjeriti na odlagaliģte ăŁuiłò koje ima 

dovoljan kapacitet za prihvat otpada i ispunjava kriterije za nastavak rada.  

 

2. Odlagaliģte neopasnog otpada ăJezeroò, Opłina Plaģki 

Odlagaliģte ăJezeroò nije sanirano niti je u procesu sanacije. Ne ispunjava niti jedan od analiziranih  

uvjeta za nastavak rada te ga je potrebno zatvoriti do konca 2018 i provesti postupak sanacije . 

Nakon zatvaranja, odlaganje o tpada se treba preusmjeriti na  odlagaliģte ăŁuiłò koje ima dovoljan 

kapacitet za prihvat otpada i ispunjava kriterije za nastavak rada.  

 

3. Odlagaliģte neopasnog otpada ăPavlovacò, Grad Slunj 

Odlagaliģte ăPavlovacò je neusklaŅeno s Pravilnikom te se treba zatvoriti do konca 2018 i provesti 

postupak sanacije. Nakon zatvaranja, odlaganje otpada se treba preusmjeriti na  odlagaliģte ăŁuiłò 

koje ima dovoljan kapacitet za prihvat otpada i ispunjava kriterije za nastavak rada do 

popunjavanja kapaciteta.  

 

b) Nastavak rada ureŅenog odlagaliģta do popunjavanja kapaciteta 

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăŁuiłò, Opłina Rakovica 

Kako bi odlagaliģte nastavilo s radom potrebno je rijeģiti imovinsko pravne odnose te odlagaliģte 

uskladiti s Pravilnikom kroz sanaciju koja je u tijek u. Predmetno odlagaliģte velikim dijelom ima 

izgraŅenu  infrastrukturu za ispunjavanje tehnińko ð ekoloģkog kriterija te, kada sanacijom bude 

usklaŅeno s Pravilnikom, moĥe nastaviti s radom do popunjavanja kapaciteta. 
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2. Odlagaliģte neopasnog otpada ăSodolò, Grad Ogulin 

Odlagaliģte ăSodolò nastavlja s radom do popunjavanja kapaciteta Razlog za navedeno su vełe 

godiģnje kolińine otpada koji se odlaĥu na to odlagaliģte (9500 tona), te troģkovi transporta tih 

kolińina na odlagaliģte u Karlovac (60 km). Uz to, zatvaranjem odlagaliģta ăSodolò i odvozom 

otpada na odlagaliģte ăIlovacò stvorilo bi se preveliko opterełenje za odlagaliģte ăIlovacò koje ne bi 

bilo u stanju zaprimiti preusmjereni otpad.  

c) Nastavak rada ure Ņenog odlagaliģta do otvaranja CGO-a 

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăIlovacò, Grad Karlovac 

Na predmetno odlagaliģte otpad se moĥe odlagati do otvaranja CGO-a poģto je odlagaliģte sanirano 

i ispunjava razmatrane kriterije za nastavak rada .  

Zakljuńno za Karlovańku ĥupaniju:  

Kroz provedenu analizu te odreŅivanje dinamike rada i zatvaranja odlagaliģta u Karlovańkoj 

ĥupaniji vidljivo je kako odlagaliģta ăŃuiłò te ăIlovacò nastavljaju s radom. Odlagaliģte ăŃuiłò łe se 

zatvoriti nakon popunjavanja kapaciteta te łe jedino odlagaliģte ăIlovacò nastaviti s radom do 

otvaranja CGO-a, kako je i prikazano tablicom 3.3. -4. Odlaganje otpada, nakon zatvaranja 

odlagaliģta ăGlavicaò, ăJezeroò te ăPavlovacò, bit łe preusmjereno na odlagaliģte ăŁuiłò. Po 

popunjavanju kapaciteta odlagaliģta ăŁuiłò, otpad łe se odlagati na odlagaliģte ăIlovacò. 

 

Tablica 3.3.-4.  Prikaz dinamike rada i zatvaranja odlagaliģta u Karlovańkoj ĥupaniji 

ODLAGALIĢTA 

KOJA SE 

ZATVARAJU DO 

KRAJA 2018. 

ODLAGALIĢTA 

KOJA 

NASTAVLJAJU S 

RADOM DO 

POPUNJAVANJA 

KAPACITETA 

PREOSTALI 

KAPACITET 

ODLAGALIĢTA 

(m3) 

ODLAGALIĢTA 

KOJA 

NASTAVLJAJU S 

RADOM DO 

OTVARANJA CGO-

a 

PREOSTALI 

KAPACITET 

ODLAGALIĢTA 

(m3) 

Glavica, Opłina 

Cetingrad 

 

 

Ńuił, Opłina 

Rakovica 
14.000,00 

Ilovac, Grad 

Karlovac 
207.560,00 

Jezero, Opłina 

Plaģki 

Pavlovac, Grad 

Slunj 

/  

 

Sodol, Grad 

Ogulin * 

42.781,05 

*Odlagaliģte "Sodol" (Grad Ogulin) nastavlja s radom do popunjavanja kapaciteta zbog skorog pońetka 

radova na sanaciji te ekonomske neisplativosti zatvaranja odlagaliģta i odvoza otpada na odlagaliģte 

ăIlovacò, Grad Karlovac. Ukoliko se provede sanacija i proģiri kapacitet predmetnog odlagaliģta, ono 

moĥe nastaviti s radom do otvaranja CGO-a te zaprimati otpad iz JLS koje trenutno odlaĥu otpad na 

neko od odlagaliģta koje łe se zatvoriti. 
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Preostali kapacitet svih odlagaliģta u Karlovańkoj ĥupaniji koja nastavljaju s radom iznosi 

211.472,84 t. Ukupna kolińina otpada koja se godiģnje odloĥi u predmetnoj ĥupaniji prema 

podacima HAOP-a iznosi 43.3 40,24  t. Ukoliko se tempo odlaganja otpada na odlagaliģta ne bude 

mijenjao, odlagaliģta u ovoj ĥupaniji imaju kapacitet z a zaprimanje otpada narednih nekoliko 

godina do planiranog otvaranja CGO Babina Gora (planirano do 2022. godine).  

 

Ukoliko se CGO ne otvori prije iskoriģtenja kapaciteta odlagaliģta Ilovac (Grad Karlovac) potrebno je 

razmotriti  opcije proģirenja kapaciteta pojedinih odlagaliģta (Opłina Rakovica, Grad Karlovac) ili 

opciju odvoza otpada na neko od odlagaliģta van Karlovańke ĥupanije, kako bi se osiguralo 

nesmetano odlaganje otpada.  
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PRILOG 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. TABLICA KRITERIJA ZA ODLAGALIĢTA NA PODRUŃJU KARLOVAŃKE ĤUPANIJE 
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2. KARTOGRAFSKI PRIKAZ AKTIVNIH ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA 
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3. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA ZA KOJA SE PREDLAĤE ZATVARANJE DO KRAJA 

2018. GODINE 
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4. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA KOJA NASTAVLJAJU S RADOM DO POPUNJENJA 

KAPACITETA 
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5. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA KOJA NASTAVLJAJU S RADOM DO OTVARANJA 

CGO-a 
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Varaĥdinska ĥupanij a 

 

Kako je iz prethodnih poglavlja vidljivo, u Varaĥdinskoj ĥupaniji aktivno je 1 odlagaliģte neopasnog 

otpada na koja otpad odlaĥe 6 j edinica lokalne samouprave. Kroz provedenu analizu (Prilog 5) 

definirana su ona odlagaliģta koja imaju uvjete za nastavak rada. Za odlagaliģta neopasnog otpada 

u Varaĥdinskoj ĥupaniji odreŅena je sljedeła dinamika rada i zatvaranja odlagaliģta (prikazano 

tablicom 3.3 -5.):    

 

b) Nastavak rada ureŅenog odlagaliģta do otvaranja popunjavanja kapaciteta 

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăJerovecò, Grad Ivanec 

Odlagaliģte ăJerovecò je sanirano odlagaliģte neopasnog otpada u gradu Ivancu. Kako odlagaliģte 

ima dovoljan kapacitet te se ońekuje skoro otvorenje CGO-a, odlagaliģte łe ostati raditi do 

otvaranja CGO-a. 

 

Zakljuńno za Varaĥdinsku ĥupaniju:  

Kako je odlagaliģte ăJerovecò jedino aktivno u Varaĥdinskoj ĥupaniji, a kroz provedenu analizu je 

utvrŅeno da ispunjava sve kriterije za nastavak rada, ono łe zaprimati otpad do iskoriģtenja 

kapaciteta, kako je i prikazano tablicom 3.3. -5.  

 

Tablica 3.3.-5.  Prikaz dinamike rada i zatvaranja odlagaliģta u Varaĥdinskoj ĥupaniji 

ODLAGALIĢTA KOJA 

NASTAVLJAJU S RADOM 

DO POPUNJAVANJA 

KAPACITETA 

PREOSTALI 

KAPACITET 

ODLAGALIĢTA (m3) 

Jerovec, Grad Ivanec 52.890,00 

 

Preostali kapacitet odlagaliģta ăJerovecò koje je jedino aktivno odlagaliģte u Varaĥdinskoj Ĥupaniji 

iznosi 43.312,00  t . Prema podacima HAOP-a iz 2016. godine,  na to se odlagaliģte godiģnje odloĥi 

4.780,00  t  otpada. Ukoliko se odlaganje nastavi ovim tempom, odlagaliģte ăJerovecò ima dovoljan 

kapacitet za nastavak rada do otvaranja CGO-a. 
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PRILOG 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TABLICA KRITERIJA ZA ODLAGALIĢTA NA PODRUŃJU VARAĤDINSKE ĤUPANIJE 
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2. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA KOJA NASTAVLJAJU S RADOM DO POPUNJENJA 

KAPACITETA 
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Koprivnińko kriĥevańka ĥupanija  

 

Kako je iz prethodnih poglavlja vidlj ivo, u Koprivnińko kriĥevańkoj ĥupaniji aktivno je 3 odlagaliģta 

neopasnog otpada na koja otpad odlaĥe 19 jedinica lokalne samouprave. Kroz provedenu analizu 

(Prilog 6) defi nirana su ona odlagaliģta koja imaju uvjete za nastavak rada, poģto neva aktivnih 

odlagaliģta koja treba zatvoriti do kraja 2018. godine. Za odlagaliģta neopasnog otpada u 

Koprivnińko kriĥevańkoj ĥupaniji odreŅena je sljedeła dinamika rada i zatvaranja  (pr ikazano 

tablicom 3.3 -6.):    

 

b) Nastavak rada do popunjavanja kapaciteta  

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăPeskiò, Grad ŏurŅevac 

Odlagaliģte ăPeskiò je sanirano ģto znańi da ispunjava kriterije za nastavak rada . Odlagaliģte se 

nalazi u kategoriji b) jer je na t emelju kolińina godiģnje odloĥenog otpada procijenjeno da ima 

kapacitet za nastavak rada do 2021. godine.  Nakon toga odlaganje otpada se treba preusmjeriti  na 

odlagaliģte ăPiģkornicaò. 

 

2. Odlagaliģte neopasnog otpada ăIvanńino brdoò, Grad Kriĥevci 

Odlagaliģte ăIvanńino brdoò je sanirano ģto znańi da ispunjava kriterije za nastavak rada . 

Odlagaliģte se nalazi u kategoriji b) jer je na temelju kolińina godiģnje odloĥenog otpada 

procijenjeno da ima kapacitet za nastavak rada do 2021. godine, kao i odlagaliģte ăPeskiò. Nakon 

toga odlaganje otpada se treba preusmjeriti na odlagaliģte ăPiģkornicaò. 

 

c) Nastavak rada do otvaranja CGO-a 

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăPiģkornicaò, Opłina Koprivnińki Ivanec 

Odlagaliģte ăPiģkornicaò je sanirano, te je na predmetno odlagaliģte dozvoljeno odlaganje otpada 

do otvaranja CGO-a. Iz razloga ģto ispunjava sve zadane kriterije te ima dovoljan kapacitet, 

predmetno odlagaliģte je u stanju prihvałati preusmjereni otpad s odlagaliģta koja se zatvaraju. 

 

Zakljuńno za Koprivnińko kriĥevańku ĥupaniju:  

Definiranom dinamikom rada i zatvaranja, na temelju viģekriterijske analize, vidljivo je kako 

odlagaliģta ăPeskiò te ăIvanńino brdoò nastavljaju s radom do popunjavanja kapaciteta, a 

odlagaliģte ăPiģkornicaò do otvaranja CGO-a, kako je i naznańeno u tablici 3.3. -6. Odlagaliģte 

ăPiģkornicaò zaprima otpad i iz drugih ĥupanija Republike Hrvatske, te je izgledno da nastavi s tom 

praksom poģto uglavnom ispunjava uvjete dane Pravilnikom te ima dovoljan kapacitet.  
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Tablica 3.3. -6.  Prikaz dinamike rada i zatvaranja odlagaliģta u Koprivnińko kriĥevańkoj ĥupaniji 

ODLAGALIĢTA 

KOJA 

NASTAVLJAJU S 

RADOM DO 

POPUNJAVANJA 

KAPACITETA 

PREOSTALI 

KAPACITET 

ODLAGALIĢTA 

(m3) 

ODLAGALIĢTA KOJA 

NASTAVLJAJU S 

RADOM DO 

OTVARANJA CGO-a 

PREOSTALI 

KAPACITET 

ODLAGALIĢTA 

(m3) 

 

Peski, Grad 

ŏurŅevac 

 

122.887,00 

Piģkornica, Opłina 

Koprivnińki Ivanec 
499.226,00 

 

Ivanńino brdo, 

Grad Kriĥevci 

 

53.893,00 

 

Preostali kapacitet svih odlagaliģta u Koprivnińko kriĥevańkoj ĥupaniji koja nastavljaju s radom 

iznosi 540.804,80 t, ukljuńujułi eventualna proģirenja pojedinih odlagaliģta. Ukupna kolińina 

otpada koja se godiģnje odloĥi u predmetnoj ĥupaniji prema podacima HAOP-a iz 2016. godine 

iznosi 108.010,70 t. Ukoliko se tempo odlaganja otpada na odlagaliģta ne bude mijenjao, 

odlagaliģta u ovoj ĥupaniji imaju kapacitet z a zaprimanje otpada u naredn ih nekoliko godina.  

 

Ukoliko se regionalni CGO Piģkornica ne otvori prije iskoriģtenja kapaciteta postojełih odlagaliģta 

potrebno je razmotriti opcije proģirenja kapaciteta pojedinih odlagaliģta. Predlaĥe se razmatranje 

opcije proģirenja kapaciteta  odlagaliģta ăIvanńino brdoò i/ili  ăPiģkornicaò. 
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PRILOG 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TABLICA KRITERIJA ZA ODLAGALIĢTA NA PODRUŃJU KORPIVNIŃKO - KRIĤEVAŃKE 

ĤUPANIJE 
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2.  KARTOGRAFSKI PRIKAZ AKTIVNIH ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA 
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3. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA KOJA NASTAVLJAJU S RADOM DO POPUNJENJA 

KAPACITETA 
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4. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA KOJA NASTAVLJAJU S RADOM DO OTVARANJA 

CGO-a 
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Bjelovarsko bilogorska ĥupanija  

 

Kako je iz prethodnih poglavlja vidljivo, u Bjelovarsko bilogorskoj ĥupaniji aktivno je 5 odlagaliģta 

neopasnog otpada na koja otpad odlaĥe 22 jedinice lokalne samouprave. Kroz provedenu analizu 

(Prilog 7) definirana su ona odlagaliģta koja imaju uvjete za nastavak rada te ona koja se trebaju 

zatvoriti do konca 2018 i provesti postupak sanacije . Za odlagaliģta neopasnog otpada u Bjelovarsko 

bilogorskoj  ĥupaniji odreŅena je sljedeła dinamika rada i zatvaranja  (prikazano tablicom 3.3 -7.):  

 

a) Zatvaranje  odlagaliģta do kraja 2018. godine  

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăBukovinaò, Grad Ńazma 

Zbog ne ispunjavanja kriterija za nastavak rada potrebno je odlagaliģte ăBukovinaò zatvoriti do 

konca 2018. i provesti postupak sanacije . Nakon zatvaranja, odlaganje otpada se treba preusmjeriti 

na najbliĥe odlagaliģte (Johovańa, Grad Gareģnica) koje ima dovoljan kapacitet za prihvat otpada 

nakon zatvaranja predmetnog odlagaliģta.  

 

b) Nastavak rada ureŅenog odlagaliģta do popunjavanja kapaciteta 

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăCerikò, Grad Daruvar 

Kako je predmetno odlagaliģte sanirano i ima ispunjene tehnińko ð ekoloģke te administrativne 

kriterije, moĥe nastaviti s radom do popunjavanja kapaciteta. Predlaĥe se da se na ovo odlagaliģte 

ne preusmjerava otpad, prilikom zatvaranja drugih odlagaliģta, zbog zemljopisne udaljenosti 

odlagaliģta u Ĥupaniji. Zbog vełeg preostalog kapaciteta vjerojatno je kako se predmetno 

odlagaliģte nełe popuniti skoro, odnosno nastavit łe raditi do otvaranja CGO-a te moĥe sluĥiti kao 

rezervno odlagaliģte za odlaganje otpada ukoliko odlagaliģte ăDolineò iz sigurnosnih razloga bude 

onemogułeno zaprimati otpad. 

 

2. Odlagaliģte neopasnog otpada ăDeponij a u Prdavcuò, Grad Grubiģno Polje 

Kako je predmetno odlagaliģte sanirano i ima ispunjene osnovne tehnińko ð ekoloģke te 

administrativne kriterije, moĥe nastaviti s radom do popunjavanja kapaciteta. Predlaĥe se da se na 

ovo odlagaliģte ne preusmjerava otpad, prilikom zatvaranja drugih odlagaliģta, zbog dinamike 

popunjavanja odlagaliģta. 

 

c) Nastavak rada ureŅenog odlagaliģta do otvaranja CGO-a 

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăDolineò, Grad Bjelovar  

Odlagaliģte otpada ăDolineò je sanirano, te je na predmetno odlagaliģte dozvoljeno odlaganje 

otpada do otvaranj a CGO-a. Iz razloga ģto ispunjava sve promatrane  kriterije te ima dovoljan 

kapacitet, predmetno odlagaliģte je u stanju prihvałati preusmjereni otpad s odlagaliģta koja se 

zatvaraju nakon popunjavanja kapaciteta istih.  
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2. Odlagaliģte neopasnog otpada ăJohovańaò, Grad Gareģnica 

Na predmetno odlagaliģte ăJohovańaò otpad se moĥe odlagati do otvaranja CGO-a. Kako je 

predmetno odlagaliģte sanirano te ima dovoljan kapacitet, ono je u stanju prihvatiti otpad s koji se 

odlaĥe na odlagaliģta koja se zatvaraju. 

 

Zakljuńno za Bjelovarsko bilogorsku ĥupaniju:  

Provedenom analizom te definiranjem rada i zatvaranja odlagaliģta u Bjelovarsko bilogorskoj 

ĥupaniji odreŅeno je kako odlagaliģta ăCerikò te ăDeponija u Prdavcuò nastavljaju s radom do 

popunjavanja kapaciteta, dok odl agaliģte ăJohovańaò i ăDolineò nastavljaju  s radom do otvaranja 

CGO-a, kako je i prikazano u tablici 3.3. -7.  

Tablica 3.3. -7.  Prikaz dinamike rada i zatvaranja odlagaliģta u Bjelovarsko bilogorskoj ĥupaniji 

ODLAGALIĢTA 

KOJA SE 

ZATVARAJU DO 

KRAJA 2018. 

ODLAGALIĢTA 

KOJA 

NASTAVLJAJU S 

RADOM DO 

POPUNJAVANJA 

KAPACITETA 

PREOSTALI 

KAPACITET 

ODLAGALIĢTA 

(m3) 

ODLAGALIĢTA 

KOJA 

NASTAVLJAJU S 

RADOM DO 

OTVARANJA CGO-

a 

PREOSTALI 

KAPACITET 

ODLAGALIĢTA 

(m3) 

 

Bukovina,  

Grad Ńazma 

 

 
 

Johovańa,  

Grad Gareģnica 
220.000,00 

/  
Cerik,  

Grad Daruvar 36.000,00 

Doline, Grad 

Bjelovar 
520.800,00 

/  

Deponija u 

Prdavcu, 

 Grad Grubiģno 

Polje 

58.170,00 

 

Preostali kapacitet svih odlagaliģta u Bjelovarsko bilogorskoj ĥupaniji koja nastavljaju s radom 

iznosi 667.97 6,00 t, ukljuńujułi i potencijalna proģirenja pojedinih odlagaliģta. Ukupna kolińina 

otpada koja se godiģnje odloĥi u predmetnoj ĥupaniji prema podacima HAOP-a iz 2016. godine 

iznosi 38.676,53  t. Ukoliko se tempo odlaganja otpada na odlagaliģta ne bude mijenjao, odlagaliģta 

u ovoj ĥupaniji imaju kapacitet za zaprimanje otpada do otvaranja CGO-a. 
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PRILOG 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TABLICA KRITERIJA ZA ODLAGALIĢTA NA PODRUŃJU BJELOVARSKO - BILOGORSKE 

ĤUPANIJE 
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2. KARTOGRAFSKI PRIKAZ AKTIVNIH ODLAGALIĢTA NEOPASNOG OTPADA 
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3. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA ZA KOJA SE PREDLAĤE ZATVARANJE DO KRAJA 

2018. GODINE 
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4. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA KOJA NASTAVLJAJU S RADOM DO POPUNJENJA 

KAPACITETA 
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5. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALIĢTA KOJA NASTAVLJAJU S RADOM DO OTVARANJA 

CGO-a 
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Lińko senjska ĥupanija  

 

Kako je iz prethodnih poglavlja vidljivo, u Lińko senjskoj ĥupaniji aktivno je 9 odlagaliģta 

neopasnog otpada na koja otpad odlaĥe 12 j edinica lokalne samouprave. Kroz provedenu analizu 

(Prilog 8) definirana su ona odlagaliģta koja imaju uvjete za nastavak rada te ona koja se trebaju 

zatvoriti do konca 2018 i provesti postupak sanacije . Za odlagaliģta neopasnog otpada u Lińko 

senjskoj ĥupaniji odreŅena je sljedeła dinamika rada i zatvaranja  (prikazano tablicom 3.3 -8.):   

 

a) Zatvaranje  odlagaliģta do kraja 2018. godine  

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăRazbojiģteò, Opłina Peruģił 

Zbog ne ispunjavanja kriterija za nastavak rada potrebno je odlagaliģte ăRazbojiģteò zatvoriti do 

konca 2018. i provesti postupak sanacije . Nakon zatvaranja, odlaganje otpada se treba preusmjeriti 

na najbliĥe odlagaliģte ăRakitovacò koje ima dovoljan kapacitet za prihvat otpada nakon zatvaranja 

predmetnog odlagaliģta.  

 

2. Odlagaliģte neopasnog otpada ăVidovacò, Opłina Karlobag 

Zbog ne ispunjavanja kriterija za nastavak rada  hitno je  potrebno odlagaliģte ăVidovacò zatvoriti do 

konca 2018. i provesti postupak sanacije . Nakon zatvaranja, odlaganje otpada se treba preusmjerit i 

na najbliĥe odlagaliģte ăSveti Jurajò koje ima dovoljan kapacitet za prihvat otpada nakon 

zatvaranja predmetnog odlagaliģta.  

 

3. Odlagaliģte neopasnog otpada ăBareò, Opłina Donji Lapac 

Zbog ne ispunjavanja kriterija  za nastavak rada i vrlo ogranińenog kapaciteta potrebno je 

odlagaliģte ăBareò zatvoriti do konca 2018 . i provesti postupak sanacije . Nakon zatvaranja, 

odlaganje otpada se treba preusmjeriti na najbliĥe odlagaliģte ăŃoljukò koje ima dovoljan 

kapacitet za prihvat otpada nakon zatvaranja predmetnog odlagaliģta.  

 

4. Odlagaliģte neopasnog otpada ăVrpileò, Opłina Plitvińka jezera 

Zbog ne ispunjavanja kriterija za nastavak rada i vrlo ogranińenog kapaciteta potrebno je 

odlagaliģte ăVrpileò zatvoriti do konca 2018 . i provesti postupak sanacije. Nakon zatvaranja, 

odlaganje otpada se treba preusmjeriti na najbliĥe odlagaliģte ăPodumò koje ima dovoljan 

kapacitet za prihvat otpada nakon zatvaranja predmetnog odlagaliģta.  

 

b) Nastavak rada do popunjavanja kapaciteta  

 

1. Odlagaliģte neopasnog otpada ăRakitovacò, Grad Gospił 

Odlagaliģte ăRakitovacò je sanirano odlagaliģte te se na predmetno odlagaliģte otpad odlaĥe na 

sanitaran nańin. Odlagaliģte se nalazi u kategoriji b) jer je na temelju kolińina godiģnje odloĥenog 
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otpada procijenjeno da ima kapac itet za nastavak rada. Kako odlagaliģte ima mogułnost proģirenja, 

u budułnosti treba razmotriti opcije koje bi se otvorile eventualnim proģirenjem. Na ovo 

odlagaliģte łe se preusmjeriti odlaganje otpada nakon zatvaranja odlagaliģta ăVidovacò te 

ăRazbojiģteò. 

 

2. Odlagaliģte neopasnog otpada ăŁojlukò, Opłina Udbina 

Na predmetno odlagaliģte otpad se moĥe odlagati do popunjavanja kapaciteta. Kako je predmetno 

odlagaliģte sanirano ispunjava traĥene kriterije za nastavak rada te ima dovoljan kapacitet za 

prihvatiti  odlaganje otpada iz JLS koje su do zatvaranja  odlagali na odlagaliģte ăBareò. 

 

3. Odlagaliģte neopasnog otpada ăPodumò, Grad Otońac 

Na predmetno odlagaliģte otpad se moĥe odlagati do popunjavanja kapaciteta. Kako je predmetno 

odlagaliģte sanirano te ima dovoljan kapacitet, ono je u stanju prihvatiti otpad  koji se odlaĥe na 

odlagaliģta koja se zatvaraju do kraja 2018. - ăVrpileò. 

 

4. Odlagaliģte neopasnog otpada ăCaskaò, Grad Novalja 

Na predmetno odlagaliģte otpad se moĥe odlagati do popunjavanja kapaciteta. Kako je predmetno 

odlagaliģte locirano na otoku te ima ogranińeni kapacitet, treba razmotriti opcije proģirenja 

odlagaliģta.  

 

5. Odlagaliģte neopasnog otpada ăSveti Jurajò, Grad Senj 

Odlagaliģte ăSveti Jurajò je u procesu sanacije, te ispunjava uvjete za nastava k rada do 

popunjavanja kapaciteta. Zatvaranjem odlagaliģta odlaganje otpada bi se trebalo preusmjeriti na 

obliĥnja odlagaliģte koje nastavlja s radom, a to bi predstavljalo preveliko opterełenje za 

odlagaliģte u Gospiłu i Otońcu. Uz to i odlagaliģte u Otońcu je 45 km udaljeno, te bi 

preusmjeravanje odlaganja stvorilo visoki troģak i ne bi bilo ekonomińno. U procesu sanacije se 

izgradila kazeta koja ima kapacitet prihvata dodatnih 50.000,00 m 3 novog otpada, ģto ukljuńuje i 

otpad koji łe se preusmjeriti s odlagaliģta koja se zatvaraju. 

 

Zakljuńno za Lińko senjsku ĥupaniju:  

Razvidno provedenoj analizi i definiranju dinamike rada i zatvaranja odlagaliģta u Lińko senjskoj 

ĥupaniji utvrŅeno je kako odlagaliģta ăRakitovacò, ăŁoljukò, ăSveti Jurajò, ăPodumò te ăCaskaò 

ispunjavaju uvjete za nastavak rada do popunjavanja kapaciteta , te łe se na njih usmjeriti 

odlaganje otpada koji se odlaĥe na odlagaliģta koja se zatvaraju do kraja 2018. godine sukladno 

tablici 3.3. -8. Potrebno je proģiriti kapacitet pojedinih odlagaliģta izgradnjom novih ploha, niti 

jedno odlagaliģte u Lińko senjskoj ĥupaniji ne zadovoljava kriterije za nastavak rada do otvaranja 

CGO-a. 

 

 



 

 

 

  

   

  str. 226 

Tablica 3.3. -8.  Prikaz dinamike rada i zatvaranja odlagaliģta u Lińko senjskoj ĥupaniji 

ODLAGALIĢTA 

KOJA SE 

ZATVARAJU DO 

KRAJA 2018. 

ODLAGALIĢTA 

KOJA 

NASTAVLJAJU S 

RADOM DO 

POPUNJAVANJA 

KAPACITETA 

PREOSTALI 

KAPACITET 

ODLAGALIĢTA (m3) 

 

Razbojiģte,  

Opłina Peruģił 

Rakitovac, Grad 

Gospił 
35.860,00 

 

Bare,  

Opłina Donji 

Lapac 

Ńojluk, Opłina 

Udbina 
1.850,00 

 

Vrpile,  

Opłina Plitvińka 

Jezera 

Podum, Grad 

Otońac 
96.000,00 

 

Vidovac,  

Opłina Karlobag 

Sveti Juraj, Grad 

Senj 
43.170,00 

/  
Caska, Grad 

Novalja 
13.686,24 

 

Preostali kapacitet  odlagaliģta u Lińko senjskoj ĥupaniji koja nastavljaju s radom iznosi 152.452 ,99 

t . Ukupna kolińina otpada koja se godiģnje odloĥi u predmetnoj ĥupaniji prema podacima HAOP-a iz 

2016. godine iznosi 21.908,42 t. Ukoliko se tempo odlaganja otpada na odlagaliģta ne bude 

mijenjao, odlagaliģta u ovoj ĥupaniji imaju kapacitet z a zaprimanje otpada narednih viģe godina.  

 

Kako nije poznata godina otvaranja CGO-a potrebno je osigurati dovoljan kapacitet za odlaganje 

otpada proģirenjem kapaciteta postojełih odlagaliģta ukoliko se ne rijeģi pitanje otvaranja CGO-a 

do 2022. godine. U tom sluńaju predlaĥe se proģirenja kapaciteta odlagaliģta ăRakitovacò (Grad 

Gospił), ăŃoljukò (Opłina Udbina) te ăPodumò (Grad Otońac) izgradnjom novih ploha. 
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PRILOG 8 
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